

2025年度 調達計画書（業務委託）

No.	請求箇所		件名	業務概要	着手年月	完了年月	作業場所
	部所名	G・課名					
【配電部】							
1	配電部	道央統括支店配電G	配電自動化システム改修	配電自動化システムソフトウェア改修	2025年11月	2025年12月	別途指示
2	配電部	道央統括支店地中センター	2025年度 機器点検（超過密西・その他西・千歳西）	地上機器設備点検	2025年5月	2025年12月	別途指示
3	配電部	道央統括支店地中センター	2025年度 機器点検（超過密東）	地上機器設備点検	2025年5月	2025年12月	別途指示
4	配電部	道央統括支店地中センター	2025年度 マンホール点検（超過密西・千歳西）	MH内部点検及び清掃など	2025年5月	2025年12月	別途指示
5	配電部	道央統括支店地中センター	2025年度 マンホール点検（その他西）	MH内部点検及び清掃など	2025年5月	2025年12月	別途指示
6	配電部	配電部技術高度化G	配電自動化システム開発	配電自動化システムのソフトウェア開発	2025年5月	2029年3月	別途指示
7	配電部	名寄ネットワークセンター配電課	トンネル・橋梁ケーブル添架構造計算	トンネル・橋梁ケーブル添架に伴う構造計算	2025年5月	2025年5月	別途指示
【工務部（変電）】							
8	工務部（変電）	岩見沢支店変電G	北村変電所 配電用A変圧器増設のうち基礎設計委託	変圧器基礎設計	2025年9月	2026年3月	別途指示
9	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	当別変電所 配電用C変圧器増設のうち基礎設計委託他	地質調査、造成設計、変圧器基礎設計、キュービクル基礎設計	2025年6月	2025年12月	別途指示
10	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	西札幌変電所 限流リアクトル設置のうち基礎設計委託	限流リアクトル基礎設計	2025年4月	2025年9月	別途指示
11	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	北広島変電所 配電用変圧器C増設のうち基礎設計委託	変圧器基礎設計	2025年8月	2026年1月	別途指示
12	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	石狩変電所 配電用C変圧器増設のうち基礎設計委託	変圧器基礎設計	2025年11月	2026年5月	別途指示
13	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	(フ) 西小樽変電所 6.6kV送電線引出工事1	基礎設計委託	2025年9月	2026年2月	別途指示
14	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	(フ) 西札幌変電所 6.6kV送電線引出3	基礎開口補強設計	2026年4月	2026年7月	別途指示
15	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電運営G	上長都変電所 配電用A変圧器増設のうち基礎設計委託	変圧器基礎設計	2025年7月	2026年1月	別途指示
16	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	早来変電所 7.2kV遮断器他取替	8.4kV 遮断器・計器用変圧器一体基礎設計	2026年6月	2026年12月	別途指示
17	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	大野変電所 204kV・72kV遮断器他取替	基礎設計（屋外鉄構）	2025年7月	2025年10月	別途指示
18	工務部（変電）	樺越ネットワークセンター変電課	樺内変電所 よう壺調査	擁壁躯体調査および図面作成他	2025年8月	2026年2月	別途指示
19	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	(フ) 西当別変電所 1.87kV送電線引出1	地質調査（3.0m、1箇所）	2025年9月	2025年9月	別途指示
20	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	(フ) 西当別変電所 1.87kV送電線引出1	2.04kV GIS基礎設計（6基）	2026年2月	2026年7月	別途指示
21	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	(フ) 西当別変電所 1.87kV送電線引出1	1.87kV鉄構設計（1基）	2026年2月	2026年7月	別途指示
22	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	西小樽変電所 1.87kV連変A他取替	基礎設計（連変、CB；各1基）	2025年10月	2026年4月	別途指示
23	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	(フ) 西小樽変電所 1.87kV連変C他取替	地質調査（旧基礎箇所）	2025年5月	2025年7月	別途指示
24	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	(フ) 西小樽変電所 1.87kV連変C他取替	基礎設計（連変、CB、LS、LA；計4基）	2025年8月	2026年2月	別途指示
25	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	西名寄変電所 1.87kV連変A他取替	地質調査（3.0m、1箇所）	2025年10月	2025年12月	別途指示
26	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	西名寄変電所 1.87kV連変A他取替	基礎設計（連変、CB、LS、LA）	2026年1月	2026年12月	別途指示
27	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	(フ) 西八雲開閉所 新設	鉄構設計、基礎設計 187kV屋外鉄構（4ビーム 6ポスト） 204kVガス絶縁開閉装置基礎（1基） 187kV鉄構基礎（6基：4回線分）	2025年8月	2026年9月	別途指示
28	工務部（変電）	室蘭支店変電G	白老変電所 配変A・B他取替	配変A・B（2台）、72kV遮断器（1台）基礎設計	2025年9月	2026年4月	別途指示
29	工務部（変電）	道東統括支店電力部変電G	北新得変電所 187kV道東幹線電力ケーブル取替	GIS地下ピットコア抜き設計	2026年2月	2026年2月	別途指示
30	工務部（変電）	道東統括支店電力部変電G	尾根変電所 配変A他取替	機器基礎設計	2025年12月	2025年12月	別途指示
31	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	大雪変電所 発電用変圧器他取替	造成設計他	2025年6月	2025年8月	別途指示
32	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	大雪変電所 発電用変圧器他取替	地質調査・用地測量	2025年8月	2025年12月	別途指示
33	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	北星開閉所 6.6kV分路リアクトル設置	分路リアクトル、遮断器、断路器基礎設計	2025年6月	2025年8月	別途指示
【工務部（送電）】							
34	工務部（送電）	基幹系工事C送電G	支線新設のうち環境影響調査	希少猛禽類モニタリング調査	2026年4月	2026年12月	別途指示
35	工務部（送電）	基幹系工事C送電G	支線新設	希少猛禽類モニタリング調査	2026年4月	2026年12月	別途指示
36	工務部（送電）	基幹系工事C送電G	支線新設のうち環境影響調査	希少猛禽類モニタリング調査	2025年9月	2026年2月	別途指示
37	工務部（送電）	工務部送電工事統括G	プレキャスト基礎施工検証に伴うコンサル	プレキャスト基礎コンサル業務	2025年6月	2026年2月	別途指示
38	工務部（送電）	工務部送電G	希少猛禽類の保全対策に関する指導業務委託	保全対策検討における指導・助言等	2026年4月	2027年3月	別途指示
【工務部（用地）】							
39	工務部（用地）	道北統括支店電力部用地G	南竜線鉄塔建替（2026）立木伐採委託（施工管理）	施工管理、安全管理、成果検査	2025年10月	2026年1月	別途指示
40	工務部（用地）	道北統括支店電力部用地G	南竜線鉄塔建替（2026）立木伐採委託（伐採作業）	伐採作業	2025年10月	2026年1月	別途指示
41	工務部（用地）	道央統括支店電力部用地G	支線新設に伴う立木伐採（伐採作業）	伐採作業	2025年5月	2025年11月	別途指示
42	工務部（用地）	道央統括支店電力部用地G	支線新設に伴う立木伐採（施工管理）	施工管理、安全管理、成果検査	2025年5月	2025年11月	別途指示
43	工務部（用地）	道央統括支店電力部用地G	支線新設に伴う用地測量（測量作業）	測量作業	2025年5月	2026年2月	別途指示
44	工務部（用地）	道央統括支店電力部用地G	支線新設に伴う用地測量（施工管理）	施工管理、安全管理、成果検査	2025年5月	2026年2月	別途指示
45	工務部（用地）	道央統括支店電力部用地G	支線新設に伴う毎木調査（毎木作業）	毎木作業	2025年8月	2025年11月	別途指示
46	工務部（用地）	道央統括支店電力部用地G	支線新設に伴う毎木調査（施工管理）	施工管理、安全管理、成果検査	2025年8月	2025年11月	別途指示
47	工務部（用地）	道央統括支店電力部用地G	通信回線新設に伴う立木伐採（伐採作業）	伐採作業	2025年4月	2025年11月	別途指示
48	工務部（用地）	道央統括支店電力部用地G	通信回線新設に伴う立木伐採（施工管理）	施工管理、安全管理、成果検査	2025年4月	2025年11月	別途指示
49	工務部（用地）	基幹系工事センター用地G	北斗今別直流幹線増強工事（北海道側）に伴う立木伐採（施工管理）	施工管理、安全管理、成果検査	2025年5月	2026年1月	別途指示
50	工務部（用地）	基幹系工事センター用地G	北斗今別直流幹線増強工事（北海道側）に伴う立木伐採（立木伐採作業）	立木伐採	2025年5月	2026年1月	別途指示
51	工務部（用地）	基幹系工事センター用地G	北斗今別直流幹線増強工事（本州側）に伴う立木伐採（施工管理）	施工管理、安全管理、成果検査	2025年5月	2026年1月	別途指示
52	工務部（用地）	基幹系工事センター用地G	北斗今別直流幹線増強工事（本州側）に伴う立木伐採（立木伐採作業）	立木伐採	2025年5月	2026年1月	別途指示
53	工務部（用地）	基幹系工事センター用地G	北斗今別直流幹線増強工事（北海道側）に伴う立木植栽（施工管理）	施工管理、安全管理、成果検査	2025年9月	2025年12月	別途指示
54	工務部（用地）	基幹系工事センター用地G	北斗今別直流幹線増強工事（北海道側）に伴う立木植栽（立木植栽作業）	立木植栽	2025年9月	2025年12月	別途指示
【情報通信技術部】							
55	情報通信技術部	情報通信技術部中央情報通信所	通信ケーブル要請移設工事等関連業務	通信ケーブル要請工事受付対応および管理データ修正	2026年4月	2027年3月	別途指示
56	情報通信技術部	情報通信技術部中央情報通信所	系統運用自動化IPネットワーク設備保守業務委託	系統自動化NW装置ハードウェア、ソフトウェア保守業務	2026年4月	2027年3月	別途指示
【流通総務部】							
57	流通総務部	流通総務部総務G	道央統括支店管内各事業所日常清掃業務委託	道央統括支店管内各事業所所等の日常清掃	2026年4月	2027年3月	別途指示
58	流通総務部	流通総務部総務G	総務・福利厚生業務委託	宿舍入退去、宿舍使用料算定他総務管財業務および福利厚生業務	2026年4月	2027年3月	別途指示
59	流通総務部	流通総務部総務G	道央南統括支店電力部貸切輸送業務委託	道央南統括支店電力部従業員通勤バス運行業務	2026年4月	2026年3月	別途指示
60	流通総務部	流通総務部資材G	配電工事用社給中資材運送委託	社給中資材および撤去された貯蔵品および社給中資材の返納品に関する運送ほか	2026年4月	2027年3月	別途指示
61	流通総務部	流通総務部資材G	札幌倉庫・鉄塔置場および電柱置場除雪業務委託	電柱置場除雪	2025年11月	2026年3月	別途指示
62	流通総務部	流通総務部資材G	外部倉庫計測器保管管理業務委託	計測器類の保管管理業務	2026年4月	2027年3月	別途指示
63	流通総務部	流通総務部資材G	スマートメーターの廃却に関する登録情報抹消業務	スマートメーター登録抹消業務	2026年4月	2027年3月	別途指示
64	流通総務部	流通総務部資材G	計測器受払管理業務	計測器類の受払管理業務	2026年4月	2027年3月	別途指示
65	流通総務部	流通総務部資材G	電柱置場貯蔵品受払管理業務委託	配電用資材および工務用資材の受払、修理変圧器の受払、不用品の受払、端未機等処理ほか	2026年4月	2027年3月	別途指示
66	流通総務部	流通総務部資材G	屑コンクリート柱処理業務委託	破砕処理	2026年4月	2027年3月	別途指示