

これまでの経緯

- 平成12年10月20日 : 第144回電源開発調整審議会
- 平成12年11月6日 : 電源開発基本計画に組み入れ(着手)
- 平成12年11月15日 : 原子炉設置変更許可申請
- 平成13年3月16日 : 建設協定締結
- 平成13年3月27日 : 建設準備工事開始
- 平成14年8月26日 : 2次審査諮問
- 平成14年11月22日 : 第2次公開ヒアリング
- 平成15年7月2日 : 原子炉設置変更許可
- 平成15年11月21日 : 着工(第1回工事計画認可)
- 平成16年7月22、23日 : 基礎基盤検査
- 平成19年7月4日 : 原子炉容器搬入
- 平成19年7月25日 : 発電機搬入
- 平成20年10月3、30日 : 燃料搬入

以上