



2026 年 2 月 27 日

各 位

会 社 名 北海道電力株式会社
代 表 者 代表取締役 社長執行役員
齋藤 晋
(コード番号 9 5 0 9 東証プライム・札証)
問 合 せ 先 経営企画室
カーボンニュートラル企画グループリーダー
谷村 新
電 話 番 号 011-251-1111 (代)

石狩湾新港発電所の出力および着工時期の変更について

当社は、2025 年 4 月 28 日付「石狩湾新港発電所の運転開始時期等の変更について」でお知らせした同発電所の出力および着工時期について、本日、下記のとおり変更いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の内容

変更箇所は下線で示しております。

(変更前)

発 電 所	出力 (万 kW)	着 工	運 転 開 始
石狩湾新港 (LNG火力)	<u>1 7 0 . 8 2</u>		
1 号機	5 6 . 9 4	2 0 1 5 年 8 月	2 0 1 9 年 2 月
2 号機	<u>5 6 . 9 4</u>	<u>2 0 2 7 年 5 月</u>	2 0 3 0 年度予定
3 号機	<u>5 6 . 9 4</u>	2 0 3 0 年 5 月	2 0 3 3 年度予定

(変更後)

発 電 所	出力 (万 kW)	着 工	運 転 開 始
石狩湾新港 (LNG火力)	<u>1 7 2 . 9 4</u>		
1 号機	5 6 . 9 4	2 0 1 5 年 8 月	2 0 1 9 年 2 月
2 号機	<u>5 8 . 0 0</u>	<u>2 0 2 6 年 8 月</u>	2 0 3 0 年度予定
3 号機	<u>5 8 . 0 0</u>	2 0 3 0 年 5 月	2 0 3 3 年度予定

2. 変更の理由

石狩湾新港発電所 2 号機および 3 号機につきまして、設備仕様に係る検討を進めた結果、当初計画していた出力を 56.94 万 kW から 58.00 万 kW へ見直すことといたしました。

また、工程に係る詳細な検討を踏まえ、建設準備が早期に整う見通しとなったことから、2 号機の着工時期を、2027 年 5 月から 2026 年 8 月へ前倒しすることといたしました。

以 上