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2灌漑放流設備 復旧概要

⚫ 灌漑放流設備は、発電停止時における最大放流量（4.5m3/s）
を放流できる、水圧鉄管から分岐するルートとし、2024年4月下旬
までに新設する。

⚫ また、灌漑用水の安定供給に万全を期すためのバックアップ設備とし
て、今回損傷した灌漑放流設備を、2.0m3/s程度を放流できるよう
2024年4月下旬までに改造する。

⚫ 更に、応急対策の一部（調圧水槽からのポンプアップ、水圧鉄管か
らの分岐（3条）など）も活用し、4.5m3/s の放流量を確保する。

⚫ 本復旧（発電放流ルート）は、水車発電機更新が完了し、発電
放流による灌漑放流が可能となる2026年4月に完了予定。
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新設する灌漑放流設備 4.5m3/s
（水圧鉄管分岐ルート）

バックアップ 2.0m3/s
（既設灌漑放流設備ルート）

水圧鉄管発電所放水路

水圧鉄管露出部から
分岐

放水路を改造して
接続

本復旧 13.0m3/s
（発電放流ルート）

灌漑放流設備 ルート図

※ 灌漑用水の安定供給に万全を期すためのバックアップ設備として、今回損傷した

灌漑放流設備を、2.0m3/s程度を放流できるよう2024年4月下旬までに改造する。
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七飯発電所

水圧鉄管

減圧バルブ

遮断バルブ

水槽

接続桝
（地表から地中に）

接続桝
（放水路へ接続）

放水路（地中）

放流管

灌漑放流設備復旧 イメージ図



5灌漑放流設備復旧 工程

▼ 周辺整備着手 ▼ 試験通水 

▼ 本格工事開始 ▼ 灌漑放流開始 

周辺整備

主要工程

6月

2024年

10月

機械据付

11月 12月 1月 2月

2023年

5月

土工事

コンクリート工事

3月 4月


