

2025年度 調達計画書（請負工事）

No.	請求箇所		件名	工事概要	着手年月	完了年月	工事場所
	部署名	G・課名					
【原子力事業統括部】							
1	原子力事業統括部	泊発電所機械保修課（日常グループ）	泊発電所1・2号機補助ボイラー定期点検工事	補助ボイラー本体及び附属機器の法定点検 ・所内の計測工具、計測器、工具等の管理（校正含む） ・追加保全中等、HOT工具室内の駐駐業務	2025年6月	2025年10月	泊発電所
2	原子力事業統括部	泊発電所機械保修課（日常グループ）	泊発電所1・2・3号機管理区域他工具類修繕工事		2026年4月	2027年3月	泊発電所
3	原子力事業統括部	泊発電所土木建築課	泊発電所標識灯修繕工事	標識灯修繕	2025年7月	2025年12月	泊発電所
4	原子力事業統括部	泊発電所土木建築課	泊発電所2号機取水路他水替工事（追8）	取水路水替	2025年10月	2026年3月	泊発電所
5	原子力事業統括部	泊発電所土木建築課	泊発電所3号機取水路水替工事（追7）	取水路水替	2026年2月	2026年9月	泊発電所
6	原子力事業統括部	泊発電所土木建築課	泊発電所北側法面フリーフレーム部整備工事	北側法面フリーフレーム部整備	2025年7月	2025年11月	泊発電所
7	原子力事業統括部	泊発電所土木建築課	泊発電所P P フェンス周辺巡視路整備工事	P P フェンス周辺巡視路整備	2025年7月	2025年11月	泊発電所
【火力部】							
8	火力部	伊達発電所業務燃料課（業務）	伊達スポーツ公園テニスコート照明除却	伊達スポーツ公園テニスコート照明の除却工事	2025年11月	2025年12月	伊達発電所
9	火力部	伊達発電所発電保修課（電計）	伊達発電所起動変圧器調電洗浄	起動変圧器調電洗浄	2026年6月	2026年10月	伊達発電所
10	火力部	伊達発電所発電保修課（電計）	伊達1号機主遮断器除却	1号機主遮断器除却	2026年6月	2027年3月	伊達発電所
11	火力部	火力部森地熱G	2026森1号機蒸気発生設備定期修繕	蒸気発生設備定期修繕	2026年6月	2026年9月	森発電所
12	火力部	火力部森地熱G	森発電所蒸気発生設備還元井液深	還元井液深	2026年6月	2026年8月	森発電所
13	火力部	火力部森地熱G	森蒸気発生設備B-1還元井サイドトラックのうちB-1還元井液深	B-1還元井液深	2026年6月	2026年8月	森発電所
14	火力部	火力部森地熱G	森蒸気発生設備B-1還元井サイドトラックのうち（その3）簡易液深他	B-1還元井液深他	2026年6月	2026年8月	森発電所
15	火力部	火力部森地熱G	2026森1号機蒸気発生設備坑井定期修繕	蒸気発生設備坑井点検	2026年6月	2026年9月	森発電所
16	火力部	火力部森地熱G	2026森1号機蒸気発生設備坑井液深洗浄のうち（その1）B-2還元井液深洗浄他	坑井液深洗浄他	2026年6月	2026年9月	森発電所
17	火力部	火力部森地熱G	森発電所蒸気発生設備F-1生産井液深	F-1生産井液深	2027年2月	2027年6月	森発電所
18	火力部	火力部森地熱G	2027森1号機蒸気発生設備定期修繕	蒸気発生設備定期修繕	2027年6月	2027年9月	森発電所
19	火力部	火力部森地熱G	森1号機蒸気発生設備坑井定期修繕	蒸気発生設備坑井点検	2027年6月	2027年9月	森発電所
20	火力部	火力部森地熱G	森蒸気発生設備B-1還元井サイドトラックのうち（その1）サイドトラック	B-1還元井サイドトラック	2027年6月	2027年12月	森発電所
21	火力部	火力部森地熱G	森発電所蒸気発生設備C-6還元井液深	C-6還元井液深	2027年9月	2027年11月	森発電所
22	火力部	火力部森地熱G	森発電所蒸気発生設備D-11生産井液深	D-11生産井液深	2028年2月	2028年6月	森発電所
23	火力部	砂川発電所保修課（電計）	砂川日常保守作業工事	機械・電気計測設備の日常定例および定例計測外作業を実施する。	2026年4月	2027年3月	砂川発電所
24	火力部	石狩湾新港発電所保修課	石狩湾日常保守作業	日常保守作業	2026年4月	2027年3月	石狩湾新港発電所
25	火力部	石狩湾新港発電所保修課	石狩湾日常保守作業	日常保守作業	2027年4月	2028年3月	石狩湾新港発電所
26	火力部	知内発電所 発電保修課（機械）	知内No.3燃料タンク底板他取替	No.3燃料タンク底板他取替	2025年4月	2027年8月	知内発電所
27	火力部	知内発電所 発電保修課（機械）	知内No.3燃料タンク底板他取替関連除却	No.3燃料タンク底板他取替関連除却	2025年8月	2027年8月	知内発電所
28	火力部	知内発電所 発電保修課（機械）	知内排水処理装置定期修繕	排水処理装置定期修繕	2025年9月	2025年11月	知内発電所
29	火力部	知内発電所 発電保修課（機械）	知内2号機休転作業	煙道他修繕	2025年10月	2026年1月	知内発電所
30	火力部	知内発電所 発電保修課（機械）	知内2号機電気集塵器内部洗浄他工事	2号機電気集塵器集塵器洗浄（下期）	2025年11月	2025年12月	知内発電所
31	火力部	知内発電所 発電保修課（機械）	知内2号機休転作業	2号機休転作業	2026年3月	2026年5月	知内発電所
32	火力部	知内発電所 発電保修課（機械）	知内1号機休転作業工事	1号機休転作業	2026年3月	2026年5月	知内発電所
33	火力部	知内発電所 発電保修課（機械）	知内2号機電気集塵器内部洗浄他工事	2号機電気集塵器集塵器洗浄（上期）	2026年4月	2026年5月	知内発電所
34	火力部	知内発電所 発電保修課（機械）	知内浮沈式オイルファン定期修繕	オイルファン定期修繕	2026年5月	2026年8月	知内発電所
35	火力部	知内発電所 発電保修課（機械）	知内燃料受入設備定期修繕	燃料受入設備定期修繕	2026年5月	2026年8月	知内発電所
36	火力部	知内発電所 発電保修課（機械）	知内発電所燃料受入配管防食他修繕	燃料受入配管防食修繕	2026年5月	2026年8月	知内発電所
37	火力部	知内発電所 発電保修課（機械）	知内所内ボイラー増設工事	所内ボイラー設置工事	2028年4月	2028年12月	知内発電所
38	火力部	知内発電所 環境技術課	知内発電所2号機取水路薬注配管更新工事	知内発電所2号機取水路薬注配管の更新	2026年4月	2026年10月	知内発電所
39	火力部	知内発電所発電保修課（電計）	知内発電所日常保守作業	・1号機、2号機、共通設備の定例点検および補修 1式 ・1号機、2号機、共通設備の定例外点検および補修 1式	2026年4月	2027年3月	知内発電所
40	火力部	知内発電所発電保修課（電計）	知内発電所日常保守作業	・1号機、2号機、共通設備の定例点検および補修 1式 ・1号機、2号機、共通設備の定例外点検および補修 1式	2026年4月	2027年3月	知内発電所
41	火力部	知内発電所発電保修課（電計）	知内発電所日常保守作業	・1号機、2号機、共通設備の定例点検および補修 1式 ・1号機、2号機、共通設備の定例外点検および補修 1式	2027年4月	2028年3月	知内発電所
42	火力部	吉東厚真発電所保修課（機械）	吉東4号機船橋バケットEV腐食部修繕	腐食部塗装修繕 1式	2025年8月	2025年12月	吉東厚真発電所
43	火力部	吉東厚真発電所保修課（機械）	吉東3号機有差除却（R7年度分）	給炭管除却 1式 石灰石灰加圧ホッパー除却 1式 計器ラック類除却 1式	2025年12月	2026年2月	吉東厚真発電所
44	火力部	吉東厚真発電所保修課（機械）	吉東No.2船橋コンペアーキング修繕	No.2船橋コンペアーキング修繕 1式	2026年3月	2026年7月	吉東厚真発電所
45	火力部	吉東厚真発電所保修課（機械）	吉東4号機E P回転ブラシワイプ調整工事	吉東4号機E P回転ブラシワイプ調整工事 1式	2026年4月	2026年5月	吉東厚真発電所
46	火力部	吉東厚真発電所保修課（機械）	吉東1号機乾式脱硫装置蒸気養生装置他修繕	乾式脱硫装置蒸気養生装置各機器点検 1式	2026年4月	2027年3月	吉東厚真発電所
47	火力部	吉東厚真発電所保修課（機械）	吉東厚真発電所1号機液化ガス設備定期修繕	吉東厚真発電所1号機液化ガス設備定期修繕のうち機械装置点検 1式	2026年8月	2026年12月	吉東厚真発電所
48	火力部	吉東厚真発電所保修課（機械）	吉東4号機高圧・低圧タービン取替関連除却	4号機高圧・低圧タービン取替関連除却工事 1式	2027年3月	2027年9月	吉東厚真発電所
49	火力部	吉東厚真発電所保修課（機械）	吉東4号機低圧第3給水加熱器取替関連除却	4号機低圧第3給水加熱器取替関連除却工事 1式	2027年3月	2027年9月	吉東厚真発電所
50	火力部	吉東厚真発電所保修課（機械）	吉東4号機蒸気配管取替関連除却	4号機タービン主蒸気・高温再熱蒸気配管取替関連除却工事 1式	2027年3月	2027年9月	吉東厚真発電所
51	火力部	吉東厚真発電所保修課（電気）	吉東日常保守作業	建物修繕 構築物修繕 機械装置修繕 雑装置修繕 1式	2026年4月	2027年3月	吉東厚真発電所
52	火力部	吉東厚真発電所保修課（電気）	吉東日常保守作業	建物修繕 構築物修繕 機械装置修繕 雑装置修繕 1式	2027年4月	2028年3月	吉東厚真発電所
53	火力部	吉東厚真発電所保修課（電気）	吉東日常保守作業	建物修繕 構築物修繕 機械装置修繕 雑装置修繕 1式	2028年4月	2029年3月	吉東厚真発電所
54	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 吉東厚真火力センター定検機械課	吉東1号汽かん一次過熱器管修繕	一次過熱器管修繕 1式	2025年7月	2025年12月	吉東厚真発電所
55	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 吉東厚真火力センター定検機械課	吉東1号機運炭装置No.1BCベルト他修繕	No.1BCベルト他修繕 1式	2025年7月	2026年1月	吉東厚真発電所
56	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 吉東厚真火力センター定検機械課	吉東1号機運炭装置No.3BC架台修繕	No.3BC架台修繕 1式	2025年7月	2026年1月	吉東厚真発電所
57	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 吉東厚真火力センター定検機械課	吉東1号機運炭装置No.1BCシャトルライナー他修繕	No.1BCシャトルライナー他修繕 1式	2025年7月	2026年1月	吉東厚真発電所
58	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 吉東厚真火力センター定検機械課	吉東1号機電気集塵器磁打装置他修繕	吉東1号機電気集塵器磁打装置他修繕	2025年7月	2025年12月	吉東厚真発電所
59	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 吉東厚真火力センター定検機械課	吉東1号機B系脱硝触媒清掃工事	B系脱硝清掃工事 1式	2025年7月	2025年12月	吉東厚真発電所

2025年度 調査計画書（請負工事）

No.	請求箇所		件名	工事概要	着手年月	完了年月	工事場所
	部所名	G・課名					
60	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機ボイラー化学洗浄	ボイラー化学洗浄工事 1式	2026年2月	2026年9月	苫東厚真発電所
61	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機コールパンカライニング修繕	No.1~6コールパンカライニング摩耗部修繕 1式	2026年2月	2026年9月	苫東厚真発電所
62	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機脱硫装置煙道ダクト天板部修繕	A/B系脱硫吸収取出口煙道ダクト天板修繕 1式	2026年2月	2026年8月	苫東厚真発電所
63	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機定期保安工事	汽かん装置点検 汽かん保温工事 汽機装置点検 汽機保温工事 1式	2026年2月	2026年8月	苫東厚真発電所
64	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機低圧第4給水加熱器取替	低圧第4給水加熱器取替 1式	2026年2月	2026年8月	苫東厚真発電所
65	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機ボイラー化学洗浄	化洗産復旧工事 1式	2026年2月	2026年9月	苫東厚真発電所
66	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機No.1BC落粉防止板他修繕	苫東2号機No.1BC落粉防止板他修繕 1式	2026年2月	2026年9月	苫東厚真発電所
67	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機貯炭場グリズリーライン修繕	苫東2号機貯炭場グリズリーライン修繕 1式	2026年2月	2026年9月	苫東厚真発電所
68	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機定期保安工事（汽かん）	蒸発管他修繕 1式	2026年2月	2026年8月	苫東厚真発電所
69	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機定期保安工事（汽かん）	仮設エレベータ設置撤去 1式	2026年2月	2026年8月	苫東厚真発電所
70	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機低圧第4給水加熱器取替関連除却	低圧第4給水加熱器取替関連除却 1式	2026年2月	2026年8月	苫東厚真発電所
71	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機排煙脱硫装置定期修繕	排煙脱硫装置点検 保温工事 GGHエレメント洗浄 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
72	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機No.1BFP-T加減弁他修繕	苫東2号機No.1BFP-T加減弁他修繕 1式	2026年3月	2026年7月	苫東厚真発電所
73	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号汽かん火炉溶射修繕	苫東2号汽かん火炉溶射修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
74	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機灰処理装置定期修繕	苫東2号機灰処理装置定期修繕 1式	2026年3月	2026年9月	苫東厚真発電所
75	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機煙道修繕	2号機煙道修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
76	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機脱硫装置ライニング修繕	苫東2号機ライニング修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
77	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号GGHダイヤフラム他修繕	苫東2号GGHダイヤフラム他修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
78	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機運炭装置振動器取替	苫東2号機運炭装置振動器取替 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
79	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機除塵装置定期修繕	苫東2号機除塵装置定期修繕 1式	2026年3月	2026年7月	苫東厚真発電所
80	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機電気集塵器插打装置他修繕	苫東2号機電気集塵器插打装置他修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
81	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号汽機主要弁精密検査	(その1) 主要弁保温取外し取付け 1式	2026年3月	2026年7月	苫東厚真発電所
82	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機除塵装置塗装修繕	苫東2号機除塵装置塗装修繕 1式	2026年3月	2026年7月	苫東厚真発電所
83	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機脱硫通風機修繕	苫東2号機脱硫通風機修繕 1式	2026年3月	2026年9月	苫東厚真発電所
84	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号汽かん過熱器低減器他修繕	足場組立解体他修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
85	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機ストプロフ修繕	苫東2号機ストプロフ修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
86	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機脱硫装置配管洗浄工事	苫東2号機脱硫装置配管洗浄工事 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
87	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号汽脱硫装置GGH減速機修繕	苫東2号汽脱硫装置GGH減速機修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
88	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機空気予熱器ストッパー他修繕	苫東2号機空気予熱器ストッパー他修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
89	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機微粉炭パナースローリング修繕	苫東2号機微粉炭パナースローリング修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
90	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号汽かん天井開いけシリング修繕	苫東2号汽かん天井開いけシリング修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
91	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機吸収塔抜出口管他修繕	苫東2号機吸収塔抜出口管他修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
92	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機灰処理装置灰沈殿槽他腐食部修繕	苫東2号機灰処理装置灰沈殿槽他腐食部修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
93	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機運炭装置定期修繕	苫東2号機運炭装置定期修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
94	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機脱硫装置定期修繕	苫東2号機GGHエレメント洗浄工事 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
95	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機高圧給水配管他減内部修繕	苫東2号機高圧給水配管他減内部修繕	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
96	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機主要配管内厚検査工事	苫東2号機主要配管内厚検査工事のうち主要配管保温他修繕	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
97	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号電気集塵器出入口煙道他修繕	知内2号電気集塵器出入口煙道他修繕 1式	2026年5月	2026年12月	知内発電所
98	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号機電気集塵器出入口煙道他修繕	知内2号機電気集塵器出入口煙道修繕	2026年5月	2026年12月	知内発電所
99	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号機定期保安工事	汽かん装置点検 汽かん保温工事 汽機装置点検 汽機保温工事 循環水管他洗浄 1式	2026年6月	2027年1月	知内発電所
100	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号ボイラ化学洗浄工事	知内2号ボイラ化学洗浄工事 1式	2026年6月	2026年12月	知内発電所
101	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号汽機高圧中圧室伸縮継手修繕	知内2号汽機高圧中圧室伸縮継手修繕 1式	2026年6月	2026年11月	知内発電所
102	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号機GGHセクタープレート他修繕	知内2号機GGHセクタープレート他修繕 1式	2026年6月	2027年1月	知内発電所
103	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号排煙脱硫装置定期修繕	脱硫装置点検 保温工事 ライニング修繕 1式	2026年6月	2027年1月	知内発電所
104	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号吸収塔出口煙道修繕	知内2号吸収塔出口煙道修繕 1式	2026年6月	2027年1月	知内発電所
105	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号汽かん過熱器低減器他修繕	知内2号汽かん過熱器低減器他修繕 1式	2026年6月	2026年12月	知内発電所
106	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号ストプロフ修繕	知内2号ストプロフ修繕 1式	2026年6月	2026年12月	知内発電所

2025年度 調査計画書（請負工事）

No.	請求箇所		件名	工事概要	着手年月	完了年月	工事場所
	部署名	G・課名					
107	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号灰処理装置定期修繕	知内2号灰処理装置定期修繕 1式	2026年6月	2026年12月	知内発電所
108	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号押込通風機動力工場修理	知内2号押込通風機動力取外し取付け 1式	2026年6月	2026年12月	知内発電所
109	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号汽機制御装置特別精密点検	制御装置取外し取付け 1式	2026年6月	2027年1月	知内発電所
110	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号除塵装置定期修繕	知内2号除塵装置定期修繕 1式	2026年6月	2027年1月	知内発電所
111	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号復水器伸縮継手修繕	知内2号復水器伸縮継手修繕 1式	2026年6月	2026年11月	知内発電所
112	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号機TD-BFP外胴内面修繕	知内2号機TD-BFP外胴内面修繕 1式	2026年6月	2026年11月	知内発電所
113	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号機除塵装置塗装修繕	知内2号機除塵装置塗装修繕 1式	2026年6月	2026年11月	知内発電所
114	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号汽かん後伝部スキニング修繕	知内2号汽かん後伝部スキニング修繕 1式	2026年6月	2026年11月	知内発電所
115	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号汽かん火炉シヤース部修繕	知内2号汽かん火炉シヤース部修繕うち保温取外し取付け他工事	2026年6月	2027年1月	知内発電所
116	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号機硫黄装置石膏抽出コンベア修繕	知内発電所2号機硫黄装置石膏抽出コンベア修繕	2026年6月	2027年1月	知内発電所
117	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号機押込通風機主軸受装置工場修理	知内2号機押込通風機主軸受装置工場修理のうち主軸受装置取外し取付け	2026年6月	2027年1月	知内発電所
118	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号汽かん重油バーナ他耐火材修繕	知内2号汽かん重油バーナ他耐火材修繕のうち耐火材スタットピン修繕 1式	2026年6月	2026年11月	知内発電所
119	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	知内2号脱硫装置スカベンファダクト修繕	知内2号脱硫装置スカベンファダクト修繕 1式	2026年6月	2027年1月	知内発電所
120	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	砂川3号機定期保安工事	汽かん装置点検 汽機装置点検 1式	2026年8月	2026年12月	砂川発電所
121	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	砂川3号機灰処理装置定期修繕	砂川3号機灰処理装置定期修繕 1式	2026年8月	2026年12月	砂川発電所
122	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	砂川3号機復水器入口伸縮継手修繕	砂川3号機復水器入口伸縮継手修繕 1式	2026年8月	2026年12月	砂川発電所
123	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	砂川3号汽機付属配管ベローズ修繕	砂川3号汽機付属配管ベローズ修繕 1式	2026年8月	2026年12月	砂川発電所
124	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東4号汽かん一次節炭器取替関連除却	苫東4号汽かん一次節炭器取替関連除却 1式	2027年4月	2027年8月	苫東厚真発電所
125	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東4号機G H熱回収器中温バンドル取替	4号機GGH熱回収器中温バンドル取替	2027年4月	2027年9月	苫東厚真発電所
126	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東2号機空気予熱器ホッパー他修繕	空気予熱器ホッパー他修繕 1式	2026年8月	2026年12月	苫東厚真発電所
127	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東1号機湿式脱硫装置ラインング修繕	苫東1号機湿式脱硫装置ラインング修繕	2026年1月	2026年12月	苫東厚真発電所
128	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検機械課	苫東1号機湿式脱硫装置配管洗浄工事	苫東1号機湿式脱硫装置配管洗浄工事	2026年1月	2026年12月	苫東厚真発電所
129	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検電気課	苫東2号機電気装置定期修繕	電気装置定期修繕 1式	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
130	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検電気課	苫東2号機高圧電動機電位転換	高圧電動機搬出搬入	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
131	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検電気課	苫東2号機計測自動制御装置定期修繕	計測自動制御装置定期修繕 1式	2026年3月	2026年7月	苫東厚真発電所
132	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検電気課	知内2号機電気装置定期修繕	電気装置定期修繕 1式	2026年6月	2026年11月	知内発電所
133	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検電気課	知内2号機計測自動制御装置定期修繕	計測自動制御装置定期修繕 1式	2026年6月	2026年11月	知内発電所
134	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検電気課	知内2号機計測自動制御装置定期修繕	タービン監視・制御装置点検 1式	2026年6月	2026年11月	知内発電所
135	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検電気課	知内2号機発電機修繕のうち発電機分解組立	発電機分解組立 1式	2026年6月	2026年11月	知内発電所
136	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検電気課	知内2号機発電機修繕のうち発電機固定子コイル楔修繕	発電機固定子コイル楔修繕 1式	2026年6月	2026年11月	知内発電所
137	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検電気課	砂川3号機計測自動制御装置定期修繕	3号機計測自動制御装置定期修繕工事 1式	2026年8月	2027年1月	砂川発電所
138	火力部	北海道パワーエンジニアリング(株) 苫東厚真火力センター定検電気課	砂川3号機電気装置定期修繕	3号機電気装置定期修繕工事 一式	2026年8月	2027年1月	砂川発電所
【水力部】							
139	水力部	旭川水力センター旭川土木課	上川発電所取水堰越流部修繕	越流部修繕 500m ²	2025年10月	2026年2月	上川発電所
140	水力部	旭川水力センター旭川土木課	上川発電所水圧鉄管他塗装	水圧鉄管内外面塗装	2025年5月	2025年11月	上川発電所
141	水力部	旭川水力センター旭川土木課	各発電所取水口制水機上機他分解整備	取水口制水機他上機他分解整備	2025年7月	2025年12月	各発電所
142	水力部	旭川水力センター旭川土木課	上川発電所古川ダム土砂浚渫(第2期)	土砂浚渫他	2025年7月	2025年12月	上川発電所
143	水力部	旭川水力センター旭川土木課	上川発電所水櫃水替(第1期)	水櫃水替	2025年10月	2026年3月	上川発電所
144	水力部	旭川水力センター遠軽土木課	瀬戸瀬発電所 武判ダム調整池土砂浚渫	調整池土砂浚渫 1式	2025年8月	2025年12月	瀬戸瀬発電所
145	水力部	旭川水力センター別子土木課	野花南発電所 調整池土砂浚渫工事	調整池土砂浚渫 V=7,000m ³	2025年10月	2026年3月	野花南発電所
146	水力部	札幌水力センター土木課	藻岩発電所 洪水吐グート整備他(1期)	仮締切(盛土)の設置、撤去 1式	2025年8月	2026年3月	藻岩発電所
147	水力部	札幌水力センター土木課	藻岩発電所 洪水吐グート整備他(1期)	No.3、5洪水吐グートの塗装 1式	2025年12月	2026年3月	藻岩発電所
148	水力部	倶知安水力センター土木課	蘭越発電所 取水堰ピア修繕	取水堰ピア修繕	2025年12月	2026年3月	蘭越発電所
149	水力部	倶知安水力センター土木課	京極発電所 上部調整池アスファルト表面透水壁底部修繕	アスファルト表面透水壁底部修繕	2026年4月	2026年12月	京極発電所
150	水力部	新得水力センター土木課	然別第二発電所 オノシュ取水堰排砂門ピア他修繕工事	排砂門ピア他修繕 1式	2025年12月	2026年3月	然別第二発電所
151	水力部	新得水力センター土木課	然別第一発電所 然別湖堰ピア他修繕	然別湖堰ピア他修繕 1式	2025年12月	2026年3月	然別第一発電所
152	水力部	新得水力センター土木課	新岩松・新得発電所 ダム管理装置移設	ダム管理装置移設 1式	2025年9月	2026年3月	新岩松・新得発電所
153	水力部	静内水力センター土木課	高見発電所 支水路水路橋他塗装	支水路鉄管外面塗装 A=600m ² 、橋梁他手摺塗装 A=620m ²	2025年10月	2025年11月	高見発電所
154	水力部	静内水力センター土木課	春別発電所 洪水吐グート水密部修繕	No.1洪水吐グート戸当り修繕 No.2洪水吐グート水密部修繕	2026年2月	2026年3月	春別発電所
155	水力部	静内水力センター土木課	下新冠発電所 アイマベツ沢砂防工他土砂浚渫	アイマベツ沢砂防工他土砂浚渫 V=6,000m ³	2025年9月	2025年12月	下新冠発電所
156	水力部	倶知安水力センター土木課	昆布発電所 導水路他修繕	導水路他修繕 1式	2025年7月	2025年11月	昆布発電所
157	水力部	静内水力センター土木課	新岩松発電所 ダム洪水吐グート背面塗装(1次)	洪水吐グート背面および付帯設備塗装 1式	2025年12月	2026年3月	新岩松発電所
【土木部】							
158	土木部	建築総括グループ	藻岩発電所リブレス工事のうち発電所本館新築工事	発電所本館の建設工事	2026年7月	2028年11月	藻岩発電所
159	土木部	建築センター	志比内発電所耐震補強工事	耐震改修工事	2025年5月	2025年11月	志比内発電所
160	土木部	建築センター	苫東厚真P S管理事務所空調改修工事	空調設備改修工事	2025年6月	2027年3月	苫東厚真発電所
161	土木部	建築センター	知内発電所津波浸水対策工事	本館改築工事	2025年8月	2026年3月	知内発電所
162	土木部	建築センター	知内発電所主要棟架橋部歩廊他改修工事	煙突改修工事	2025年6月	2026年12月	知内発電所
163	土木部	建築センター	本店社屋給排水設備改修(1期)	給排水改修工事	2025年6月	2026年3月	本店
164	土木部	建築センター	本店社屋外壁修繕	外壁修繕工事	2025年6月	2025年12月	本店
165	土木部	建築センター	苫東厚真発電所2~4号機主要棟架橋部耐震補強工事(請負)	煙突耐震補強工事	2025年10月	2028年3月	苫東厚真発電所
166	土木部	建築センター	新得水力センター断熱他改修工事	断熱他改修工事	2025年8月	2026年3月	新得水力センター
167	土木部	建築センター	然別第二発電所他換気設備改修工事	換気設備改修工事	2025年8月	2026年3月	然別第二発電所他
168	土木部	建築センター	苫東厚真4号機脱硫排水処理室他火災報知設備改修工事	火災報知設備改修工事	2025年10月	2026年3月	苫東厚真発電所
169	土木部	建築センター	層雲峡発電所本館外装修繕工事	外装修繕工事	2025年8月	2025年12月	層雲峡発電所
170	土木部	建築センター	京極発電所ダム管理所空母ヒーター修繕	空母ヒーター修繕工事	2025年10月	2025年12月	京極発電所
171	土木部	建築センター	清水発電所本館シャッター他修繕工事	シャッター他修繕工事	2025年8月	2025年12月	清水発電所

2025年度 調達計画書（請負工事）

No.	請求箇所		件名	工事概要	着手年月	完了年月	工事場所
	部所名	G・課名					
172	土木部	建築センター	磯谷川第一発電所本館給気ファン・ダクト修繕	給気ファン他修繕工事	2025年10月	2025年12月	磯谷川第一発電所
173	土木部	建築センター	泊桜木寮受電設備改修	受電設備改修工事	2026年10月	2027年11月	共和町内
174	土木部	建築センター	宮丘アパート外部修繕（7号）	外壁修繕工事	2025年8月	2025年12月	共和町内
175	土木部	建築センター	泊発電所体育館暖房機器修繕	暖房器具修繕工事	2025年9月	2025年12月	泊発電所体育館
176	土木部	建築センター	札幌支店配電工事G受電設備改修	受電設備改修工事	2026年10月	2027年11月	札幌支店
177	土木部	建築統括グループ	石狩湾新港発電所2号機増設工事のうち建設事務所設置工事	建設工事の建設事務所設置工事	2025年7月	2026年3月	石狩湾新港発電所
178	土木部	土木センター	苫東厚真発電所 1号機取水路他海生物除去	取水路他内部の海生物除去	2025年6月	2025年12月	苫東厚真発電所
179	土木部	土木センター	苫東厚真発電所 2号機取水路他海生物除去	取水路他内部の海生物除去	2026年2月	2026年8月	苫東厚真発電所
180	土木部	土木センター	苫東厚真発電所 2号機放水口前面土砂塗深	放水口前面の土砂塗深	2026年3月	2026年7月	苫東厚真発電所
181	土木部	土木センター	石狩湾新港発電所 1号機沈砂池壁面ほか防汚塗装	沈砂池壁面部の防汚塗装	2025年6月	2025年11月	石狩湾新港発電所
182	土木部	土木センター	石狩湾新港発電所 1号機取水口前面土砂塗深	取水口前面の土砂塗深	2025年7月	2025年11月	石狩湾新港発電所
183	土木部	土木センター	石狩湾新港発電所 1号機循環水管外部電源防食	循環水管外部（土中）への外部電極の設置	2025年5月	2025年12月	石狩湾新港発電所
184	土木部	土木センター	苫東厚真発電所 1号機取水路内部隔極修繕	1号機取水路内部の犠牲隔極交換他	2025年7月	2025年11月	苫東厚真発電所
185	土木部	土木センター	苫東厚真発電所 1号機沈砂池壁面ほか防汚塗装	沈砂池壁面およびスクリーン部の防汚塗装	2025年7月	2025年11月	苫東厚真発電所
186	土木部	土木センター	苫東厚真発電所 1号機循環水管内面塗装	循環水管放水管の内面塗装	2025年7月	2025年11月	苫東厚真発電所
187	土木部	土木センター	苫東厚真発電所 1号機貯炭場排水路修繕	1号機貯炭場外周排水路の修繕	2025年6月	2025年11月	苫東厚真発電所
188	土木部	土木センター	苫東厚真発電所 2号機沈砂池壁面ほか防汚塗装	沈砂池壁面およびスクリーン部の防汚塗装	2026年3月	2026年7月	苫東厚真発電所
189	土木部	土木センター	苫東厚真発電所 揚炭機塗深	揚炭機周辺の土砂塗深	2025年5月	2025年7月	苫東厚真発電所
190	土木部	土木センター	苫東厚真発電所 2号機循環水管内面塗装	循環水管送水管の内面塗装	2026年3月	2026年7月	苫東厚真発電所
191	土木部	土木センター	苫東厚真発電所 2号機運炭装置基礎修繕	コンベア基礎部およびガイド金物修繕	2026年3月	2026年8月	苫東厚真発電所
192	土木部	土木センター	知内発電所 掃油・荷揚機糖鋼管杭修繕	掃油機糖および荷揚機糖鋼管杭の防食被覆	2026年3月	2026年9月	知内発電所
193	土木部	土木センター	石狩湾新港発電所 1号機取水路他海生物除去	取水路他内部の海生物除去	2025年6月	2025年12月	石狩湾新港発電所
194	土木部	土木センター	石狩湾新港発電所 1号機沈砂池土砂処理工事	循環水ポンプ室沈砂池内の堆積土砂の処理	2025年5月	2025年12月	石狩湾新港発電所
195	土木部	土木センター	知内発電所 2号機薬注配管更新	2号機取水路内薬注配管の更新	2026年4月	2026年12月	知内発電所
196	土木部	土木センター	知内発電所 2号機薬注配管更新関連除却	2号機取水路内薬注配管の更新に伴う除却	2026年4月	2026年12月	知内発電所