

【留意事項】

- ・過去計画の作業開始、終了日時は実際の作業実績とは異なる場合があります。
- ・当社の「需要・送配電に関する情報」を利用される方が、本情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 4/ 2(水) 9:00	2025/ 4/ 4(金) 17:00	毎日	66kV上川線(安足間・上川)1L
2025/ 4/ 2(水) 9:00	2025/ 4/ 2(水) 15:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)2L
2025/ 4/ 7(月) 8:00	2025/ 4/ 7(月) 14:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2025/ 4/ 7(月) 9:00	2025/ 4/12(土) 17:00	連続	66kV浦河線1L
2025/ 4/ 7(月) 9:00	2025/ 4/12(土) 17:00	連続	33kV日高線(浦河・本桐)
2025/ 4/ 7(月) 9:00	2025/ 4/11(金) 17:00	毎日	66kV御崎線(室蘭・御崎)1L
2025/ 4/ 7(月) 9:00	2025/ 4/11(金) 17:00	連続	66kV釧北線
2025/ 4/ 7(月) 9:00	2025/ 4/ 9(水) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.119)
2025/ 4/ 7(月) 9:00	2025/ 4/ 8(火) 17:00	毎日	66kV大野南線(大野・上磯)1L
2025/ 4/ 7(月) 9:00	2025/ 4/ 7(月) 17:00	連続	66kV港南線(南早来・港南)1L
2025/ 4/ 7(月) 9:00	2025/ 4/ 7(月) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.22)
2025/ 4/ 7(月) 9:00	2025/ 4/ 7(月) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.24)
2025/ 4/ 7(月) 10:00	2025/ 4/ 7(月) 12:00	連続	66kV大野南線1L
2025/ 4/ 7(月) 14:00	2025/ 4/ 7(月) 19:30	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2025/ 4/ 8(火) 8:00	2025/ 4/ 8(火) 17:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)2L
2025/ 4/ 8(火) 8:00	2025/ 4/ 8(火) 13:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2025/ 4/ 8(火) 8:30	2025/ 4/15(火) 13:00	連続	他社送電線(苗穂系統No.11)
2025/ 4/ 8(火) 9:00	2025/ 4/10(木) 17:00	毎日	66kV上川線(安足間・上川)2L
2025/ 4/ 8(火) 9:00	2025/ 4/ 8(火) 12:00	連続	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 4/ 8(火) 13:00	2025/ 4/ 8(火) 17:30	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2025/ 4/ 8(火) 13:00	2025/ 4/ 8(火) 16:00	連続	恵南変電所66kV乙母線
2025/ 4/ 9(水) 8:00	2025/ 4/ 9(水) 10:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)1L
2025/ 4/ 9(水) 9:00	2025/ 4/10(木) 17:00	毎日	66kV大野南線(大野・上磯)2L
2025/ 4/ 9(水) 10:00	2025/ 4/23(水) 13:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)1L
2025/ 4/ 9(水) 10:00	2025/ 4/23(水) 13:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)1L
2025/ 4/ 9(水) 10:00	2025/ 4/ 9(水) 17:00	連続	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 4/ 9(水) 10:00	2025/ 4/ 9(水) 17:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)1L
2025/ 4/ 9(水) 10:00	2025/ 4/ 9(水) 11:00	連続	66kV豊平地中線1L
2025/ 4/ 9(水) 11:00	2025/ 4/ 9(水) 12:00	連続	66kV豊平地中線2L
2025/ 4/ 9(水) 13:00	2025/ 4/ 9(水) 15:00	連続	66kV大野南線2L
2025/ 4/10(木) 8:00	2025/ 4/10(木) 13:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2025/ 4/10(木) 8:00	2025/ 4/10(木) 12:00	連続	恵南変電所66kV乙母線
2025/ 4/10(木) 9:00	2025/ 4/11(金) 17:00	毎日	66kV緑町地中支線(分岐・緑町)2L
2025/ 4/10(木) 9:00	2025/ 4/11(金) 17:00	毎日	66kV釧北線
2025/ 4/10(木) 12:00	2025/ 4/10(木) 17:00	連続	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 4/10(木) 13:00	2025/ 4/10(木) 17:30	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2025/ 4/11(金) 9:00	2025/ 4/11(金) 17:00	連続	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 4/11(金) 10:00	2025/ 4/11(金) 16:00	連続	函館変電所66kV 甲母線
2025/ 4/12(土) 6:45	2025/ 4/14(月) 14:00	連続	他社送電線(北七飯系統No.124)
2025/ 4/14(月) 8:00	2025/ 4/14(月) 19:30	連続	66kV北広島線1L
2025/ 4/14(月) 8:00	2025/ 4/14(月) 14:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2025/ 4/14(月) 9:00	2025/ 4/19(土) 17:00	連続	他社送電線(北静内系統No.19)
2025/ 4/14(月) 9:00	2025/ 4/19(土) 17:00	連続	66kV浦河線2L
2025/ 4/14(月) 9:00	2025/ 4/19(土) 17:00	連続	33kV日高線(浦河・本桐)
2025/ 4/14(月) 9:00	2025/ 4/16(水) 17:00	毎日	厚床変電所66kV乙母線
2025/ 4/14(月) 9:00	2025/ 4/15(火) 17:00	毎日	66kV長流線(壮瞥・洞爺)
2025/ 4/14(月) 10:00	2025/ 4/14(月) 14:00	連続	66kV昭和地中線(五稜郭・函館)1L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 4/14(月) 14:00	2025/ 4/14(月) 19:30	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2025/ 4/15(火) 8:00	2025/ 4/15(火) 19:30	連続	66kV千歳線(恵庭・恵南向)1L
2025/ 4/15(火) 8:00	2025/ 4/15(火) 14:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2025/ 4/15(火) 9:00	2025/ 4/18(金) 17:00	毎日	66kV上川線(安足間・上川)2L
2025/ 4/15(火) 9:00	2025/ 4/16(水) 17:00	毎日	66kV苫小牧線(苫小牧・勇払)2L
2025/ 4/15(火) 9:00	2025/ 4/16(水) 17:00	毎日	66kV厚床線(西春別・厚床)2L
2025/ 4/15(火) 9:00	2025/ 4/16(水) 16:00	連続	66kV沼田線(砂川・北星)1L
2025/ 4/15(火) 10:00	2025/ 4/15(火) 14:00	連続	66kV昭和地中線(五稜郭・函館)2L
2025/ 4/15(火) 13:00	2025/ 4/15(火) 13:30	連続	他社送電線(苗穂系統No.11)
2025/ 4/15(火) 13:30	2025/ 4/15(火) 14:00	連続	他社送電線(苗穂系統No.11)
2025/ 4/15(火) 14:00	2025/ 4/15(火) 19:30	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2025/ 4/15(火) 14:00	2025/ 4/15(火) 15:00	連続	他社送電線(苗穂系統No.11)
2025/ 4/15(火) 16:30	2025/10/30(木) 17:00	連続	他社送電線(苗穂系統No.11)
2025/ 4/15(火) 19:30	2025/ 4/15(火) 20:00	連続	66kV千歳線(恵庭・恵南向)1L
2025/ 4/16(水) 8:00	2025/ 4/16(水) 19:30	連続	66kV北広島線2L
2025/ 4/16(水) 8:00	2025/ 4/16(水) 14:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2025/ 4/16(水) 8:30	2025/ 4/23(水) 13:00	連続	他社送電線(苗穂系統No.11)
2025/ 4/16(水) 9:00	2025/ 4/18(金) 17:00	連続	他社送電線(北芽室系統No.70)
2025/ 4/16(水) 9:00	2025/ 4/17(木) 17:00	毎日	66kV長流線
2025/ 4/16(水) 9:00	2025/ 4/16(水) 17:00	連続	66kV福島線(上磯・福島・松前)1L
2025/ 4/16(水) 9:00	2025/ 4/16(水) 17:00	連続	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 4/16(水) 9:00	2025/ 4/16(水) 17:00	連続	他社送電線(北芽室系統No.70)
2025/ 4/16(水) 9:00	2025/ 4/16(水) 9:30	連続	66kV岩松線2L
2025/ 4/16(水) 9:30	2025/ 4/16(水) 16:30	連続	33kV曲淵線
2025/ 4/16(水) 9:30	2025/ 4/16(水) 10:00	連続	66kV元町地中線1L
2025/ 4/16(水) 10:00	2025/ 4/16(水) 16:00	連続	幌向変電所66kV A母線
2025/ 4/16(水) 10:00	2025/ 4/16(水) 14:00	連続	66kV東雲西地中線(函館・東雲)
2025/ 4/16(水) 10:00	2025/ 4/16(水) 11:00	連続	他社送電線(南九条系統No.17)
2025/ 4/16(水) 10:00	2025/ 4/16(水) 10:30	連続	66kV元町地中線2L
2025/ 4/16(水) 10:30	2025/ 4/16(水) 11:00	連続	66kV元町地中線3L
2025/ 4/16(水) 11:00	2025/ 4/16(水) 12:00	連続	他社送電線(南九条系統No.17)
2025/ 4/16(水) 14:00	2025/ 4/16(水) 19:30	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2025/ 4/16(水) 14:00	2025/ 4/16(水) 15:00	連続	66kV川西線1L
2025/ 4/16(水) 15:00	2025/ 4/16(水) 16:00	連続	66kV川西線2L
2025/ 4/16(水) 16:00	2025/ 4/16(水) 17:00	連続	66kV南郷線2L
2025/ 4/16(水) 16:30	2025/ 4/16(水) 17:00	連続	66kV岩松線2L
2025/ 4/17(木) 8:00	2025/ 4/17(木) 19:30	連続	66kV千歳線(恵庭・恵南)2L
2025/ 4/17(木) 8:00	2025/ 4/17(木) 14:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2025/ 4/17(木) 9:00	2025/ 4/18(金) 17:00	毎日	66kV厚床線(西春別・厚床)1L
2025/ 4/17(木) 9:00	2025/ 4/18(金) 17:00	毎日	厚床変電所66kV甲母線
2025/ 4/17(木) 9:00	2025/ 4/17(木) 18:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2025/ 4/17(木) 9:00	2025/ 4/17(木) 17:00	連続	恵南変電所66kV乙母線
2025/ 4/17(木) 9:30	2025/ 4/17(木) 16:30	連続	33kV幌延線(稚内西・芦川)
2025/ 4/17(木) 10:00	2025/ 4/17(木) 12:00	連続	66kV豊浦支線
2025/ 4/17(木) 10:00	2025/ 4/17(木) 11:00	連続	他社送電線(南九条系統No.17)
2025/ 4/17(木) 10:00	2025/ 4/17(木) 11:00	連続	66kV鳥取変電所60
2025/ 4/17(木) 14:00	2025/ 4/17(木) 17:30	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2025/ 4/17(木) 19:30	2025/ 4/17(木) 20:00	連続	66kV千歳線(恵庭・恵南)2L
2025/ 4/18(金) 8:00	2025/ 4/18(金) 18:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2025/ 4/18(金) 9:00	2025/ 4/18(金) 18:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2025/ 4/18(金) 9:00	2025/ 4/18(金) 17:00	連続	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 4/18(金) 10:00	2025/ 4/18(金) 11:00	連続	66kV前田地中支線1L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 4/18(金) 11:00	2025/ 4/18(金) 12:00	連続	66kV前田地中支線2L
2025/ 4/21(月) 8:00	2025/ 4/21(月) 19:30	連続	66kV千歳線(恵庭・大曲)2L
2025/ 4/21(月) 8:00	2025/ 4/21(月) 14:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2025/ 4/21(月) 9:00	2025/ 4/27(日) 17:00	毎日	66kV御崎線(室蘭・御崎)2L
2025/ 4/21(月) 9:00	2025/ 4/27(日) 17:00	毎日	他社送電線(室蘭系統No.61)
2025/ 4/21(月) 9:00	2025/ 4/26(土) 17:00	連続	他社送電線(北静内系統No.19)
2025/ 4/21(月) 9:00	2025/ 4/26(土) 17:00	連続	66kV浦河線2L
2025/ 4/21(月) 9:00	2025/ 4/26(土) 17:00	連続	33kV日高線(浦河・本桐)
2025/ 4/21(月) 9:00	2025/ 4/22(火) 17:00	毎日	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 4/21(月) 9:00	2025/ 4/22(火) 17:00	毎日	66kV苫小牧線(苫小牧・勇払)1L
2025/ 4/21(月) 10:00	2025/ 4/22(火) 14:00	毎日	22kV多度志線(沼田・多度志)
2025/ 4/21(月) 10:00	2025/ 4/21(月) 14:00	連続	66kV留萌線(沼田・留萌)1L
2025/ 4/21(月) 10:00	2025/ 4/21(月) 12:00	連続	66kV清水川支線(上磯西線分岐・清水川)1L
2025/ 4/21(月) 14:00	2025/ 4/21(月) 19:30	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2025/ 4/22(火) 8:00	2025/ 4/22(火) 19:30	連続	66kV千歳線(恵庭・大曲)1L
2025/ 4/22(火) 8:00	2025/ 4/22(火) 14:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2025/ 4/22(火) 9:00	2025/ 4/23(水) 17:00	毎日	66kV上川線(安足間・上川)1L
2025/ 4/22(火) 9:00	2025/ 4/22(火) 17:00	連続	遠軽変電所66kV 甲母線
2025/ 4/22(火) 9:00	2025/ 4/22(火) 17:00	連続	66kV常呂線(遠軽・佐呂間)
2025/ 4/22(火) 9:00	2025/ 4/22(火) 17:00	連続	66kV士幌線(音更・中士幌)
2025/ 4/22(火) 10:00	2025/ 4/22(火) 14:00	連続	66kV留萌線(沼田・留萌)2L
2025/ 4/22(火) 11:00	2025/ 4/22(火) 12:00	連続	66kV江差線2L
2025/ 4/22(火) 14:00	2025/ 4/22(火) 19:30	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2025/ 4/23(水) 8:00	2025/ 4/23(水) 18:00	連続	他社送電線(南早来系統No.25)
2025/ 4/23(水) 9:00	2025/ 4/24(木) 17:00	毎日	遠軽変電所66kV 乙母線
2025/ 4/23(水) 9:00	2025/ 4/24(木) 17:00	毎日	66kV紋別東線1L
2025/ 4/23(水) 9:00	2025/ 4/23(水) 17:00	連続	66kV港南線(南早来・港南)2L
2025/ 4/23(水) 9:00	2025/ 4/23(水) 17:00	連続	66kV士幌線(士幌・中士幌)
2025/ 4/23(水) 9:30	2025/ 4/23(水) 10:00	連続	66kV澄川線1L
2025/ 4/23(水) 10:00	2025/ 4/23(水) 10:30	連続	66kV澄川線2L
2025/ 4/23(水) 10:30	2025/ 4/23(水) 11:00	連続	66kV元町地中線1L
2025/ 4/23(水) 11:00	2025/ 4/23(水) 11:30	連続	66kV元町地中線2L
2025/ 4/23(水) 11:30	2025/ 4/23(水) 12:00	連続	66kV元町地中線3L
2025/ 4/23(水) 13:00	2025/ 6/ 5(木) 15:00	連続	66kV千歳線(恵庭・千歳)1L
2025/ 4/23(水) 13:00	2025/ 4/23(水) 16:30	連続	66kV千歳線(恵庭・千歳)1L
2025/ 4/23(水) 16:30	2026/10/30(金) 17:00	連続	他社送電線(苗穂系統No.11)
2025/ 4/23(水) 17:30	2025/ 4/23(水) 18:30	連続	66kV千歳線(恵庭・千歳)1L
2025/ 4/23(水) 18:30	2025/ 6/ 4(水) 9:00	連続	66kV千歳線(恵庭・千歳)1L
2025/ 4/24(木) 9:00	2025/ 4/25(金) 17:00	毎日	66kV美幌線(女満別・美幌)
2025/ 4/24(木) 9:00	2025/ 4/25(金) 17:00	毎日	66kV上川線(安足間・上川)2L
2025/ 4/24(木) 10:00	2025/ 4/24(木) 15:00	連続	66kV久保内線
2025/ 4/24(木) 10:00	2025/ 4/24(木) 12:00	連続	66kV滝川地中支線2L
2025/ 4/24(木) 10:00	2025/ 4/24(木) 10:30	連続	66kV美幌線(女満別・美幌)
2025/ 4/25(金) 10:00	2025/ 4/25(金) 11:00	連続	66kV篠路美香保地中線1L
2025/ 4/25(金) 11:00	2025/ 4/25(金) 12:00	連続	66kV篠路美香保地中線2L
2025/ 4/27(日) 7:45	2025/ 4/27(日) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.49)
2025/ 4/30(水) 8:00	2025/ 4/30(水) 21:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.14)
2025/ 4/30(水) 8:00	2025/ 4/30(水) 21:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.12)
2025/ 5/ 1(木) 7:00	2025/ 5/ 1(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.29)
2025/ 5/ 1(木) 8:00	2025/ 5/ 2(金) 21:00	毎日	他社送電線(苫小牧系統No.14)
2025/ 5/ 1(木) 9:00	2025/ 5/ 5(月) 17:00	連続	他社送電線(室蘭系統No.61)
2025/ 5/ 1(木) 9:00	2025/ 5/ 5(月) 17:00	連続	66kV茶津線

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 5/ 1(木) 9:00	2025/ 5/ 1(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.29)
2025/ 5/ 3(土) 8:00	2025/ 5/ 3(土) 18:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2025/ 5/ 7(水) 9:00	2025/ 5/12(月) 17:00	連続	66kV釧北線
2025/ 5/ 7(水) 9:00	2025/ 5/ 9(金) 17:00	連続	他社送電線(室蘭系統No.71)
2025/ 5/ 7(水) 9:00	2025/ 5/ 7(水) 17:00	連続	66kV虻田線(虻田・豊浦)
2025/ 5/ 7(水) 9:00	2025/ 5/ 7(水) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.66)
2025/ 5/ 7(水) 9:00	2025/ 5/ 7(水) 12:00	連続	66kV虻田線(虻田・豊浦)
2025/ 5/ 8(木) 9:00	2025/ 5/ 8(木) 18:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2025/ 5/ 8(木) 9:00	2025/ 5/ 8(木) 17:00	連続	33kV振内線(富川・平取)
2025/ 5/ 8(木) 9:00	2025/ 5/ 8(木) 17:00	連続	66kV苫東線2L
2025/ 5/ 8(木) 9:00	2025/ 5/ 8(木) 17:00	連続	66kV柏原線(南早来・柏原)1L
2025/ 5/ 8(木) 9:00	2025/ 5/ 8(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.70)
2025/ 5/ 8(木) 9:00	2025/ 5/ 8(木) 17:00	連続	他社送電線(北静内系統No.9)
2025/ 5/ 8(木) 9:00	2025/ 5/ 8(木) 10:00	連続	他社送電線(東釧路系統No.17)
2025/ 5/ 8(木) 10:00	2025/ 5/ 8(木) 11:00	連続	他社送電線(東釧路系統No.17)
2025/ 5/ 9(金) 8:00	2025/ 5/ 9(金) 10:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)2L
2025/ 5/ 9(金) 9:00	2025/ 5/ 9(金) 18:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2025/ 5/ 9(金) 9:00	2025/ 5/ 9(金) 17:00	連続	33kV渡島当別線(上磯・渡島当別)
2025/ 5/ 9(金) 9:00	2025/ 5/ 9(金) 17:00	連続	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 5/ 9(金) 10:00	2025/ 5/23(金) 13:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)2L
2025/ 5/10(土) 8:00	2025/ 5/10(土) 12:00	連続	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 5/10(土) 9:00	2025/ 5/28(水) 17:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)1L
2025/ 5/10(土) 9:00	2025/ 5/10(土) 17:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.12)
2025/ 5/10(土) 9:00	2025/ 5/10(土) 13:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)1L
2025/ 5/10(土) 9:00	2025/ 5/10(土) 13:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.12)
2025/ 5/10(土) 12:00	2025/ 5/10(土) 17:00	連続	恵南変電所66kV乙母線
2025/ 5/11(日) 9:00	2025/ 5/11(日) 17:00	連続	他社送電線(北七飯系統No.154)
2025/ 5/11(日) 9:00	2025/ 5/11(日) 17:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.12)
2025/ 5/11(日) 10:00	2025/ 5/11(日) 15:00	連続	他社送電線(北七飯系統No.153)
2025/ 5/12(月) 9:00	2025/ 5/16(金) 17:00	毎日	33kV今金線(八雲・今金)
2025/ 5/12(月) 9:00	2025/ 5/12(月) 17:00	連続	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 5/13(火) 9:00	2025/ 5/13(火) 17:00	連続	留辺蘂変電所66kV 甲母線
2025/ 5/13(火) 10:00	2025/ 5/13(火) 14:00	連続	66kV室蘭中央線2L
2025/ 5/13(火) 10:00	2025/ 5/13(火) 14:00	連続	御崎変電所66kV甲母線
2025/ 5/13(火) 10:00	2025/ 5/13(火) 11:00	連続	66kV新琴似線1L
2025/ 5/13(火) 11:00	2025/ 5/13(火) 12:00	連続	66kV新琴似線2L
2025/ 5/13(火) 17:00	2025/ 5/16(金) 9:00	毎日	留辺蘂変電所66kV 甲母線
2025/ 5/14(水) 9:00	2025/ 5/15(木) 17:00	毎日	留辺蘂変電所66kV 乙母線
2025/ 5/14(水) 10:00	2025/ 5/14(水) 17:00	連続	66kV室蘭中央線1L
2025/ 5/14(水) 10:00	2025/ 5/14(水) 17:00	連続	御崎変電所66kV甲母線
2025/ 5/14(水) 10:00	2025/ 5/14(水) 14:00	連続	66kV軍川線(北七飯・軍川)1L
2025/ 5/14(水) 10:00	2025/ 5/14(水) 11:00	連続	66kV幌北地中線1L
2025/ 5/14(水) 11:00	2025/ 5/14(水) 12:00	連続	66kV幌北地中線2L
2025/ 5/15(木) 8:00	2025/ 5/15(木) 11:00	連続	66kV岩知志線(穂別・早来)
2025/ 5/15(木) 9:00	2025/ 5/15(木) 17:00	連続	66kV上川線(安足間・上川)2L
2025/ 5/15(木) 9:00	2025/ 5/15(木) 17:00	連続	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 5/15(木) 9:00	2025/ 5/15(木) 13:00	連続	66kV篠路幌北地中線1L
2025/ 5/15(木) 9:00	2025/ 5/15(木) 10:30	連続	幌北変電所66kV乙母線
2025/ 5/15(木) 10:00	2025/ 5/15(木) 17:00	連続	66kV御崎線2L
2025/ 5/15(木) 10:00	2025/ 5/15(木) 17:00	連続	御崎変電所66kV甲母線
2025/ 5/15(木) 10:00	2025/ 5/15(木) 16:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.65)
2025/ 5/15(木) 10:00	2025/ 5/15(木) 14:00	連続	66kV軍川線(北七飯・軍川)2L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 5/15(木) 10:00	2025/ 5/15(木) 12:00	連続	66kV空知線(峰延・岩見沢)1L
2025/ 5/15(木) 10:30	2025/ 5/15(木) 13:00	连续	幌北変電所66kV甲母線
2025/ 5/15(木) 13:00	2025/ 5/15(木) 16:00	连续	66kV篠路幌北地中線2L
2025/ 5/15(木) 13:00	2025/ 5/15(木) 14:30	连续	幌北変電所66kV甲母線
2025/ 5/15(木) 14:00	2025/ 5/15(木) 14:10	连续	66kV岩知志線(穂別・岩知志)
2025/ 5/15(木) 14:30	2025/ 5/15(木) 16:00	连续	幌北変電所66kV乙母線
2025/ 5/15(木) 16:00	2025/ 5/15(木) 17:00	连续	66kV篠路幌北地中線3L
2025/ 5/16(金) 9:00	2025/ 5/16(金) 17:00	连续	他社送電線(恵庭系統No.50)
2025/ 5/16(金) 9:00	2025/ 5/16(金) 17:00	连续	恵南変電所66kV乙母線
2025/ 5/16(金) 9:00	2025/ 5/16(金) 17:00	连续	留辺蘂変電所66kV 甲母線
2025/ 5/16(金) 10:00	2025/ 5/16(金) 12:00	连续	66kV空知線(峰延・岩見沢)2L
2025/ 5/16(金) 13:00	2025/ 5/16(金) 13:10	连续	66kV泉沢線1L
2025/ 5/17(土) 9:00	2025/ 5/17(土) 17:00	连续	33kV幌延線(幌延・豊富)
2025/ 5/19(月) 9:00	2025/ 5/23(金) 17:00	毎日	66kV長沼線(北江別・長沼)1L
2025/ 5/19(月) 9:00	2025/ 5/23(金) 17:00	毎日	33kV今金線(八雲・今金)
2025/ 5/19(月) 9:00	2025/ 5/23(金) 17:00	毎日	66kV紋別東線(遠軽・紋別)1L
2025/ 5/19(月) 9:00	2025/ 5/21(水) 17:00	毎日	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 5/19(月) 9:00	2025/ 5/19(月) 16:00	连续	100kV宗谷線2L(咲来・中川)
2025/ 5/19(月) 10:00	2025/ 5/19(月) 14:00	连续	66kV柏木線(湯川・柏木)1L
2025/ 5/20(火) 9:00	2025/ 5/23(金) 17:00	毎日	留辺蘂変電所66kV 甲母線
2025/ 5/20(火) 9:00	2025/ 5/20(火) 17:00	连续	66kV別保線(東釧路・別保)1L
2025/ 5/20(火) 9:00	2025/ 5/20(火) 17:00	连续	66kV別保線(東釧路・別保)1L
2025/ 5/20(火) 10:00	2025/ 5/21(水) 16:00	毎日	御崎変電所66kV乙母線
2025/ 5/20(火) 10:00	2025/ 5/20(火) 17:00	连续	66kV泊支線1L
2025/ 5/20(火) 10:00	2025/ 5/20(火) 14:00	连续	66kV柏木線(湯川・柏木)2L
2025/ 5/21(水) 9:00	2025/ 5/22(木) 17:00	毎日	33kV恵山線(戸井・恵山)
2025/ 5/21(水) 9:00	2025/ 5/21(水) 17:00	连续	66kV別保線(東釧路・別保)2L
2025/ 5/21(水) 9:00	2025/ 5/21(水) 17:00	连续	66kV別保線(東釧路・別保)2L
2025/ 5/21(水) 9:00	2025/ 5/21(水) 15:00	连续	66kV豊平地中線(月寒・豊平)2L
2025/ 5/21(水) 9:00	2025/ 5/21(水) 14:00	连续	66kV釧白支線2L
2025/ 5/21(水) 10:00	2025/ 5/21(水) 11:00	连续	66kV野花南線(茂尻・野花南)1L
2025/ 5/21(水) 11:00	2025/ 5/21(水) 12:00	连续	66kV野花南線(茂尻・野花南)2L
2025/ 5/21(水) 13:00	2025/ 5/21(水) 14:00	连续	66kV野花南線(茂尻・砂川)1L
2025/ 5/21(水) 14:00	2025/ 5/21(水) 15:00	连续	66kV野花南線(茂尻・砂川)2L
2025/ 5/22(木) 9:00	2025/ 5/22(木) 17:00	连续	66kV厚岸線(東釧路・厚岸)2L
2025/ 5/22(木) 9:00	2025/ 5/22(木) 15:00	连续	66kV薄野豊平地中線(薄野・豊平)1L
2025/ 5/22(木) 9:00	2025/ 5/22(木) 12:00	连续	66kV美空知線(美唄・砂川)1L
2025/ 5/22(木) 9:30	2025/ 5/22(木) 17:00	连续	上磯変電所66kV 甲母線
2025/ 5/22(木) 10:00	2025/ 5/22(木) 17:00	连续	66kV御崎線1L
2025/ 5/22(木) 10:00	2025/ 5/22(木) 17:00	连续	御崎変電所66kV甲母線
2025/ 5/22(木) 10:30	2025/ 5/22(木) 10:40	连续	33kV振内線(平取・富川)
2025/ 5/22(木) 13:00	2025/ 5/22(木) 16:00	连续	66kV空知線(美唄・峰延)1L
2025/ 5/23(金) 9:00	2025/ 5/23(金) 15:00	连续	66kV南九条円山地中線(南九条・円山)2L
2025/ 5/23(金) 9:00	2025/ 5/23(金) 12:00	连续	66kV中札内線1L
2025/ 5/23(金) 13:00	2025/ 5/23(金) 16:00	连续	66kV中札内線2L
2025/ 5/23(金) 13:00	2025/ 5/23(金) 16:00	连续	66kV千歳線(恵南・千歳)2L
2025/ 5/23(金) 16:30	2025/ 5/23(金) 17:30	连续	66kV千歳線(恵南・千歳)2L
2025/ 5/24(土) 9:00	2025/ 6/ 3(火) 17:00	连续	66kV千歳線(恵南・千歳)2L
2025/ 5/24(土) 9:00	2025/ 5/24(土) 18:00	连续	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 5/26(月) 8:00	2025/ 5/28(水) 18:00	毎日	恵南変電所66kV甲母線
2025/ 5/26(月) 9:00	2025/ 5/30(金) 17:00	毎日	北芽室変電所66kV乙母線
2025/ 5/26(月) 9:00	2025/ 5/30(金) 17:00	毎日	66kV紋別東線(遠軽・紋別)1L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 5/26(月) 9:00	2025/ 5/26(月) 17:00	連続	66kV紋別線(遠軽・紋別)
2025/ 5/26(月) 9:30	2025/ 5/29(木) 17:30	毎日	66kV長沼線(北江別・長沼)2L
2025/ 5/26(月) 10:00	2025/ 5/30(金) 16:00	毎日	他社送電線(西札幌系統No.65)
2025/ 5/27(火) 1:00	2025/ 5/27(火) 4:00	連続	他社送電線(南九条系統No.44)
2025/ 5/27(火) 9:00	2025/ 5/30(金) 17:00	毎日	66kV千歳線(千歳・早来)1L
2025/ 5/27(火) 9:00	2025/ 5/30(金) 17:00	毎日	留辺蘂変電所66kV 乙母線
2025/ 5/27(火) 9:00	2025/ 5/27(火) 17:00	連続	66kV小清水線1L
2025/ 5/27(火) 10:00	2025/ 5/27(火) 13:00	連続	66kV遠軽線1L
2025/ 5/27(火) 10:00	2025/ 5/27(火) 11:00	連続	66kV永山線1L
2025/ 5/27(火) 13:00	2025/ 5/27(火) 15:00	連続	66kV遠軽線2L
2025/ 5/28(水) 9:00	2025/ 5/28(水) 17:00	連続	66kV豊平峡線(藤野・豊平峡)1L
2025/ 5/28(水) 9:00	2025/ 5/28(水) 17:00	連続	66kV小清水線2L
2025/ 5/28(水) 9:00	2025/ 5/28(水) 17:00	連続	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/ 5/28(水) 9:00	2025/ 5/28(水) 16:00	連続	66kV新旭川線(旭川・新旭川)1L
2025/ 5/28(水) 10:00	2025/ 5/28(水) 13:00	連続	66kV北見線1L(留辺蘂・北見西)
2025/ 5/28(水) 11:00	2025/ 5/28(水) 12:00	連続	66kV永山線2L
2025/ 5/28(水) 13:00	2025/ 5/28(水) 17:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)1L
2025/ 5/28(水) 13:00	2025/ 5/28(水) 17:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.12)
2025/ 5/28(水) 13:00	2025/ 5/28(水) 15:00	連続	66kV北見線2L(留辺蘂・北見西)
2025/ 5/29(木) 8:00	2025/ 5/30(金) 18:00	毎日	恵南変電所66kV乙母線
2025/ 5/29(木) 9:00	2025/ 5/29(木) 17:00	連続	66kV豊平峡線(藤野・豊平峡)2L
2025/ 5/29(木) 9:00	2025/ 5/29(木) 16:00	連続	66kV新旭川線(旭川・新旭川)2L
2025/ 6/ 1(日) 9:00	2025/ 6/12(木) 17:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)2L
2025/ 6/ 2(月) 8:00	2025/ 6/ 3(火) 18:00	毎日	恵南変電所66kV乙母線
2025/ 6/ 2(月) 9:00	2025/ 6/ 6(金) 17:00	毎日	北芽室変電所66kV甲母線
2025/ 6/ 2(月) 9:00	2025/ 6/ 6(金) 17:00	毎日	66kV紋別東線(遠軽・紋別)2L
2025/ 6/ 2(月) 9:30	2025/ 6/ 6(金) 17:30	毎日	他社送電線(西滝川系統No.63)
2025/ 6/ 2(月) 9:30	2025/ 6/ 6(金) 16:00	毎日	他社送電線(苗穂系統No.27)
2025/ 6/ 2(月) 10:00	2025/ 6/ 2(月) 12:00	連続	他社送電線(西滝川系統No.63)
2025/ 6/ 3(火) 9:00	2025/ 6/ 5(木) 17:00	毎日	66kV音別線1L
2025/ 6/ 3(火) 10:00	2025/ 6/ 4(水) 17:00	毎日	御崎変電所66kV乙母線
2025/ 6/ 3(火) 10:00	2025/ 6/ 3(火) 17:00	連続	66kV中の橋地中線1L
2025/ 6/ 3(火) 18:30	2025/ 6/ 3(火) 19:30	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)2L
2025/ 6/ 4(水) 1:00	2025/ 6/ 5(木) 4:00	毎日	他社送電線(南九条系統No.17)
2025/ 6/ 4(水) 8:30	2025/ 6/ 4(水) 17:00	連続	東釧路変電所66kV乙母線
2025/ 6/ 4(水) 9:00	2025/ 6/ 5(木) 17:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)1L
2025/ 6/ 5(木) 8:00	2025/ 6/ 5(木) 11:00	連続	66kV富川線(厚真・早来)
2025/ 6/ 5(木) 8:30	2025/ 6/ 5(木) 17:00	連続	東釧路変電所66kV甲母線
2025/ 6/ 5(木) 11:00	2025/ 6/ 5(木) 11:30	連続	66kV女満別線1L
2025/ 6/ 5(木) 11:30	2025/ 6/ 5(木) 12:00	連続	66kV女満別線2L
2025/ 6/ 5(木) 17:00	2025/ 6/ 5(木) 18:00	連続	恵南変電所66kV乙母線
2025/ 6/ 5(木) 18:00	2025/ 6/ 5(木) 19:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)1L
2025/ 6/ 6(金) 11:00	2025/ 6/ 6(金) 11:30	連続	66kV女満別線1L
2025/ 6/ 6(金) 11:30	2025/ 6/ 6(金) 14:00	連続	66kV女満別線2L
2025/ 6/ 8(日) 8:00	2025/ 6/ 8(日) 16:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2025/ 6/ 8(日) 8:00	2025/ 6/ 8(日) 16:00	連続	66kV宮の沢地中線(西札幌・宮の沢)1L
2025/ 6/ 8(日) 9:00	2025/ 6/ 8(日) 17:00	連続	66kV厚岸線2L
2025/ 6/ 9(月) 9:00	2025/ 6/12(木) 17:00	連続	他社送電線(北静内系統No.19)
2025/ 6/ 9(月) 9:00	2025/ 6/12(木) 17:00	連続	66kV静内支線(静内支線分岐・静内)2L
2025/ 6/ 9(月) 9:00	2025/ 6/11(水) 17:00	毎日	他社送電線(北静内系統No.19)
2025/ 6/ 9(月) 9:30	2025/ 6/13(金) 17:30	毎日	他社送電線(北江別系統No.65)
2025/ 6/ 9(月) 17:00	2025/ 6/10(火) 9:00	毎日	他社送電線(北静内系統No.19)

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 6/10(火) 9:00	2025/ 6/12(木) 17:00	毎日	66kV上川線(安足間・上川)2L
2025/ 6/10(火) 9:00	2025/ 6/11(水) 17:00	毎日	66kV芽室線1L
2025/ 6/10(火) 9:00	2025/ 6/10(火) 17:00	連続	木野変電所66kV乙母線
2025/ 6/10(火) 11:00	2025/ 6/10(火) 11:30	連続	66kV紋別東線1L
2025/ 6/10(火) 11:30	2025/ 6/10(火) 12:00	連続	66kV紋別東線2L
2025/ 6/10(火) 13:10	2025/ 6/10(火) 13:20	連続	66kV泉沢線2L
2025/ 6/11(水) 1:00	2025/ 6/12(木) 4:00	毎日	他社送電線(南九条系統No.45)
2025/ 6/11(水) 9:00	2025/ 6/13(金) 17:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2025/ 6/11(水) 9:00	2025/ 6/13(金) 17:00	連続	66kV千歳線(恵庭・恵南)1L
2025/ 6/11(水) 9:00	2025/ 6/11(水) 17:00	連続	33kV大成線
2025/ 6/11(水) 9:00	2025/ 6/11(水) 16:00	連続	他社送電線(宇門別系統No.10)
2025/ 6/11(水) 10:00	2025/ 6/11(水) 15:00	連続	上川変電所66kV母線
2025/ 6/11(水) 10:00	2025/ 6/11(水) 11:00	連続	66kV芽室線1L
2025/ 6/12(木) 8:00	2025/ 6/13(金) 16:00	毎日	他社送電線(北静内系統No.30)
2025/ 6/12(木) 9:00	2025/ 6/12(木) 16:00	連続	他社送電線(宇門別系統No.10)
2025/ 6/12(木) 10:00	2025/ 6/12(木) 16:00	連続	他社送電線(恵庭系統No.18)
2025/ 6/12(木) 10:30	2025/ 6/12(木) 11:00	連続	66kV網走線1L
2025/ 6/12(木) 11:00	2025/ 6/12(木) 11:30	連続	66kV網走線2L
2025/ 6/12(木) 11:30	2025/ 6/12(木) 12:00	連続	66kV小清水線1L
2025/ 6/12(木) 12:00	2025/ 6/12(木) 12:30	連続	66kV小清水線2L
2025/ 6/13(金) 9:00	2025/ 6/13(金) 13:00	連続	北芽室変電所66kV乙母線
2025/ 6/13(金) 13:00	2025/ 6/13(金) 17:00	連続	北芽室変電所66kV甲母線
2025/ 6/14(土) 8:00	2025/ 6/15(日) 18:00	毎日	八雲変電所66kV A母線
2025/ 6/16(月) 8:30	2025/ 6/20(金) 17:00	毎日	66kV中標津線(弟子屈・中標津)1L
2025/ 6/16(月) 9:00	2025/ 6/20(金) 17:00	毎日	66kV紋別東線(遠軽・紋別)2L
2025/ 6/16(月) 9:00	2025/ 6/18(水) 17:00	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2025/ 6/16(月) 9:00	2025/ 6/18(水) 17:00	連続	66kV千歳線(恵庭・恵南)1L
2025/ 6/16(月) 9:00	2025/ 6/17(火) 17:00	毎日	66kV虻田線(大岸・長万部)
2025/ 6/16(月) 9:00	2025/ 6/16(月) 16:00	連続	66kV苫前線(留萌・小平)
2025/ 6/16(月) 10:00	2025/ 6/19(木) 15:00	連続	66kV西旭川線1L
2025/ 6/16(月) 10:00	2025/ 6/16(月) 15:00	連続	66kV田端線(釧北線分岐・田端)
2025/ 6/17(火) 8:00	2025/ 6/18(水) 16:00	毎日	66kV芽室線2L
2025/ 6/17(火) 9:00	2025/ 6/18(水) 17:00	連続	66kV芽室線2L
2025/ 6/17(火) 9:00	2025/ 6/17(火) 17:00	連続	66kV空知線(砂川・砂川西)1L
2025/ 6/17(火) 9:00	2025/ 6/17(火) 17:00	連続	66kV中標津線1L
2025/ 6/17(火) 9:00	2025/ 6/17(火) 15:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)2L
2025/ 6/17(火) 10:00	2025/ 6/17(火) 15:00	連続	66kV田端線(女満別線分岐・田端)
2025/ 6/17(火) 10:00	2025/ 6/17(火) 12:00	連続	66kV澄川線(苗・美)2L
2025/ 6/17(火) 10:00	2025/ 6/17(火) 10:30	連続	66kV網走線1L
2025/ 6/17(火) 10:30	2025/ 6/17(火) 11:00	連続	66kV網走線2L
2025/ 6/17(火) 13:00	2025/ 6/17(火) 14:00	連続	66kV澄川線(苗・美)1L
2025/ 6/18(水) 7:00	2025/ 6/18(水) 19:00	連続	他社送電線(旭川系統No.26)
2025/ 6/18(水) 9:00	2025/ 6/18(水) 17:00	連続	66kV北見線(留辺蘂・北見西)2L
2025/ 6/18(水) 9:00	2025/ 6/18(水) 17:00	連続	66kV空知線(砂川・砂川西)2L
2025/ 6/18(水) 9:00	2025/ 6/18(水) 15:00	連続	66kV円山地中線(円山・桑園)2L
2025/ 6/18(水) 9:30	2025/ 6/18(水) 17:00	連続	他社送電線(旭川系統No.26)
2025/ 6/18(水) 10:00	2025/ 6/18(水) 11:00	連続	66kV芽室線2L
2025/ 6/19(木) 9:00	2025/ 6/20(金) 16:00	毎日	66kV苫前線(留萌・小平)
2025/ 6/19(木) 9:00	2025/ 6/19(木) 17:00	連続	66kV北見線(北見西・北見)2L
2025/ 6/19(木) 9:00	2025/ 6/19(木) 17:00	連続	66kV十勝2号線(浦幌・豊頃)
2025/ 6/19(木) 15:00	2025/ 6/19(木) 15:30	連続	66kV西旭川線1L
2025/ 6/19(木) 15:30	2025/ 6/19(木) 16:00	連続	66kV西旭川線1L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 6/23(月) 8:00	2025/ 6/29(日) 17:00	連続	66kV虻田線(大岸・長万部)
2025/ 6/23(月) 8:30	2025/ 6/27(金) 17:00	毎日	66kV中標津線(弟子屈・中標津)2L
2025/ 6/23(月) 9:00	2025/ 6/27(金) 17:00	毎日	66kV上川線(安足間・上川)2L
2025/ 6/23(月) 9:00	2025/ 6/24(火) 17:00	毎日	66kV網走線(女満別・網走)1L
2025/ 6/23(月) 9:00	2025/ 6/24(火) 17:00	毎日	宇内別変電所66kV乙母線
2025/ 6/23(月) 9:00	2025/ 6/24(火) 16:00	毎日	66kV苫前線(留萌・小平)
2025/ 6/23(月) 9:00	2025/ 6/23(月) 17:00	連続	66kV小清水線(女満別・小清水)2L
2025/ 6/23(月) 9:00	2025/ 6/23(月) 11:00	連続	66kV網走線(女満別・網走)1L
2025/ 6/23(月) 10:00	2025/ 6/23(月) 17:00	連続	66kV大麻線1L
2025/ 6/23(月) 10:00	2025/ 6/23(月) 15:00	連続	66kV苫前線(留萌・小平)
2025/ 6/23(月) 10:30	2025/ 6/27(金) 16:00	毎日	他社送電線(北江別系統No.32)
2025/ 6/24(火) 1:00	2025/ 6/25(水) 4:00	毎日	他社送電線(篠路系統No.55)
2025/ 6/24(火) 8:00	2025/ 6/25(水) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.24)
2025/ 6/24(火) 8:00	2025/ 6/25(水) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.22)
2025/ 6/24(火) 9:00	2025/ 6/24(火) 17:00	連続	66kV長沼線(北江別・長沼)1L
2025/ 6/24(火) 9:00	2025/ 6/24(火) 13:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/ 6/24(火) 13:00	2025/ 6/24(火) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/ 6/25(水) 9:00	2025/ 6/25(水) 17:00	連続	33kV振内線(富川・平取)
2025/ 6/25(水) 9:00	2025/ 6/25(水) 17:00	連続	66kV遠軽線(留辺蘂・遠軽)1L
2025/ 6/25(水) 9:00	2025/ 6/25(水) 16:00	連続	66kV留萌線(沼田・留萌)1L
2025/ 6/25(水) 9:30	2025/ 6/25(水) 17:30	連続	66kV長沼線(北江別・長沼)2L
2025/ 6/25(水) 12:00	2025/ 6/30(月) 9:00	連続	66kV千歳線(千歳・早来)2L
2025/ 6/25(水) 17:00	2025/ 6/26(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.22)
2025/ 6/26(木) 9:00	2025/ 6/26(木) 17:00	連続	宇内別変電所66kV乙母線
2025/ 6/26(木) 9:00	2025/ 6/26(木) 16:00	連続	66kV留萌線(沼田・留萌)2L
2025/ 6/26(木) 10:00	2025/ 6/26(木) 15:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.17)
2025/ 6/26(木) 10:00	2025/ 6/26(木) 15:00	連続	66kV澄川支線(澄川SWS・藻岩)1L
2025/ 6/26(木) 11:00	2025/ 6/26(木) 12:00	連続	66kV北芽室線1L
2025/ 6/26(木) 13:00	2025/ 6/26(木) 14:00	連続	66kV帯広中央地中線1L
2025/ 6/27(金) 1:00	2025/ 6/27(金) 4:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.40)
2025/ 6/27(金) 9:00	2025/ 6/27(金) 13:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/ 6/27(金) 10:00	2025/ 6/27(金) 15:00	連続	66kV澄川支線(澄川SWS・藻岩)2L
2025/ 6/27(金) 13:00	2025/ 6/27(金) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/ 6/30(月) 9:00	2025/ 7/ 4(金) 17:00	毎日	宇内別変電所66kV乙母線
2025/ 6/30(月) 9:00	2025/ 7/ 1(火) 17:00	毎日	66kV北芽室線2L
2025/ 6/30(月) 9:00	2025/ 7/ 1(火) 17:00	毎日	66kV紋別線(遠軽・紋別)
2025/ 6/30(月) 9:00	2025/ 6/30(月) 17:00	連続	66kV大麻線2L
2025/ 6/30(月) 9:00	2025/ 6/30(月) 17:00	連続	他社送電線(北江別系統No.16)
2025/ 6/30(月) 9:00	2025/ 6/30(月) 17:00	連続	66kV紋別東線(遠軽・紋別)1L
2025/ 7/ 1(火) 8:00	2025/ 7/ 1(火) 17:00	連続	他社送電線(西小樽系統No.95)
2025/ 7/ 1(火) 9:00	2025/ 7/ 1(火) 17:00	連続	66kV弟子屈線(弟子屈・飽別)1L
2025/ 7/ 1(火) 10:00	2025/ 7/ 1(火) 16:00	連続	66kV元町地中線(苗穂・元町)2L
2025/ 7/ 1(火) 10:00	2025/ 7/ 1(火) 11:00	連続	66kV北芽室線2L
2025/ 7/ 2(水) 9:00	2025/ 7/ 3(木) 17:00	連続	北芽室変電所66kV乙母線
2025/ 7/ 2(水) 9:00	2025/ 7/ 2(水) 17:00	連続	66kV拓北地中支線(拓北地中分岐・拓北)1L
2025/ 7/ 2(水) 10:00	2025/ 7/ 2(水) 13:00	連続	66kV北星線1L
2025/ 7/ 2(水) 13:00	2025/ 7/ 2(水) 14:00	連続	66kV国富線1L
2025/ 7/ 2(水) 14:00	2025/ 7/ 2(水) 15:00	連続	66kV国富線2L
2025/ 7/ 3(木) 8:00	2025/ 7/ 3(木) 17:00	連続	他社送電線(西小樽系統No.95)
2025/ 7/ 3(木) 8:00	2025/ 7/ 3(木) 10:00	連続	66kV釧北線(弟子屈・湖畔)
2025/ 7/ 3(木) 9:00	2025/ 7/ 4(金) 17:00	毎日	66kV池田支線(分岐・池田)2L
2025/ 7/ 3(木) 9:00	2025/ 7/ 3(木) 17:00	連続	66kV拓北地中支線(拓北地中分岐・拓北)2L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 7/ 3(木) 10:00	2025/ 7/10(木) 14:00	連続	66kV釧北線(弟子屈・湖畔)
2025/ 7/ 3(木) 10:00	2025/ 7/ 3(木) 18:00	連続	66kV釧北線
2025/ 7/ 3(木) 10:00	2025/ 7/ 3(木) 13:00	連続	66kV北見線2L(北見西・北見)
2025/ 7/ 3(木) 10:00	2025/ 7/ 3(木) 13:00	連続	66kV沼田線1L(砂川・北星)
2025/ 7/ 3(木) 13:00	2025/ 7/ 3(木) 16:00	連続	66kV沼田線2L(砂川・北星)
2025/ 7/ 3(木) 13:00	2025/ 7/ 3(木) 14:00	連続	66kV軍川線1L
2025/ 7/ 3(木) 14:00	2025/ 7/ 3(木) 15:00	連続	66kV軍川線2L
2025/ 7/ 4(金) 9:00	2025/ 7/10(木) 16:00	連続	66kV釧北線
2025/ 7/ 4(金) 9:00	2025/ 7/ 4(金) 17:00	連続	北芽室変電所66kV甲母線
2025/ 7/ 4(金) 9:00	2025/ 7/ 4(金) 17:00	連続	66kV紋別線(遠軽・紋別)
2025/ 7/ 4(金) 9:00	2025/ 7/ 4(金) 17:00	連続	66kV紋別東線(遠軽・紋別)1L
2025/ 7/ 4(金) 9:00	2025/ 7/ 4(金) 17:00	連続	66kV西帯広線(西音更・西帯広)2L
2025/ 7/ 4(金) 10:00	2025/ 7/ 4(金) 12:00	連続	66kV大麻線1L
2025/ 7/ 4(金) 13:00	2025/ 7/ 4(金) 15:00	連続	66kV厚別地中線2L
2025/ 7/ 7(月) 9:00	2025/ 7/11(金) 17:00	毎日	他社送電線(北七飯系統No.84)
2025/ 7/ 7(月) 9:00	2025/ 7/11(金) 17:00	毎日	66kV上川線(安足間・上川)2L
2025/ 7/ 7(月) 9:00	2025/ 7/11(金) 17:00	毎日	66kV南郷線(木野・南郷)2L
2025/ 7/ 7(月) 9:00	2025/ 7/ 7(月) 17:00	連続	66kV十勝1L(木野・池田)
2025/ 7/ 8(火) 8:00	2025/ 7/ 9(水) 18:00	毎日	66kV幾春別1号支線
2025/ 7/ 8(火) 8:00	2025/ 7/ 8(火) 18:00	連続	他社送電線(北江別系統No.64)
2025/ 7/ 8(火) 9:00	2025/ 7/ 9(水) 17:00	毎日	他社送電線(女満別系統No.26)
2025/ 7/ 8(火) 9:00	2025/ 7/ 8(火) 17:00	連続	66kV斜里支線(分岐・斜里)1L
2025/ 7/ 8(火) 9:00	2025/ 7/ 8(火) 17:00	連続	66kV東岩見沢支線(峰延・南町・東岩見)1L
2025/ 7/ 8(火) 9:00	2025/ 7/ 8(火) 16:00	連続	33kV日高線(三石・東静内)
2025/ 7/ 9(水) 1:30	2025/ 7/11(金) 4:30	毎日	他社送電線(恵庭系統No.18)
2025/ 7/ 9(水) 8:00	2025/ 7/ 9(水) 18:00	連続	他社送電線(北江別系統No.64)
2025/ 7/ 9(水) 9:00	2025/ 7/11(金) 17:00	毎日	33kV幌延線(稚内西・芦川)
2025/ 7/ 9(水) 9:00	2025/ 7/ 9(水) 17:00	連続	66kV東岩見沢支線(峰延・南町・東岩見)2L
2025/ 7/ 9(水) 9:30	2025/ 7/ 9(水) 16:00	連続	66kV栄町線(西旭川・旭川中央)1L
2025/ 7/ 9(水) 10:00	2025/ 7/ 9(水) 11:00	連続	66kV住吉線
2025/ 7/10(木) 9:00	2025/ 7/11(金) 15:00	連続	千歳変電所66kV乙母線
2025/ 7/10(木) 9:00	2025/ 7/11(金) 15:00	連続	66kV千歳線(千歳・恵南)2L
2025/ 7/10(木) 9:00	2025/ 7/10(木) 17:00	連続	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/ 7/10(木) 9:00	2025/ 7/10(木) 17:00	連続	66kV澄川線(苗穂・美園)1L
2025/ 7/10(木) 9:00	2025/ 7/10(木) 17:00	連続	66kV澄川線(美園・澄川SWS)1L
2025/ 7/10(木) 14:00	2025/ 7/10(木) 16:00	連続	66kV釧北線(弟子屈・湖畔)
2025/ 7/11(金) 9:00	2025/ 7/11(金) 17:00	連続	66kV西帯広線(西音更・西帯広)1L
2025/ 7/11(金) 9:00	2025/ 7/11(金) 16:00	連続	66kV羽幌炭鉱線(朱鞠内・羽幌)
2025/ 7/12(土) 9:00	2025/ 7/12(土) 16:00	連続	33kV温根別線(朱鞠内・温根別)
2025/ 7/14(月) 9:00	2025/ 7/18(金) 17:00	毎日	33kV幌延線(稚内西・芦川)
2025/ 7/14(月) 9:00	2025/ 7/18(金) 17:00	毎日	66kV釧北線
2025/ 7/14(月) 9:00	2025/ 7/17(木) 17:00	毎日	他社送電線(北七飯系統No.84)
2025/ 7/14(月) 9:00	2025/ 7/17(木) 17:00	毎日	66kV南郷線(木野・南郷)2L
2025/ 7/14(月) 10:00	2025/ 7/18(金) 16:00	毎日	他社送電線(西札幌系統No.48)
2025/ 7/15(火) 9:00	2025/ 7/18(金) 17:00	連続	66kV港南火力線(東苫小牧・港南)2L
2025/ 7/15(火) 9:00	2025/ 7/16(水) 16:00	毎日	66kV上富良野支線(分岐・上富良野)
2025/ 7/15(火) 9:00	2025/ 7/15(火) 17:00	連続	66kV厚別地中線1L
2025/ 7/15(火) 9:00	2025/ 7/15(火) 17:00	連続	他社送電線(室蘭系統No.71)
2025/ 7/15(火) 9:00	2025/ 7/15(火) 17:00	連続	66kV清見支線(分岐・清見)1L
2025/ 7/15(火) 9:00	2025/ 7/15(火) 17:00	連続	66kV北口大通地中線1L
2025/ 7/15(火) 9:00	2025/ 7/15(火) 17:00	連続	66kV手稲線(手稲・新光)1L
2025/ 7/15(火) 9:00	2025/ 7/15(火) 17:00	連続	66kV別海線(厚床・別海)

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 7/15(火) 10:00	2025/ 7/15(火) 11:00	連続	66kV栄町線2L
2025/ 7/16(水) 9:00	2025/ 7/17(木) 15:00	毎日	岩見沢変電所66kVA母線
2025/ 7/16(水) 9:00	2025/ 7/16(水) 17:00	連続	66kV清見支線(分岐・清見)2L
2025/ 7/16(水) 9:00	2025/ 7/16(水) 17:00	連続	66kV手稲線(手稲・新光)2L
2025/ 7/16(水) 9:00	2025/ 7/16(水) 17:00	連続	66kV手稲線(小樽・新光)2L
2025/ 7/16(水) 9:00	2025/ 7/16(水) 17:00	連続	66kV別海線(中標津・別海)
2025/ 7/16(水) 9:30	2025/ 7/16(水) 16:00	連続	66kV栄町線(西旭川・旭川中央)2L
2025/ 7/17(木) 9:00	2025/ 7/17(木) 16:00	連続	他社送電線(西小樽系統No.49)
2025/ 7/17(木) 9:00	2025/ 7/17(木) 16:00	連続	他社送電線(西小樽系統No.48)
2025/ 7/17(木) 9:30	2025/ 7/17(木) 16:00	連続	66kV近文線(西旭川・近文)1L
2025/ 7/18(金) 9:30	2025/ 7/18(金) 16:00	連続	66kV近文線(西旭川・近文)2L
2025/ 7/18(金) 10:00	2025/ 7/18(金) 15:00	連続	千歳変電所66kV乙母線
2025/ 7/18(金) 13:00	2025/ 7/18(金) 14:00	連続	66kV帯広地中支線1L
2025/ 7/18(金) 14:00	2025/ 7/18(金) 15:00	連続	66kV帯広地中支線2L
2025/ 7/19(土) 8:00	2025/ 7/19(土) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.36)
2025/ 7/21(月) 9:00	2025/ 7/23(水) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2025/ 7/22(火) 9:00	2025/ 7/25(金) 17:00	毎日	66kV上川線(安足間・上川)2L
2025/ 7/22(火) 9:00	2025/ 7/25(金) 17:00	毎日	66kV釧北線
2025/ 7/22(火) 9:00	2025/ 7/25(金) 17:00	連続	66kV静内支線(静内支線分岐・静内)1L
2025/ 7/22(火) 9:00	2025/ 7/23(水) 17:00	毎日	66kV函館線(北七飯・函館)1L
2025/ 7/22(火) 9:00	2025/ 7/23(水) 15:00	連続	岩見沢変電所66kVVC母線
2025/ 7/22(火) 9:00	2025/ 7/22(火) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/ 7/22(火) 13:00	2025/ 7/22(火) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/ 7/23(水) 1:00	2025/ 7/23(水) 4:00	連続	他社送電線(南九条系統No.17)
2025/ 7/23(水) 9:00	2025/ 7/23(水) 17:00	連続	66kV住吉線
2025/ 7/23(水) 9:00	2025/ 7/23(水) 13:00	連続	66kV緑ヶ岡線1L
2025/ 7/23(水) 13:00	2025/ 7/23(水) 17:00	連続	66kV緑ヶ岡線2L
2025/ 7/23(水) 17:00	2026/ 6/25(木) 14:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線25乙
2025/ 7/23(水) 17:00	2025/ 7/31(木) 13:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線69乙
2025/ 7/23(水) 17:00	2025/ 7/31(木) 10:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線61乙
2025/ 7/24(木) 9:00	2025/ 7/26(土) 16:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2025/ 7/24(木) 9:00	2025/ 7/25(金) 17:00	毎日	66kV函館線(北七飯・函館)2L
2025/ 7/24(木) 9:00	2025/ 7/25(金) 16:00	連続	66kV苫前線(小平・鬼鹿)
2025/ 7/24(木) 9:00	2025/ 7/24(木) 17:00	連続	33kV大成線
2025/ 7/24(木) 9:00	2025/ 7/24(木) 16:00	連続	66kV上川線(安足間・上川)2L
2025/ 7/24(木) 20:00	2025/ 7/25(金) 5:00	連続	他社送電線(北芽室系統No.26)
2025/ 7/25(金) 9:00	2025/ 7/25(金) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/ 7/25(金) 13:00	2025/ 7/25(金) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/ 7/26(土) 17:00	2026/ 6/25(木) 14:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2025/ 7/26(土) 17:00	2025/ 7/31(木) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2025/ 7/26(土) 17:00	2025/ 7/31(木) 10:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2025/ 7/28(月) 9:00	2025/ 8/ 1(金) 17:00	連続	66kV有珠線(有珠・萩原)
2025/ 7/28(月) 9:00	2025/ 7/29(火) 17:00	毎日	66kV上磯線(上磯・五稜郭)1L
2025/ 7/29(火) 8:00	2025/ 7/29(火) 11:00	連続	66kV網走線(女満別・網走)2L
2025/ 7/29(火) 9:00	2025/ 8/ 1(金) 17:00	毎日	100kV宗谷1号線(中川・幌延)
2025/ 7/29(火) 9:00	2025/ 7/31(木) 17:00	毎日	66kV上川線(安足間・上川)1L
2025/ 7/29(火) 9:00	2025/ 7/30(水) 17:00	毎日	66kV錦橋線2L
2025/ 7/29(火) 9:00	2025/ 7/30(水) 17:00	毎日	66kV網走線(女満別・網走)2L
2025/ 7/29(火) 9:00	2025/ 7/30(水) 17:00	毎日	留辺蘂変電所66kV 甲母線
2025/ 7/29(火) 9:00	2025/ 7/29(火) 16:00	連続	66kV上川線(安足間・上川)1L
2025/ 7/29(火) 9:00	2025/ 7/29(火) 14:00	連続	66kV山の手地中線(宮の沢・山の手)1L
2025/ 7/29(火) 11:00	2025/ 7/30(水) 14:00	連続	66kV網走線(女満別・網走)2L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 7/30(水) 9:00	2025/ 7/31(木) 17:00	毎日	66kV上磯線(上磯・五稜郭)2L
2025/ 7/30(水) 9:00	2025/ 7/30(水) 14:00	連続	66kV山の手中線(宮の沢・山の手)2L
2025/ 7/30(水) 10:00	2025/ 8/ 1(金) 16:00	連続	66kV茶津線
2025/ 7/30(水) 10:00	2025/ 8/ 1(金) 16:00	連続	御崎変電所66kV乙母線
2025/ 7/30(水) 10:00	2025/ 7/30(水) 16:00	連続	66kV有珠線1L
2025/ 7/30(水) 10:00	2025/ 7/30(水) 12:00	連続	66kV有珠線(室蘭・有珠)1L
2025/ 7/30(水) 10:00	2025/ 7/30(水) 12:00	連続	66kV有珠線(室蘭・有珠)1L
2025/ 7/30(水) 14:00	2025/ 7/30(水) 17:00	連続	66kV網走線(女満別・網走)2L
2025/ 7/31(木) 9:00	2025/ 8/ 1(金) 17:00	毎日	留辺蘂変電所66kV 乙母線
2025/ 7/31(木) 9:00	2025/ 7/31(木) 14:00	連続	66kV新札幌地中線(南札幌・大谷地)2L
2025/ 7/31(木) 10:00	2025/ 7/31(木) 16:00	連続	66kV有珠線2L
2025/ 7/31(木) 13:00	2025/ 7/31(木) 15:00	連続	66kV有珠線(室蘭・有珠)2L
2025/ 7/31(木) 13:00	2025/ 7/31(木) 15:00	連続	66kV有珠線(室蘭・有珠)2L
2025/ 8/ 1(金) 8:00	2025/ 8/ 8(金) 18:00	連続	66kV幌別線(室蘭・幌別)1L
2025/ 8/ 1(金) 9:00	2025/ 8/ 1(金) 14:00	連続	66kV新札幌地中線(大谷地・厚別)2L
2025/ 8/ 4(月) 8:00	2025/ 8/ 8(金) 16:00	毎日	66kV苫前線(羽幌・苫前)
2025/ 8/ 4(月) 9:00	2025/ 8/ 8(金) 17:00	毎日	66kV釧北線
2025/ 8/ 4(月) 9:00	2025/ 8/ 5(火) 17:00	毎日	66kV有珠線(伊達・萩原)
2025/ 8/ 5(火) 9:00	2025/ 8/ 6(水) 17:00	毎日	100kV宗谷1号線(中川・幌延)
2025/ 8/ 5(火) 9:00	2025/ 8/ 5(火) 17:00	連続	66kV石北線(丸瀬布・白滝)
2025/ 8/ 5(火) 9:00	2025/ 8/ 5(火) 17:00	連続	他社送電線(苗穂系統No.33)
2025/ 8/ 5(火) 10:00	2025/ 8/ 8(金) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.50)
2025/ 8/ 5(火) 10:00	2025/ 8/ 5(火) 10:30	連続	66kV登別青葉支線1L
2025/ 8/ 5(火) 11:30	2025/ 8/ 5(火) 12:00	連続	66kV沙留線2L
2025/ 8/ 6(水) 9:00	2025/ 8/ 8(金) 17:00	毎日	66kV浜頓別線(浜頓別・枝幸)
2025/ 8/ 6(水) 9:00	2025/ 8/ 6(水) 17:00	連続	66kV常呂線(遠軽・佐呂間)
2025/ 8/ 6(水) 9:00	2025/ 8/ 6(水) 17:00	連続	他社送電線(苗穂系統No.33)
2025/ 8/ 6(水) 9:00	2025/ 8/ 6(水) 14:00	連続	自社送電線(恵庭系統No.60)
2025/ 8/ 6(水) 10:00	2025/ 8/ 6(水) 11:00	連続	66kV長沼線1L
2025/ 8/ 6(水) 11:00	2025/ 8/ 6(水) 12:00	連続	66kV長沼線2L
2025/ 8/ 7(木) 9:00	2025/ 8/ 8(金) 17:00	毎日	66kV御崎線(室蘭・御崎)1L
2025/ 8/ 7(木) 9:00	2025/ 8/ 8(金) 17:00	毎日	100kV宗谷2号線(中川・幌延)
2025/ 8/ 7(木) 9:00	2025/ 8/ 7(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.50)
2025/ 8/ 7(木) 9:00	2025/ 8/ 7(木) 14:00	連続	自社送電線(恵庭系統No.60)
2025/ 8/ 7(木) 10:00	2025/ 8/ 7(木) 11:00	連続	66kV十勝1L(木野・池田)
2025/ 8/ 7(木) 11:00	2025/ 8/ 7(木) 12:00	連続	66kV十勝2号線(木野・豊頃)
2025/ 8/ 9(土) 8:00	2025/ 8/11(月) 17:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.24)
2025/ 8/11(月) 9:00	2025/ 8/13(水) 17:00	連続	66kV御崎線(室蘭・御崎)2L
2025/ 8/11(月) 9:00	2025/ 8/13(水) 17:00	連続	他社送電線(室蘭系統No.61)
2025/ 8/12(火) 9:00	2025/ 8/12(火) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.66)
2025/ 8/12(火) 10:00	2025/ 8/12(火) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.66)
2025/ 8/12(火) 15:00	2025/ 8/15(金) 9:00	連続	他社送電線(南早来系統No.48)
2025/ 8/13(水) 8:00	2025/ 8/13(水) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.48)
2025/ 8/13(水) 8:00	2025/ 8/13(水) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.70)
2025/ 8/13(水) 9:00	2025/ 8/14(木) 17:00	毎日	66kV苫東線2L
2025/ 8/13(水) 9:00	2025/ 8/13(水) 18:00	連続	他社送電線(南早来系統No.15)
2025/ 8/13(水) 9:00	2025/ 8/13(水) 17:00	連続	66kV柏原線(南早来・柏原)1L
2025/ 8/13(水) 10:00	2025/ 8/13(水) 17:00	連続	66kV苫東線2L
2025/ 8/14(木) 8:00	2025/ 8/14(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.70)
2025/ 8/14(木) 10:00	2025/ 8/14(木) 16:00	連続	他社送電線(南早来系統No.33)
2025/ 8/15(金) 9:00	2025/ 8/15(金) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.66)
2025/ 8/18(月) 8:00	2025/ 8/20(水) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.82)

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 8/18(月) 8:00	2025/ 8/20(水) 16:00	毎日	66kV弟子屈線(弟子屈・鮑別)2L
2025/ 8/18(月) 9:00	2025/ 8/22(金) 9:10	毎日	他社送電線(北七飯系統No.84)
2025/ 8/18(月) 9:00	2025/ 8/20(水) 17:00	毎日	66kV東根室線(根室・東根室)1L
2025/ 8/18(月) 9:00	2025/ 8/18(月) 12:00	連続	66kV手稲東線(西札幌・手稲)1L
2025/ 8/18(月) 12:00	2025/ 8/27(水) 13:00	連続	66kV手稲東線(西札幌・手稲)1L
2025/ 8/18(月) 16:50	2025/ 8/22(金) 17:00	毎日	他社送電線(北七飯系統No.84)
2025/ 8/19(火) 1:00	2025/ 8/19(火) 4:00	連続	他社送電線(南九条系統No.17)
2025/ 8/19(火) 8:00	2025/ 8/27(水) 18:00	連続	66kV幌別線(室蘭・幌別)2L
2025/ 8/19(火) 8:00	2025/ 8/20(水) 18:00	毎日	66kV音別線1L
2025/ 8/19(火) 9:00	2025/ 8/22(金) 17:00	毎日	100kV宗谷2号線(中川・幌延)
2025/ 8/19(火) 9:00	2025/ 8/20(水) 17:00	連続	66kV音別線1L
2025/ 8/19(火) 9:00	2025/ 8/19(火) 16:00	連続	110kV愛別1号支線(分岐・愛別)
2025/ 8/19(火) 10:30	2025/ 8/19(火) 11:00	連続	66kV登別青葉支線2L
2025/ 8/20(水) 9:00	2025/ 8/20(水) 16:00	連続	110kV愛別2号支線(分岐・愛別)
2025/ 8/20(水) 9:00	2025/ 8/20(水) 12:00	連続	女満別変電所66kV 甲母線
2025/ 8/20(水) 13:00	2025/ 8/20(水) 16:00	連続	女満別変電所66kV 乙母線
2025/ 8/21(木) 8:00	2025/ 8/22(金) 18:00	毎日	66kV音別線2L
2025/ 8/21(木) 8:00	2025/ 8/21(木) 10:00	連続	66kV釧北線(弟子屈・湖畔)
2025/ 8/21(木) 9:00	2025/ 8/23(土) 17:00	毎日	66kV東根室線(根室・東根室)2L
2025/ 8/21(木) 9:00	2025/ 8/22(金) 17:00	連続	66kV音別線2L
2025/ 8/21(木) 10:00	2025/ 8/30(土) 14:00	連続	66kV釧北線(弟子屈・湖畔)
2025/ 8/21(木) 10:00	2025/ 8/30(土) 14:00	連続	66kV釧北線
2025/ 8/22(金) 1:00	2025/ 8/22(金) 4:00	連続	他社送電線(苗穂系統No.28)
2025/ 8/22(金) 9:00	2025/ 8/22(金) 13:00	連続	西小樽変電所66kV甲母線
2025/ 8/22(金) 13:00	2025/ 8/22(金) 17:00	連続	西小樽変電所66kV乙母線
2025/ 8/25(月) 8:00	2025/ 8/29(金) 16:00	毎日	66kV苫前線(苫前・苫前SWS)
2025/ 8/25(月) 9:00	2025/ 8/25(月) 17:00	連続	湯川変電所66kV 甲母線
2025/ 8/26(火) 8:00	2025/ 8/28(木) 18:00	連続	66kV御影線(御影・清水)
2025/ 8/26(火) 8:00	2025/ 8/27(水) 17:00	毎日	33kV戸井線
2025/ 8/26(火) 9:00	2025/ 8/27(水) 17:00	毎日	33kV戸井線(銭亀沢・戸井)
2025/ 8/26(火) 9:00	2025/ 8/26(火) 17:00	連続	66kV柏木線2L
2025/ 8/26(火) 9:00	2025/ 8/26(火) 17:00	連続	湯川変電所66kV 乙母線
2025/ 8/27(水) 10:00	2025/ 8/27(水) 16:00	連続	66kV竹浦支線1L
2025/ 8/27(水) 13:00	2025/ 8/27(水) 15:00	連続	66kV手稲東線(西札幌・手稲)1L
2025/ 8/27(水) 15:00	2025/ 8/27(水) 16:00	連続	66kV手稲東線(西札幌・手稲)1L
2025/ 8/28(木) 9:00	2025/ 8/29(金) 17:00	毎日	66kV新札幌地中線(南札幌・大谷地)1L
2025/ 8/28(木) 10:00	2025/ 8/28(木) 12:00	連続	66kV沙留線(紋別・興部)2L
2025/ 8/28(木) 13:00	2025/ 8/28(木) 15:00	連続	22kV興部線(興部・西興部)
2025/ 8/29(金) 8:00	2025/ 8/29(金) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.51)
2025/ 8/29(金) 9:00	2025/ 8/29(金) 17:00	連続	他社送電線(北静内系統No.9)
2025/ 8/30(土) 14:00	2025/ 8/30(土) 16:00	連続	66kV釧北線(弟子屈・湖畔)
2025/ 9/ 1(月) 9:00	2025/ 9/ 5(金) 17:00	毎日	66kV新札幌地中線(南札幌・大谷地)1L
2025/ 9/ 1(月) 9:00	2025/ 9/ 5(金) 17:00	毎日	66kV南郷線(木野・帯広)1L
2025/ 9/ 1(月) 9:00	2025/ 9/ 2(火) 17:00	連続	66kV有珠線(伊達・虻田)1L
2025/ 9/ 1(月) 9:00	2025/ 9/ 1(月) 17:00	連続	66kV有珠線(伊達・虻田)1L
2025/ 9/ 1(月) 9:00	2025/ 9/ 1(月) 17:00	連続	千歳変電所66kV乙母線
2025/ 9/ 1(月) 9:00	2025/ 9/ 1(月) 17:00	連続	66kV千歳線(千歳・恵南)2L
2025/ 9/ 1(月) 9:00	2025/ 9/ 1(月) 17:00	連続	66kV白石中央支線1L
2025/ 9/ 1(月) 9:00	2025/ 9/ 1(月) 17:00	連続	66kV十勝2号線(木野・豊頃)
2025/ 9/ 1(月) 11:00	2025/ 9/ 1(月) 12:00	連続	66kV十勝2号線(木野・豊頃)
2025/ 9/ 2(火) 9:00	2025/ 9/ 2(火) 17:00	連続	66kV白石中央支線2L
2025/ 9/ 3(水) 9:00	2025/ 9/ 4(木) 17:00	連続	66kV有珠線(伊達・虻田)2L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 9/ 3(水) 9:00	2025/ 9/ 4(木) 16:00	毎日	他社送電線(北七飯系統No.117)
2025/ 9/ 3(水) 9:00	2025/ 9/ 4(木) 16:00	毎日	66kV石北線(遠軽・瀬戸瀬SWS)
2025/ 9/ 3(水) 9:00	2025/ 9/ 3(水) 17:00	連続	33kV桧山線(鹹川・相沼内)
2025/ 9/ 4(木) 9:00	2025/ 9/ 5(金) 16:00	毎日	66kV沙留線(紋別・興部)1L
2025/ 9/ 4(木) 9:00	2025/ 9/ 4(木) 14:00	連続	厚床変電所66kV甲母線
2025/ 9/ 4(木) 10:00	2025/10/30(木) 17:00	連続	66kV北七飯地中線
2025/ 9/ 4(木) 10:00	2025/ 9/ 4(木) 16:00	連続	66kV遠浅線2L
2025/ 9/ 5(金) 9:00	2025/ 9/ 5(金) 17:00	連続	66kV右左府線(岩知志・右左府)
2025/ 9/ 5(金) 9:00	2025/ 9/ 5(金) 17:00	連続	他社送電線(室蘭系統No.71)
2025/ 9/ 5(金) 13:00	2025/ 9/ 5(金) 14:00	連続	66kV南九条大通地中線1L
2025/ 9/ 6(土) 6:30	2025/ 9/ 6(土) 17:30	連続	他社送電線(苫小牧系統No.18)
2025/ 9/ 7(日) 7:30	2025/ 9/ 7(日) 9:00	連続	他社送電線(西滝川系統No.62)
2025/ 9/ 7(日) 8:00	2025/ 9/ 7(日) 16:00	連続	他社送電線(南早来系統No.30)
2025/ 9/ 7(日) 8:00	2025/ 9/ 7(日) 16:00	連続	他社送電線(南早来系統No.31)
2025/ 9/ 8(月) 9:00	2025/ 9/12(金) 17:00	毎日	66kV錦橋線2L
2025/ 9/ 8(月) 9:00	2025/ 9/12(金) 17:00	毎日	66kV新札幌地中線(南札幌・大谷地)2L
2025/ 9/ 8(月) 9:00	2025/ 9/12(金) 17:00	毎日	66kV音別線(宇内別・音別)2L
2025/ 9/ 8(月) 9:00	2025/ 9/10(水) 17:00	毎日	66kV南郷線(木野・帯広)1L
2025/ 9/ 8(月) 9:00	2025/ 9/ 8(月) 12:00	連続	自社送電線(恵庭系統No.61)
2025/ 9/ 8(月) 9:00	2025/ 9/ 8(月) 12:00	連続	66kV手稲東線(西札幌・手稲)2L
2025/ 9/ 8(月) 10:00	2025/ 9/ 8(月) 15:00	連続	66kV釧白支線2L
2025/ 9/ 8(月) 12:00	2025/ 9/17(水) 13:00	連続	66kV手稲東線(西札幌・手稲)2L
2025/ 9/ 8(月) 14:00	2025/ 9/ 8(月) 17:00	連続	自社送電線(恵庭系統No.61)
2025/ 9/ 9(火) 1:00	2025/ 9/ 9(火) 4:00	連続	他社送電線(篠路系統No.20)
2025/ 9/ 9(火) 9:00	2025/ 9/10(水) 17:00	毎日	66kV千歳線(恵庭・恵南)1L
2025/ 9/ 9(火) 9:00	2025/ 9/10(水) 17:00	毎日	66kV千歳線(恵庭・恵南)1L
2025/ 9/ 9(火) 9:00	2025/ 9/ 9(火) 17:00	連続	66kV鹹川線
2025/ 9/ 9(火) 9:00	2025/ 9/ 9(火) 17:00	連続	66kV羅白線(中標津・川北)
2025/ 9/ 9(火) 9:00	2025/ 9/ 9(火) 16:00	連続	66kV沙留線(紋別・興部)1L
2025/ 9/ 9(火) 9:00	2025/ 9/ 9(火) 16:00	連続	66kV北の峰線(富良野・北の峰)
2025/ 9/ 9(火) 9:00	2025/ 9/ 9(火) 13:00	連続	幌北変電所66kV甲母線
2025/ 9/ 9(火) 10:00	2025/ 9/ 9(火) 17:00	連続	66kV北星線1L
2025/ 9/ 9(火) 13:00	2025/ 9/ 9(火) 17:00	連続	幌北変電所66kV乙母線
2025/ 9/ 9(火) 13:00	2025/ 9/ 9(火) 15:00	連続	女満別変電所66kV 甲母線
2025/ 9/ 9(火) 15:00	2025/ 9/ 9(火) 17:00	連続	女満別変電所66kV 乙母線
2025/ 9/10(水) 1:00	2025/ 9/11(木) 4:00	毎日	他社送電線(篠路系統No.20)
2025/ 9/10(水) 7:00	2025/ 9/10(水) 19:00	連続	上江別変電所66kVB母線
2025/ 9/10(水) 8:00	2025/ 9/12(金) 17:00	毎日	遠浅線(南早来・勇払)1L
2025/ 9/10(水) 9:00	2025/ 9/10(水) 16:00	連続	110kV大雪線(層雲峡・大雪)
2025/ 9/10(水) 9:00	2025/ 9/10(水) 16:00	連続	66kV富良野線(滝里・富良野)1L
2025/ 9/10(水) 9:00	2025/ 9/10(水) 15:00	連続	110kV安足間変電所110kVA母線
2025/ 9/10(水) 10:00	2025/ 9/10(水) 17:00	連続	66kV北星線2L
2025/ 9/10(水) 10:00	2025/ 9/10(水) 16:00	連続	66kV遠浅線1L
2025/ 9/11(木) 9:00	2025/ 9/12(金) 17:00	毎日	南早来変電所66kV甲母線
2025/ 9/11(木) 9:00	2025/ 9/11(木) 16:00	連続	66kV富良野線(滝里・富良野)2L
2025/ 9/12(金) 8:30	2025/ 9/12(金) 16:30	連続	66kV千歳線(恵庭・大曲)2L
2025/ 9/13(土) 9:00	2025/ 9/13(土) 18:00	連続	他社送電線(北江別系統No.16)
2025/ 9/14(日) 8:20	2025/ 9/14(日) 8:25	連続	他社送電線(篠路系統No.39)
2025/ 9/14(日) 8:25	2025/ 9/14(日) 8:30	連続	他社送電線(篠路系統No.40)
2025/ 9/14(日) 9:00	2025/ 9/14(日) 13:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)1L
2025/ 9/14(日) 9:00	2025/ 9/14(日) 13:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.12)
2025/ 9/14(日) 10:00	2025/ 9/14(日) 12:00	連続	他社送電線(苗穂系統No.46)

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 9/14(日) 13:00	2025/10/ 2(木) 13:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)1L
2025/ 9/14(日) 15:00	2025/ 9/20(土) 9:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)1L
2025/ 9/15(月) 8:00	2025/ 9/19(金) 13:00	連続	66kV根室2号線(厚岸・厚床)
2025/ 9/15(月) 8:00	2025/ 9/18(木) 17:00	毎日	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/ 9/16(火) 9:00	2025/ 9/19(金) 17:00	連続	66kV港南火力線(東苫小牧・港南)1L
2025/ 9/16(火) 9:00	2025/ 9/19(金) 17:00	毎日	66kV北星線1L
2025/ 9/16(火) 9:00	2025/ 9/19(金) 17:00	連続	他社送電線(西中川・西名寄系統No.66)
2025/ 9/16(火) 9:00	2025/ 9/18(木) 17:00	毎日	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)1L
2025/ 9/16(火) 9:00	2025/ 9/17(水) 17:00	毎日	南早来変電所66kV乙母線
2025/ 9/16(火) 9:00	2025/ 9/17(水) 17:00	毎日	66kV新札幌地中線(南札幌・大谷地)2L
2025/ 9/16(火) 9:00	2025/ 9/17(水) 9:00	連続	留辺蘂変電所66kV 甲母線
2025/ 9/16(火) 9:00	2025/ 9/16(火) 17:00	連続	66kV音別線(宇門別・音別)2L
2025/ 9/16(火) 9:00	2025/ 9/16(火) 17:00	連続	66kV北広島線(恵庭・北広島)1L
2025/ 9/16(火) 10:00	2025/ 9/16(火) 15:00	連続	昆布変電所 66kV母線
2025/ 9/17(水) 1:00	2025/ 9/17(水) 4:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.50)
2025/ 9/17(水) 8:00	2025/ 9/18(木) 17:00	毎日	他社送電線(南早来系統No.12)
2025/ 9/17(水) 8:00	2025/ 9/17(水) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.89)
2025/ 9/17(水) 8:00	2025/ 9/17(水) 11:00	連続	66kV網走線(女満別・網走)1L
2025/ 9/17(水) 8:30	2025/ 9/17(水) 16:30	連続	66kV千歳線(恵庭・恵南)2L
2025/ 9/17(水) 8:30	2025/ 9/17(水) 16:30	連続	66kV千歳線(恵庭・大曲)1L
2025/ 9/17(水) 9:00	2025/ 9/17(水) 17:00	連続	66kV根室2号線(厚岸・厚床)
2025/ 9/17(水) 9:00	2025/ 9/17(水) 17:00	連続	66kV遠軽線(留辺蘂・遠軽)1L
2025/ 9/17(水) 9:00	2025/ 9/17(水) 17:00	連続	66kV根室2号線(厚岸・厚床)
2025/ 9/17(水) 9:00	2025/ 9/17(水) 17:00	連続	22kV新得線(清水・新得)
2025/ 9/17(水) 9:00	2025/ 9/17(水) 17:00	連続	他社送電線(西中川・西名寄系統No.66)
2025/ 9/17(水) 11:00	2025/ 9/18(木) 14:00	連続	66kV網走線(女満別・網走)1L
2025/ 9/17(水) 11:00	2025/ 9/17(水) 11:30	連続	66kV清里線1L
2025/ 9/17(水) 11:30	2025/ 9/17(水) 12:00	連続	66kV清里線2L
2025/ 9/17(水) 13:00	2025/ 9/17(水) 15:00	連続	66kV手稲東線(西札幌・手稲)2L
2025/ 9/17(水) 15:00	2025/ 9/17(水) 16:00	連続	66kV手稲東線(西札幌・手稲)2L
2025/ 9/18(木) 1:00	2025/ 9/18(木) 4:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.50)
2025/ 9/18(木) 8:30	2025/ 9/18(木) 16:30	連続	他社送電線(西札幌系統No.17)
2025/ 9/18(木) 9:00	2025/ 9/18(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.42)
2025/ 9/18(木) 9:00	2025/ 9/18(木) 17:00	連続	66kV根室2号線(厚岸・厚床)
2025/ 9/18(木) 9:00	2025/ 9/18(木) 17:00	連続	66kV根室2号線(厚岸・厚床)
2025/ 9/18(木) 9:00	2025/ 9/18(木) 17:00	連続	66kV遠軽線(留辺蘂・遠軽)2L
2025/ 9/18(木) 9:00	2025/ 9/18(木) 12:00	連続	66kV千歳線(千歳・早来)2L
2025/ 9/18(木) 13:00	2025/ 9/18(木) 14:00	連続	66kV軍川線1L
2025/ 9/18(木) 14:00	2025/ 9/18(木) 17:00	連続	66kV網走線(女満別・網走)1L
2025/ 9/18(木) 14:00	2025/ 9/18(木) 15:00	連続	66kV軍川線2L
2025/ 9/19(金) 9:00	2025/ 9/19(金) 17:00	連続	留辺蘂変電所66kV 甲母線
2025/ 9/19(金) 9:00	2025/ 9/19(金) 17:00	連続	66kV弟子屈線(弟子屈・飽別)2L
2025/ 9/19(金) 13:00	2025/ 9/19(金) 15:00	連続	66kV根室2号線(厚岸・厚床)
2025/ 9/19(金) 15:00	2025/ 9/19(金) 15:30	連続	66kV根室2号線(厚岸・厚床)
2025/ 9/20(土) 9:00	2025/ 9/25(木) 17:00	連続	66kV上川線(安足間・上川)2L
2025/ 9/22(月) 8:00	2025/ 9/26(金) 13:00	連続	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/ 9/22(月) 9:00	2025/ 9/23(火) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.83)
2025/ 9/22(月) 9:00	2025/ 9/23(火) 17:00	毎日	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/ 9/22(月) 9:00	2025/ 9/22(月) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.83)
2025/ 9/22(月) 9:00	2025/ 9/22(月) 17:00	連続	66kV南郷線(木野・南郷)2L
2025/ 9/24(水) 9:00	2025/ 9/25(木) 17:00	連続	66kV南郷線(木野・南郷)2L
2025/ 9/24(水) 9:00	2025/ 9/24(水) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.83)

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/ 9/24(水) 9:00	2025/ 9/24(水) 17:00	連続	66kV清里線(小清水・清里)2L
2025/ 9/24(水) 9:00	2025/ 9/24(水) 17:00	連続	66kV音別線1L
2025/ 9/24(水) 17:00	2025/ 9/24(水) 17:30	連続	66kV音別線1L
2025/ 9/25(木) 9:00	2025/ 9/26(金) 17:00	毎日	66kV砂川線(砂川・西滝川)1L
2025/ 9/25(木) 9:00	2025/ 9/25(木) 17:00	連続	66kV新札幌地中線(大谷地・厚別)1L
2025/ 9/25(木) 9:00	2025/ 9/25(木) 17:00	連続	66kV福島線(上磯・福島・松前)1L
2025/ 9/25(木) 9:00	2025/ 9/25(木) 17:00	連続	66kV音別線2L
2025/ 9/25(木) 9:00	2025/ 9/25(木) 17:00	連続	33kV日高線(本桐・三石)
2025/ 9/25(木) 10:00	2025/ 9/25(木) 12:00	連続	66kV福島線1L
2025/ 9/25(木) 17:00	2025/ 9/25(木) 17:30	連続	66kV音別線2L
2025/ 9/25(木) 17:00	2025/ 9/25(木) 17:30	連続	66kV上川線(安足間・上川)2L
2025/ 9/26(金) 9:00	2025/ 9/26(金) 17:00	連続	66kV西旭川線(西旭川・新旭川)1L
2025/ 9/26(金) 13:00	2025/ 9/26(金) 15:00	連続	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/ 9/26(金) 15:00	2025/ 9/26(金) 15:30	連続	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/ 9/29(月) 9:00	2025/ 9/29(月) 17:00	連続	66kV砂川線(砂川・西滝川)1L
2025/ 9/30(火) 8:00	2025/10/ 2(木) 17:00	毎日	33kV天塩線(幌延・天塩)
2025/ 9/30(火) 8:00	2025/10/ 2(木) 17:00	毎日	33kV遠別線(天塩・遠別)
2025/ 9/30(火) 8:00	2025/ 9/30(火) 17:00	連続	33kV遠別線
2025/ 9/30(火) 9:00	2025/10/10(金) 9:00	連続	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)1L
2025/ 9/30(火) 9:00	2025/10/ 2(木) 17:00	毎日	66kV砂川線(砂川・西滝川)2L
2025/ 9/30(火) 9:00	2025/10/ 2(木) 16:00	毎日	66kV枝幸線(小頓別・歌登)
2025/ 9/30(火) 9:00	2025/ 9/30(火) 16:00	連続	他社送電線(西伊達系統No.30)
2025/ 9/30(火) 9:00	2025/ 9/30(火) 16:00	連続	66kV留萌線(沼田・留萌)2L
2025/10/ 1(水) 8:00	2025/10/ 4(土) 17:00	毎日	66kV別海線(中標津・別海)
2025/10/ 1(水) 8:00	2025/10/ 1(水) 10:00	連続	66kV釧北線(弟子屈・湖畔)
2025/10/ 1(水) 9:00	2025/10/ 1(水) 17:00	連続	66kV音別線1L
2025/10/ 1(水) 9:00	2025/10/ 1(水) 17:00	連続	66kV石北線(上川・白滝)
2025/10/ 1(水) 9:00	2025/10/ 1(水) 16:00	連続	66kV虻田線
2025/10/ 1(水) 9:00	2025/10/ 1(水) 16:00	連続	66kV留萌線(沼田・留萌)2L
2025/10/ 1(水) 9:00	2025/10/ 1(水) 16:00	連続	緑町変電所66kV甲母線
2025/10/ 1(水) 10:00	2025/10/10(金) 12:00	連続	66kV釧北線(弟子屈・湖畔)
2025/10/ 1(水) 10:00	2025/10/10(金) 11:00	連続	66kV釧北線(弟子屈・湖畔)
2025/10/ 1(水) 10:00	2025/10/10(金) 11:00	連続	66kV釧北線
2025/10/ 2(木) 9:00	2025/10/ 2(木) 17:00	連続	66kV福島線(上磯・福島・松前)2L
2025/10/ 2(木) 9:00	2025/10/ 2(木) 17:00	連続	66kV音別線2L
2025/10/ 2(木) 10:00	2025/11/18(火) 9:00	連続	66kV上川線1L
2025/10/ 2(木) 10:00	2025/10/ 2(木) 17:00	連続	名寄変電所100kV甲母線
2025/10/ 2(木) 10:00	2025/10/ 2(木) 16:00	連続	66kV福島線2L
2025/10/ 2(木) 13:00	2025/10/ 2(木) 17:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)1L
2025/10/ 2(木) 13:00	2025/10/ 2(木) 17:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.12)
2025/10/ 3(金) 9:00	2025/10/ 3(金) 17:00	連続	33kV瀬棚線
2025/10/ 3(金) 9:00	2025/10/ 3(金) 16:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.16)
2025/10/ 3(金) 10:00	2025/10/ 3(金) 17:00	連続	名寄変電所100kV乙母線
2025/10/ 5(日) 8:00	2025/10/ 5(日) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.47)
2025/10/ 5(日) 9:00	2025/10/ 5(日) 16:00	連続	他社送電線(南早来系統No.45)
2025/10/ 5(日) 10:00	2025/10/ 5(日) 12:00	連続	他社送電線(南早来系統No.45)
2025/10/ 6(月) 8:00	2025/10/30(木) 17:00	連続	33kV熊石線(相沼内・熊石)
2025/10/ 6(月) 8:00	2025/10/10(金) 16:00	毎日	66kV苫前線(鬼鹿・苫前SWS)
2025/10/ 6(月) 8:00	2025/10/ 6(月) 12:00	連続	66kV島松支線(千歳線分岐・島松)1L
2025/10/ 6(月) 9:00	2025/10/10(金) 16:00	連続	100kV雨竜線2L
2025/10/ 6(月) 9:00	2025/10/ 6(月) 17:00	連続	66kV拓北地中支線(拓北地中分岐・拓北)1L
2025/10/ 6(月) 12:00	2025/10/29(水) 9:30	連続	66kV島松支線(千歳線分岐・島松)1L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/10/ 7(火) 8:00	2025/10/10(金) 17:00	毎日	110kV層雲峡線(安足間・層雲峡)
2025/10/ 7(火) 8:00	2025/10/ 7(火) 12:00	連続	100kV中川線(中川・小頓別)1L
2025/10/ 7(火) 9:00	2025/10/10(金) 17:00	毎日	66kV北星線2L
2025/10/ 7(火) 9:00	2025/10/ 9(木) 17:00	毎日	66kV常呂線(常呂・佐呂間)
2025/10/ 7(火) 9:00	2025/10/ 8(水) 17:00	毎日	66kV拓北地中支線(拓北地中分岐・拓北)2L
2025/10/ 7(火) 9:00	2025/10/ 7(火) 17:00	連続	100kV宗谷1号線(西名寄・小頓別)
2025/10/ 7(火) 9:00	2025/10/ 7(火) 16:00	連続	110kV層雲峡線(安足間・層雲峡)
2025/10/ 7(火) 9:00	2025/10/ 7(火) 11:00	連続	66kV愛国支線(分岐・愛国)1L
2025/10/ 7(火) 11:00	2025/11/27(木) 9:00	連続	66kV愛国支線(分岐・愛国)1L
2025/10/ 7(火) 11:00	2025/10/ 7(火) 12:00	連続	66kV北星線2L
2025/10/ 7(火) 12:00	2025/10/ 7(火) 17:00	連続	100kV中川線(中川・小頓別)2L
2025/10/ 8(水) 8:00	2025/10/ 8(水) 12:00	連続	100kV宗谷1号線(咲来・中川)
2025/10/ 8(水) 9:00	2025/10/10(金) 17:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.12)
2025/10/ 8(水) 9:00	2025/10/ 8(水) 17:00	連続	100kV宗谷2号線(西名寄・小頓別)
2025/10/ 8(水) 12:00	2025/10/ 8(水) 17:00	連続	100kV宗谷2号線(咲来・中川)
2025/10/ 9(木) 8:00	2025/10/ 9(木) 12:00	連続	100kV宗谷1号線(西名寄・咲来)
2025/10/ 9(木) 9:00	2025/10/ 9(木) 17:00	連続	66kV福島線(上磯・福島・松前)1L
2025/10/ 9(木) 9:00	2025/10/ 9(木) 17:00	連続	100kV宗谷1号線(西名寄・咲来)
2025/10/ 9(木) 12:00	2025/10/ 9(木) 17:00	連続	100kV宗谷2号線(西名寄・咲来)
2025/10/10(金) 0:00	2025/10/10(金) 6:00	連続	他社送電線(西伊達系統No.30)
2025/10/10(金) 8:00	2025/10/10(金) 12:00	連続	100kV宗谷1号線(西名寄・咲来)
2025/10/10(金) 9:00	2025/10/10(金) 17:00	連続	緑町変電所66kV甲母線
2025/10/10(金) 9:00	2025/10/10(金) 17:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.12)
2025/10/10(金) 9:00	2025/10/10(金) 17:00	連続	100kV宗谷2号線(西名寄・咲来)
2025/10/10(金) 9:00	2025/10/10(金) 13:00	連続	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)1L
2025/10/10(金) 10:00	2025/10/10(金) 12:00	連続	33kV相沼内変電所33kV母線
2025/10/10(金) 11:00	2025/10/10(金) 13:00	連続	66kV弟子屈線(弟子屈・飽別)1L
2025/10/10(金) 12:00	2025/10/10(金) 17:00	連続	100kV宗谷2号線(西名寄・咲来)
2025/10/10(金) 13:00	2025/10/10(金) 15:00	連続	66kV弟子屈線(弟子屈・飽別)1L
2025/10/10(金) 13:00	2025/10/10(金) 13:30	連続	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)1L
2025/10/10(金) 15:00	2025/10/10(金) 15:30	連続	66kV弟子屈線(弟子屈・飽別)1L
2025/10/10(金) 18:00	2026/ 6/16(火) 16:00	連続	66kV緑町地中支線2L
2025/10/10(金) 18:00	2025/12/ 5(金) 16:00	連続	66kV緑町地中支線1L
2025/10/11(土) 6:00	2025/10/12(日) 18:00	毎日	22kV浜益線
2025/10/11(土) 8:00	2025/10/12(日) 17:00	毎日	22kV望来線(当別・望来)
2025/10/11(土) 8:00	2025/10/12(日) 17:00	毎日	22kV厚田線(望来・厚田)
2025/10/11(土) 8:00	2025/10/12(日) 17:00	毎日	22kV浜益線(厚田・浜益)
2025/10/11(土) 8:30	2025/10/11(土) 20:00	連続	他社送電線(恵庭系統No.64)
2025/10/11(土) 9:00	2025/10/12(日) 17:00	毎日	22kV浜益線
2025/10/11(土) 9:00	2025/10/11(土) 17:00	連続	他社送電線(北江別系統No.90)
2025/10/11(土) 9:00	2025/10/11(土) 17:00	連続	22kV浜益線
2025/10/11(土) 9:00	2025/10/11(土) 17:00	連続	22kV望来線(当別・望来)
2025/10/12(日) 8:30	2025/10/12(日) 19:00	連続	他社送電線(恵庭系統No.64)
2025/10/12(日) 9:00	2025/10/12(日) 17:00	連続	22kV厚田線(望来・厚田)
2025/10/13(月) 9:00	2025/10/13(月) 12:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.22)
2025/10/13(月) 12:00	2025/10/17(金) 13:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.22)
2025/10/14(火) 8:00	2025/10/15(水) 18:00	毎日	66kV飽別線(飽別・蘇牛)
2025/10/14(火) 9:00	2025/10/23(木) 15:00	連続	66kV上磯線2L
2025/10/14(火) 9:00	2025/10/15(水) 17:00	毎日	22kV美流渡線(東岩見沢・美流渡)
2025/10/14(火) 9:00	2025/10/14(火) 16:00	連続	100kV中川線(中川・小頓別)1L
2025/10/15(水) 9:00	2025/10/17(金) 17:00	毎日	66kV音別線(宇内別・音別)1L
2025/10/15(水) 9:00	2025/10/17(金) 17:00	毎日	66kV紋別東線(遠軽・紋別)1L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/10/15(水) 9:00	2025/10/17(金) 16:00	連続	100kV雨竜線2L
2025/10/15(水) 9:00	2025/10/15(水) 17:00	連続	66kV栗山線1L
2025/10/15(水) 9:00	2025/10/15(水) 17:00	連続	22kV新得線(清水・新得)
2025/10/15(水) 9:00	2025/10/15(水) 16:00	連続	100kV中川線(中川・小頓別)2L
2025/10/15(水) 10:00	2025/10/15(水) 16:00	連続	66kV石北線(上川・白滝)
2025/10/15(水) 10:00	2025/10/15(水) 16:00	連続	66kV浜頓別線
2025/10/15(水) 10:00	2025/10/15(水) 12:00	連続	上磯変電所66kV 甲母線
2025/10/15(水) 10:30	2025/10/15(水) 11:00	連続	66kV美瑛線
2025/10/15(水) 11:00	2025/10/15(水) 11:30	連続	66kV上富良野線
2025/10/15(水) 13:00	2025/10/15(水) 15:00	連続	上磯変電所66kV 乙母線
2025/10/15(水) 13:00	2025/10/15(水) 13:15	連続	66kV豊平峡線1L
2025/10/15(水) 13:15	2025/10/15(水) 13:30	連続	66kV豊平峡線2L
2025/10/15(水) 13:30	2025/10/15(水) 13:45	連続	66kV錦橋線1L
2025/10/15(水) 13:45	2025/10/15(水) 14:00	連続	66kV錦橋線2L
2025/10/16(木) 8:00	2025/10/17(金) 18:00	毎日	66kV飽別線(蘇牛・舌辛)
2025/10/16(木) 9:00	2025/10/28(火) 9:00	連続	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)2L
2025/10/16(木) 9:00	2025/10/17(金) 17:00	毎日	66kV三川線(由仁・三川)
2025/10/16(木) 9:00	2025/10/16(木) 18:00	連続	66kV三川線
2025/10/16(木) 9:00	2025/10/16(木) 17:00	連続	66kV中の橋地中線2L
2025/10/16(木) 9:00	2025/10/16(木) 17:00	連続	66kV福島線(上磯・福島・松前)2L
2025/10/16(木) 9:00	2025/10/16(木) 16:00	連続	100kV宗谷1号線(西名寄・咲来)
2025/10/16(木) 9:00	2025/10/16(木) 13:00	連続	函館変電所66kV 甲母線
2025/10/16(木) 10:00	2025/10/16(木) 16:00	連続	66kV三川線
2025/10/16(木) 10:00	2025/10/16(木) 15:00	連続	110kV愛別2号支線
2025/10/16(木) 11:00	2025/10/16(木) 11:30	連続	110kV石狩幹線2L
2025/10/16(木) 13:00	2025/10/16(木) 17:00	連続	函館変電所66kV 乙母線
2025/10/17(金) 9:00	2025/10/17(金) 16:00	連続	100kV宗谷2号線(西名寄・咲来)
2025/10/17(金) 9:00	2025/10/17(金) 12:00	連続	上磯変電所66kV 甲母線
2025/10/17(金) 13:00	2025/10/17(金) 15:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.22)
2025/10/17(金) 15:00	2025/10/17(金) 16:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.22)
2025/10/19(日) 8:00	2025/10/19(日) 12:00	連続	他社送電線(北芽室系統No.5)
2025/10/19(日) 12:00	2025/10/19(日) 16:00	連続	他社送電線(北芽室系統No.5)
2025/10/20(月) 9:00	2025/10/31(金) 9:00	連続	66kV藻岩地中線1L
2025/10/20(月) 10:00	2025/10/22(水) 17:00	毎日	66kV大樹線1L
2025/10/20(月) 10:00	2025/10/20(月) 15:00	連続	110kV愛別1号支線
2025/10/20(月) 10:00	2025/10/20(月) 10:30	連続	110kV石狩幹線1L
2025/10/21(火) 1:00	2025/10/21(火) 4:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.96)
2025/10/21(火) 8:00	2025/10/24(金) 16:00	毎日	100kV宗谷1号線(西名寄・咲来)
2025/10/21(火) 9:00	2025/10/23(木) 17:00	毎日	66kV紋別東線(遠軽・紋別)2L
2025/10/21(火) 9:00	2025/10/23(木) 17:00	毎日	66kV国富線(西小樽・国富)1L
2025/10/21(火) 9:00	2025/10/22(水) 17:00	毎日	北芽室変電所66kV乙母線
2025/10/21(火) 9:00	2025/10/21(火) 17:00	連続	66kV夕張線(栗山・夕張)
2025/10/21(火) 9:00	2025/10/21(火) 17:00	連続	66kV御影線(御影・清水)
2025/10/21(火) 9:00	2025/10/21(火) 17:00	連続	22kV新得線(清水・新得)
2025/10/21(火) 9:00	2025/10/21(火) 12:00	連続	66kV上長都地中支線1L
2025/10/21(火) 13:00	2025/10/21(火) 16:00	連続	66kV上長都地中支線2L
2025/10/22(水) 8:00	2025/10/22(水) 17:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2025/10/22(水) 8:00	2025/10/22(水) 17:00	連続	66kV宮の沢地中線(西札幌・宮の沢)2L
2025/10/22(水) 10:00	2025/10/23(木) 16:00	毎日	66kV富岡線1L
2025/10/22(水) 10:00	2025/10/22(水) 16:00	連続	66kV本輪西線1L
2025/10/23(木) 9:00	2025/10/24(金) 17:00	毎日	北芽室変電所66kV甲母線
2025/10/23(木) 9:00	2025/10/23(木) 17:00	連続	66kV由仁線(長沼・由仁)

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/10/23(木) 9:00	2025/10/23(木) 17:00	連続	66kV松前支線(上磯・福島)2L
2025/10/23(木) 10:00	2025/10/23(木) 16:00	連続	66kV由仁線
2025/10/23(木) 10:00	2025/10/23(木) 16:00	連続	66kV本輪西線2L
2025/10/24(金) 10:00	2025/10/24(金) 16:00	連続	66kV御崎線2L
2025/10/27(月) 9:00	2025/11/ 8(土) 17:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)2L
2025/10/27(月) 9:00	2025/10/31(金) 17:00	毎日	66kV頓別線(中頓別・浜頓別)
2025/10/27(月) 9:00	2025/10/31(金) 14:00	連続	66kV北星線1L
2025/10/27(月) 9:00	2025/10/29(水) 17:00	毎日	66kV音別線(宇内別・音別)1L
2025/10/27(月) 9:00	2025/10/29(水) 17:00	毎日	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)2L
2025/10/27(月) 9:00	2025/10/27(月) 17:00	連続	早来変電所66kV甲母線
2025/10/27(月) 10:00	2025/10/31(金) 16:00	連続	上川変電所 110kV母線
2025/10/28(火) 8:00	2025/10/31(金) 16:30	毎日	110kV層雲峡線(安足間・層雲峡)
2025/10/28(火) 8:00	2025/10/28(火) 17:00	連続	他社送電線(西伊達系統No.30)
2025/10/28(火) 9:00	2025/10/30(木) 17:00	毎日	66kV国富線(西小樽・国富)2L
2025/10/28(火) 9:00	2025/10/29(水) 16:00	毎日	66kV上富良野線(美瑛・上富良野)
2025/10/28(火) 9:00	2025/10/28(火) 17:00	連続	早来変電所66kV乙母線
2025/10/28(火) 9:00	2025/10/28(火) 17:00	連続	西帯広変電所66kV乙母線
2025/10/28(火) 9:00	2025/10/28(火) 13:00	連続	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)2L
2025/10/28(火) 9:00	2025/10/28(火) 12:00	連続	66kV広陽地中線2L
2025/10/28(火) 10:00	2025/10/28(火) 13:00	連続	他社送電線(西伊達系統No.30)
2025/10/28(火) 13:00	2025/10/28(火) 17:00	連続	66kV西帯広線1L
2025/10/28(火) 13:00	2025/10/28(火) 13:30	連続	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)2L
2025/10/28(火) 16:30	2025/10/31(金) 17:00	毎日	110kV層雲峡線(安足間・層雲峡)
2025/10/29(水) 8:00	2025/10/31(金) 16:00	毎日	他社送電線(北静内系統No.9)
2025/10/29(水) 8:00	2025/10/29(水) 17:00	連続	他社送電線(西伊達系統No.30)
2025/10/29(水) 9:00	2025/10/29(水) 17:00	連続	西帯広変電所66kV乙母線
2025/10/29(水) 9:00	2025/10/29(水) 12:00	連続	66kV西帯広線2L
2025/10/29(水) 9:30	2025/10/29(水) 13:00	連続	66kV島松支線(千歳線分岐・島松)1L
2025/10/29(水) 13:00	2025/10/29(水) 16:00	連続	66kV島松支線(千歳線分岐・島松)1L
2025/10/30(木) 9:00	2025/10/30(木) 17:00	連続	西帯広変電所66kV乙母線
2025/10/30(木) 9:00	2025/10/30(木) 12:00	連続	66kV帯広中央地中線2L
2025/10/31(金) 9:00	2025/10/31(金) 11:30	連続	66kV弟子屈線(弟子屈・飽別)2L
2025/10/31(金) 11:30	2025/10/31(金) 12:00	連続	66kV弟子屈線(弟子屈・飽別)2L
2025/10/31(金) 14:00	2025/10/31(金) 15:00	連続	66kV北星線1L
2025/10/31(金) 14:30	2025/10/31(金) 15:30	連続	66kV藻岩地中線1L
2025/10/31(金) 15:00	2025/10/31(金) 16:00	連続	66kV北星線1L
2025/11/ 1(土) 9:00	2025/11/ 1(土) 16:00	連続	66kV釧北線(北見・湖畔)
2025/11/ 3(月) 8:00	2025/11/ 7(金) 13:00	連続	66kV根室2号線(厚岸・厚床)
2025/11/ 4(火) 8:00	2025/11/ 7(金) 18:00	毎日	66kV岩知志線
2025/11/ 4(火) 8:00	2025/11/ 6(木) 18:00	連続	66kV帯広中央地中線2L
2025/11/ 4(火) 8:00	2025/11/ 4(火) 18:00	連続	早来変電所66kV甲母線
2025/11/ 4(火) 8:00	2025/11/ 4(火) 12:00	連続	66kV大麻線2L
2025/11/ 4(火) 8:00	2025/11/ 4(火) 12:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧・勇払)1L
2025/11/ 4(火) 9:00	2025/11/14(金) 13:00	連続	33kV南札内線
2025/11/ 4(火) 9:00	2025/11/ 7(金) 17:00	毎日	66kV小清水線(女満別・小清水)1L
2025/11/ 4(火) 9:00	2025/11/ 7(金) 17:00	毎日	66kV余市支線(国富線分岐・余市)2L
2025/11/ 4(火) 9:00	2025/11/ 5(水) 17:00	毎日	66kV福島線2L
2025/11/ 4(火) 9:00	2025/11/ 5(水) 17:00	毎日	遠軽変電所66kV 乙母線
2025/11/ 4(火) 9:00	2025/11/ 5(水) 17:00	毎日	66kV紋別東線1L
2025/11/ 4(火) 9:00	2025/11/ 4(火) 15:00	連続	100kV宗谷1号線(西名寄・名寄)
2025/11/ 4(火) 9:00	2025/11/ 4(火) 11:00	連続	66kV小清水線(女満別・小清水)1L
2025/11/ 4(火) 13:00	2025/11/ 4(火) 15:00	連続	66kV小清水線(女満別・小清水)1L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/11/ 5(水) 8:00	2025/11/ 5(水) 19:00	連続	他社送電線(西小樽系統No.88)
2025/11/ 5(水) 8:00	2025/11/ 5(水) 18:00	連続	早来変電所66kV乙母線
2025/11/ 5(水) 9:00	2025/12/26(金) 17:00	連続	66kV富岡線1L
2025/11/ 5(水) 9:00	2025/11/14(金) 9:00	連続	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)3L
2025/11/ 5(水) 9:00	2025/11/ 5(水) 17:00	連続	66kV沼田線(砂川・北星)1L
2025/11/ 5(水) 9:00	2025/11/ 5(水) 15:00	連続	100kV宗谷2号線(西名寄・名寄)
2025/11/ 6(木) 2:10	2025/11/ 6(木) 4:40	連続	他社送電線(西札幌系統No.49)
2025/11/ 6(木) 9:00	2025/11/ 7(金) 17:00	毎日	66kV湯の里支線2L
2025/11/ 6(木) 9:00	2025/11/ 7(金) 17:00	毎日	遠軽変電所66kV 甲母線
2025/11/ 6(木) 9:00	2025/11/ 7(金) 17:00	連続	66kV常呂線(遠軽・佐呂間)
2025/11/ 6(木) 9:00	2025/11/ 7(金) 16:00	毎日	100kV宗谷2号線(西名寄・咲来)
2025/11/ 6(木) 9:00	2025/11/ 6(木) 17:00	連続	66kV沼田線(砂川・北星)2L
2025/11/ 6(木) 9:00	2025/11/ 6(木) 16:00	連続	国富変電所66kV甲母線
2025/11/ 6(木) 9:30	2025/11/12(水) 17:00	連続	33kV南札内線(中札内・札内川)
2025/11/ 6(木) 10:00	2025/11/ 6(木) 12:00	連続	66kV澄川線(苗・美)2L
2025/11/ 6(木) 13:00	2025/11/ 6(木) 14:00	連続	66kV澄川線(苗・美)1L
2025/11/ 7(金) 13:00	2025/11/ 7(金) 15:00	連続	66kV根室2号線(厚岸・厚床)
2025/11/ 7(金) 15:00	2025/11/ 7(金) 15:30	連続	66kV根室2号線(厚岸・厚床)
2025/11/10(月) 1:15	2025/11/13(木) 3:15	毎日	他社送電線(北七飯系統No.10)
2025/11/10(月) 8:00	2025/11/14(金) 18:00	連続	66kV虻田線(豊浦・大岸)
2025/11/10(月) 9:00	2025/11/14(金) 17:00	毎日	留辺蘂変電所66kV 甲母線
2025/11/10(月) 9:00	2025/11/12(水) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.119)
2025/11/10(月) 10:00	2025/11/14(金) 15:30	毎日	他社送電線(篠路系統No.37)
2025/11/10(月) 10:00	2025/11/10(月) 16:00	連続	66kV十勝2号線(浦幌・豊頃)
2025/11/11(火) 1:00	2025/11/13(木) 4:00	毎日	他社送電線(篠路系統No.38)
2025/11/11(火) 8:00	2025/11/13(木) 16:00	毎日	100kV宗谷2号線(西名寄・咲来)
2025/11/11(火) 8:00	2025/11/12(水) 18:00	連続	66kV空知線(美唄・砂川)2L
2025/11/11(火) 8:00	2025/11/11(火) 13:00	連続	幌北変電所66kV甲母線
2025/11/11(火) 9:00	2025/11/14(金) 17:00	毎日	66kV中の橋地中線1L
2025/11/11(火) 9:00	2025/11/13(木) 16:00	毎日	22kV雄武線(沢木・雄武)
2025/11/11(火) 9:00	2025/11/13(木) 16:00	毎日	22kV雄武線(興部・沢木)
2025/11/11(火) 9:00	2025/11/12(水) 17:00	毎日	中の橋変電所66kV 甲母線
2025/11/11(火) 9:00	2025/11/12(水) 17:00	毎日	66kV福島線2L
2025/11/11(火) 9:00	2025/11/11(火) 17:00	連続	66kV厚岸線1L
2025/11/11(火) 9:00	2025/11/11(火) 16:00	連続	22kV雄武線(興部・沢木)
2025/11/11(火) 9:30	2025/11/11(火) 17:30	連続	66kV澄川線(美園・苗穂)2L
2025/11/11(火) 13:00	2025/11/11(火) 18:00	連続	幌北変電所66kV乙母線
2025/11/12(水) 9:00	2025/11/12(水) 16:00	連続	22kV雄武線(沢木・雄武)
2025/11/13(木) 8:00	2025/11/17(月) 16:00	連続	66kV上川線(安足間・上川)1L
2025/11/13(木) 8:00	2025/11/14(金) 18:00	連続	66kV空知線(美唄・峰延)2L
2025/11/13(木) 9:00	2025/11/14(金) 17:00	毎日	中の橋変電所66kV 乙母線
2025/11/13(木) 9:00	2025/11/14(金) 17:00	毎日	66kV松前支線2L
2025/11/13(木) 9:00	2025/11/13(木) 17:00	連続	66kV澄川線(美唄・苗穂)1L
2025/11/13(木) 10:00	2025/11/13(木) 16:00	連続	66kV中札内線2L
2025/11/13(木) 16:00	2025/11/13(木) 16:30	連続	66kV中札内線2L
2025/11/14(金) 8:00	2025/11/14(金) 16:00	連続	100kV宗谷1号線(西名寄・咲来)
2025/11/14(金) 9:00	2025/11/14(金) 13:00	連続	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)3L
2025/11/14(金) 13:00	2025/11/14(金) 13:30	連続	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)3L
2025/11/17(月) 8:00	2025/11/21(金) 18:00	連続	66kV虻田線(豊浦・大岸)
2025/11/17(月) 8:00	2025/11/21(金) 16:00	毎日	66kV苫前線(羽幌・苫前)
2025/11/17(月) 8:00	2025/11/21(金) 13:00	連続	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/11/17(月) 9:00	2025/11/27(木) 13:00	連続	66kV藻岩地中線1L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/11/17(月) 9:00	2025/11/21(金) 17:00	毎日	留辺蘂変電所66kV 乙母線
2025/11/17(月) 9:00	2025/11/21(金) 14:00	連続	66kV北星線2L
2025/11/17(月) 9:00	2025/11/20(木) 17:00	毎日	66kV中の橋地中線2L
2025/11/17(月) 9:00	2025/11/18(火) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/11/17(月) 9:00	2025/11/18(火) 17:00	毎日	中の橋変電所66kV 甲母線
2025/11/17(月) 10:00	2025/11/21(金) 16:00	毎日	66kV湖畔支線2号
2025/11/17(月) 16:00	2025/11/17(月) 16:30	連続	66kV上川線(安足間・上川)1L
2025/11/18(火) 1:00	2025/11/18(火) 4:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.40)
2025/11/18(火) 9:00	2025/11/21(金) 17:00	毎日	66kV福島線(上磯・福島・松前)2L
2025/11/18(火) 9:00	2025/11/19(水) 17:00	連続	66kV帯広中央地中線2L
2025/11/18(火) 10:00	2025/11/18(火) 16:00	連続	66kV月寒線1L
2025/11/18(火) 11:00	2025/11/18(火) 12:00	連続	66kV上川線1L
2025/11/18(火) 13:00	2025/11/18(火) 18:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧・勇払)1L
2025/11/19(水) 9:00	2025/11/20(木) 17:00	毎日	中の橋変電所 乙母線
2025/11/19(水) 9:00	2025/11/20(木) 16:00	毎日	66kV石北線(白滝・上川)
2025/11/19(水) 9:00	2025/11/19(水) 17:00	連続	66kV石北線(白滝・上川)
2025/11/19(水) 9:00	2025/11/19(水) 11:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/11/19(水) 13:00	2025/11/19(水) 15:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/11/20(木) 1:00	2025/11/20(木) 4:00	連続	他社送電線(篠路系統No.20)
2025/11/20(木) 8:00	2025/11/20(木) 16:00	連続	100kV宗谷2号線(西名寄・咲来)
2025/11/20(木) 9:00	2025/11/20(木) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/11/21(金) 8:00	2025/11/21(金) 16:00	連続	100kV宗谷1号線(西名寄・咲来)
2025/11/21(金) 9:00	2025/11/21(金) 17:00	連続	南早来変電所甲母線
2025/11/21(金) 9:00	2025/11/21(金) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.66)
2025/11/21(金) 9:00	2025/11/21(金) 13:00	連続	南早来変電所甲母線
2025/11/21(金) 13:00	2025/11/21(金) 17:00	連続	南早来変電所乙母線
2025/11/21(金) 13:00	2025/11/21(金) 15:00	連続	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/11/21(金) 14:00	2025/11/21(金) 15:00	連続	66kV北星線2L
2025/11/21(金) 15:00	2025/11/21(金) 16:00	連続	66kV北星線2L
2025/11/21(金) 15:00	2025/11/21(金) 15:30	連続	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/11/21(金) 16:00	2025/11/21(金) 16:30	連続	100kV宗谷1号線(西名寄・咲来)
2025/11/21(金) 17:00	2025/11/21(金) 17:30	連続	他社送電線(南早来系統No.66)
2025/11/24(月) 8:00	2025/11/28(金) 16:00	連続	66kV苫前線(鬼鹿・苫前SWS)
2025/11/25(火) 8:00	2025/11/28(金) 18:00	連続	66kV虻田線(豊浦・大岸)
2025/11/25(火) 9:00	2025/11/28(金) 17:00	毎日	66kV東雲地中線
2025/11/25(火) 9:00	2025/11/28(金) 17:00	毎日	66kV小清水線(女満別・小清水)2L
2025/11/25(火) 9:00	2025/11/26(水) 17:00	毎日	中の橋変電所 甲母線
2025/11/25(火) 9:00	2025/11/26(水) 16:00	毎日	66kV石北線(瀬戸瀬SWS・丸瀬布)
2025/11/25(火) 9:00	2025/11/25(火) 17:00	連続	南早来変電所乙母線
2025/11/25(火) 9:00	2025/11/25(火) 11:00	連続	66kV小清水線(女満別・小清水)
2025/11/25(火) 13:00	2025/11/25(火) 15:00	連続	66kV小清水線(女満別・小清水)
2025/11/26(水) 8:00	2025/11/29(土) 17:00	毎日	66kV別海線(中標津・別海)
2025/11/26(水) 8:30	2025/11/26(水) 10:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2025/11/26(水) 9:00	2025/11/28(金) 16:00	連続	100kV雨竜線1L
2025/11/26(水) 9:00	2025/11/26(水) 17:00	連続	他社送電線(西伊達系統No.21)
2025/11/26(水) 9:00	2025/11/26(水) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/11/26(水) 9:00	2025/11/26(水) 17:00	連続	66kV石北線(瀬戸瀬SWS・丸瀬布)
2025/11/26(水) 9:00	2025/11/26(水) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV甲母線
2025/11/26(水) 9:00	2025/11/26(水) 17:00	連続	66kV根室1号線(厚床・根室)
2025/11/26(水) 9:00	2025/11/26(水) 17:00	連続	66kV根室1号線(厚床・根室)
2025/11/26(水) 9:00	2025/11/26(水) 17:00	連続	66kV東根室線(根室・東根室)1L
2025/11/26(水) 10:00	2025/12/ 5(金) 13:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/11/27(木) 9:00	2025/11/28(金) 16:00	毎日	66kV石北線(丸瀬布・白滝)
2025/11/27(木) 9:00	2025/11/27(木) 17:00	連続	66kV早来線1L
2025/11/27(木) 9:00	2025/11/27(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.82)
2025/11/27(木) 9:00	2025/11/27(木) 17:00	連続	中の橋変電所66kV 乙母線
2025/11/27(木) 9:00	2025/11/27(木) 17:00	連続	66kV石北線(丸瀬布・白滝)
2025/11/27(木) 9:00	2025/11/27(木) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV乙母線
2025/11/27(木) 9:00	2025/11/27(木) 17:00	連続	66kV根室2号線(厚床・根室)
2025/11/27(木) 9:00	2025/11/27(木) 17:00	連続	66kV根室2号線(厚床・根室)
2025/11/27(木) 9:00	2025/11/27(木) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/11/27(木) 9:00	2025/11/27(木) 13:00	連続	66kV愛国支線(分岐・愛国)1L
2025/11/27(木) 13:00	2025/11/27(木) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/11/27(木) 13:00	2025/11/27(木) 15:00	連続	66kV愛国支線(分岐・愛国)1L
2025/11/27(木) 13:00	2025/11/27(木) 13:30	連続	66kV藻岩地中線1L
2025/11/27(木) 17:00	2025/11/27(木) 17:30	連続	66kV早来線1L
2025/11/28(金) 9:00	2025/11/28(金) 17:00	連続	66kV早来線2L
2025/11/28(金) 9:00	2025/11/28(金) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.83)
2025/11/28(金) 9:00	2025/11/28(金) 17:00	連続	66kV石北線(丸瀬布・白滝)
2025/11/28(金) 9:00	2025/11/28(金) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/11/28(金) 13:00	2025/11/28(金) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/11/28(金) 17:00	2025/11/28(金) 17:30	連続	66kV早来線2L
2025/12/ 1(月) 8:00	2025/12/ 5(金) 17:00	毎日	66kV浦河東線
2025/12/ 1(月) 8:00	2025/12/ 5(金) 16:00	毎日	66kV苫前線(羽幌・苫前)
2025/12/ 1(月) 9:00	2025/12/12(金) 17:00	連続	66kV根室2号線(厚床・根室)
2025/12/ 1(月) 9:00	2025/12/ 5(金) 16:00	毎日	100kV宗谷1号線(西名寄・咲来)
2025/12/ 1(月) 9:00	2025/12/ 2(火) 17:00	毎日	中の橋変電所66kV 甲母線
2025/12/ 1(月) 9:00	2025/12/ 1(月) 17:00	連続	66kV遠浅線1L
2025/12/ 1(月) 9:00	2025/12/ 1(月) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/12/ 1(月) 9:00	2025/12/ 1(月) 13:00	連続	66kV中標津線(弟子屈・中標津)1L
2025/12/ 1(月) 13:00	2025/12/ 1(月) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/12/ 1(月) 13:00	2025/12/ 1(月) 15:00	連続	66kV中標津線(弟子屈・中標津)1L
2025/12/ 1(月) 15:00	2025/12/ 1(月) 15:30	連続	66kV中標津線(弟子屈・中標津)1L
2025/12/ 1(月) 17:00	2025/12/ 1(月) 17:30	連続	66kV遠浅線1L
2025/12/ 2(火) 9:00	2025/12/ 5(金) 17:00	連続	100kV宗谷1号線(西名寄・咲来)
2025/12/ 2(火) 9:00	2025/12/ 2(火) 17:00	連続	66kV遠浅線2L
2025/12/ 2(火) 9:00	2025/12/ 2(火) 15:00	連続	66kV江別線(北江別・江別)2L
2025/12/ 2(火) 9:00	2025/12/ 2(火) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/12/ 2(火) 9:00	2025/12/ 2(火) 13:00	連続	66kV中標津線(弟子屈・中標津)2L
2025/12/ 2(火) 13:00	2025/12/ 2(火) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/12/ 2(火) 13:00	2025/12/ 2(火) 15:00	連続	66kV中標津線(弟子屈・中標津)2L
2025/12/ 2(火) 15:00	2025/12/ 2(火) 15:30	連続	66kV中標津線(弟子屈・中標津)2L
2025/12/ 2(火) 17:00	2025/12/ 2(火) 17:30	連続	66kV遠浅線2L
2025/12/ 3(水) 9:00	2025/12/12(金) 13:00	連続	66kV元町地中線3L
2025/12/ 3(水) 9:00	2025/12/ 4(木) 17:00	毎日	中の橋変電所66kV 乙母線
2025/12/ 4(木) 9:00	2025/12/ 4(木) 17:00	連続	66kV苫東線2L
2025/12/ 4(木) 9:00	2025/12/ 4(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.70)
2025/12/ 4(木) 9:00	2025/12/ 4(木) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/12/ 4(木) 9:30	2025/12/ 5(金) 17:00	毎日	66kV札幌連絡線(苗穂・南札幌)1L
2025/12/ 4(木) 13:00	2025/12/ 4(木) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/12/ 4(木) 17:00	2025/12/ 4(木) 17:30	連続	66kV苫東線2L
2025/12/ 5(金) 1:00	2025/12/ 5(金) 4:00	連続	他社送電線(篠路系統No.55)
2025/12/ 5(金) 9:00	2025/12/ 5(金) 17:00	連続	66kV柏原線1L
2025/12/ 5(金) 9:00	2025/12/ 5(金) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/12/ 5(金) 13:00	2025/12/ 5(金) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/12/ 5(金) 13:00	2025/12/ 5(金) 15:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2025/12/ 5(金) 15:00	2025/12/ 5(金) 16:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2025/12/ 5(金) 16:00	2025/12/ 5(金) 16:30	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2025/12/ 5(金) 17:00	2025/12/ 5(金) 17:30	連続	66kV柏原線1L
2025/12/ 8(月) 8:00	2025/12/12(金) 17:00	毎日	66kV富川線(早来・厚真)
2025/12/ 8(月) 8:00	2025/12/ 8(月) 17:00	連続	66kV富川線(早来・厚真)
2025/12/ 8(月) 9:00	2025/12/12(金) 17:00	毎日	66kV岩松線(西音更・新岩松)1L
2025/12/ 8(月) 9:00	2025/12/12(金) 16:00	毎日	100kV宗谷2号線(西名寄・咲来)
2025/12/ 8(月) 9:00	2025/12/12(金) 13:00	連続	66kV元町地中線(苗穂・元町)3L
2025/12/ 8(月) 9:00	2025/12/11(木) 17:00	連続	66kV富川線
2025/12/ 8(月) 9:00	2025/12/ 9(火) 17:00	毎日	中の橋変電所66kV 甲母線
2025/12/ 8(月) 9:00	2025/12/ 8(月) 17:00	連続	66kV柏原線2L
2025/12/ 8(月) 9:00	2025/12/ 8(月) 17:00	連続	早来変電所66kV甲母線
2025/12/ 8(月) 9:00	2025/12/ 8(月) 17:00	連続	66kV岩松線1L
2025/12/ 8(月) 9:00	2025/12/ 8(月) 16:00	連続	66kV石北線(白滝・上川)
2025/12/ 8(月) 9:00	2025/12/ 8(月) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/12/ 8(月) 13:00	2025/12/ 8(月) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/12/ 8(月) 17:00	2025/12/ 8(月) 17:30	連続	66kV柏原線2L
2025/12/ 9(火) 1:00	2025/12/ 9(火) 4:00	連続	他社送電線(南九条系統No.45)
2025/12/ 9(火) 9:00	2025/12/12(金) 17:00	連続	100kV宗谷2号線(西名寄・咲来)
2025/12/ 9(火) 9:00	2025/12/10(水) 17:00	毎日	66kV八雲1号線(落部・八雲)1L
2025/12/ 9(火) 9:00	2025/12/10(水) 17:00	毎日	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/12/ 9(火) 9:00	2025/12/10(水) 17:00	毎日	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/12/ 9(火) 9:00	2025/12/10(水) 16:00	毎日	66kV石北線(丸瀬布・白滝)
2025/12/ 9(火) 9:00	2025/12/ 9(火) 17:00	連続	66kV港南線1L
2025/12/ 9(火) 9:00	2025/12/ 9(火) 17:00	連続	早来変電所66kV乙母線
2025/12/ 9(火) 9:00	2025/12/ 9(火) 17:00	連続	66kV岩松線1L
2025/12/ 9(火) 9:00	2025/12/ 9(火) 16:00	連続	他社送電線(篠路系統No.53)
2025/12/ 9(火) 9:00	2025/12/ 9(火) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/12/ 9(火) 13:00	2025/12/ 9(火) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/12/ 9(火) 17:00	2025/12/ 9(火) 17:30	連続	66kV港南線1L
2025/12/10(水) 9:00	2025/12/10(水) 17:00	連続	66kV港南線2L
2025/12/10(水) 9:00	2025/12/10(水) 17:00	連続	中の橋変電所66kV 乙母線
2025/12/10(水) 9:00	2025/12/10(水) 17:00	連続	66kV岩松線(西音更・新岩松)1L
2025/12/10(水) 9:00	2025/12/10(水) 16:00	連続	他社送電線(篠路系統No.53)
2025/12/10(水) 9:00	2025/12/10(水) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/12/10(水) 13:00	2025/12/10(水) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/12/10(水) 17:00	2025/12/10(水) 17:30	連続	66kV港南線2L
2025/12/11(木) 9:00	2025/12/12(金) 16:00	毎日	66kV石北線(瀬戸瀬SWS・丸瀬布)
2025/12/11(木) 9:00	2025/12/11(木) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/12/11(木) 13:00	2025/12/11(木) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/12/12(金) 9:00	2025/12/12(金) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/12/12(金) 10:00	2025/12/12(金) 17:00	連続	33kV日高線(三石・東静内)
2025/12/12(金) 13:00	2025/12/12(金) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/12/12(金) 13:00	2025/12/12(金) 15:00	連続	66kV元町地中線(苗穂・元町)3L
2025/12/12(金) 15:00	2025/12/12(金) 16:00	連続	66kV元町地中線(苗穂・元町)3L
2025/12/12(金) 17:00	2026/10/30(金) 17:00	連続	66kV元町地中線3L
2025/12/15(月) 8:00	2025/12/19(金) 16:00	毎日	66kV有珠線(伊達・虻田)1L
2025/12/15(月) 9:00	2025/12/19(金) 17:00	毎日	66kV岩松線(西音更・新岩松)2L
2025/12/15(月) 9:00	2025/12/19(金) 16:00	毎日	100kV宗谷2号線(西名寄・咲来)
2025/12/15(月) 9:00	2025/12/19(金) 13:00	連続	66kV根室1号線(厚岸・浜中)

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2025/12/15(月) 9:00	2025/12/15(月) 17:00	連続	66kV岩松線2L
2025/12/15(月) 9:00	2025/12/15(月) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/12/15(月) 13:00	2025/12/15(月) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/12/15(月) 15:00	2025/12/15(月) 16:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)1L
2025/12/15(月) 16:00	2025/12/15(月) 16:30	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)1L
2025/12/16(火) 1:00	2025/12/17(水) 4:00	毎日	他社送電線(南札幌系統No.40)
2025/12/16(火) 9:00	2025/12/19(金) 17:00	連続	66kV尻別線(留産・昆布)
2025/12/16(火) 9:00	2025/12/16(火) 17:00	連続	66kV根室2号線(厚床・根室)
2025/12/16(火) 9:00	2025/12/16(火) 17:00	連続	66kV東根室線(根室・東根室)1L
2025/12/16(火) 9:00	2025/12/16(火) 17:00	連続	66kV岩松線2L
2025/12/16(火) 9:00	2025/12/16(火) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2025/12/16(火) 13:00	2025/12/16(火) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2025/12/17(水) 8:30	2025/12/17(水) 10:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2025/12/17(水) 9:00	2025/12/17(水) 17:00	連続	66kV岩松線(西音更・新岩松)2L
2025/12/17(水) 9:00	2025/12/17(水) 16:00	連続	66kV羽幌炭鉱線(朱鞠内・羽幌)
2025/12/17(水) 10:00	2025/12/20(土) 14:30	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2025/12/18(木) 9:00	2025/12/19(金) 17:00	連続	66kV岩松線(西音更・新岩松)2L
2025/12/19(金) 13:00	2025/12/19(金) 15:00	連続	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/12/19(金) 15:00	2025/12/19(金) 15:30	連続	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2025/12/20(土) 14:30	2025/12/20(土) 16:30	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2025/12/22(月) 8:00	2025/12/25(木) 16:00	毎日	66kV久保内線(洞爺・久保内)
2025/12/22(月) 9:00	2025/12/26(金) 17:00	連続	66kV根室2号線(厚床・根室)
2025/12/22(月) 9:30	2025/12/22(月) 17:00	連続	66kV札幌連絡線(苗穂・南札幌)1L
2025/12/23(火) 9:00	2025/12/23(火) 16:00	連続	66kV石北線(白滝・上川)
2025/12/23(火) 10:00	2025/12/26(金) 16:00	連続	66kV石北線(上川・白滝)
2025/12/26(金) 16:00	2025/12/26(金) 17:00	連続	66kV石北線(上川・白滝)
2026/ 1/ 6(火) 9:00	2026/ 1/16(金) 17:00	連続	66kV根室2号線(厚床・根室)
2026/ 1/13(火) 8:30	2026/ 1/13(火) 10:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2026/ 1/13(火) 9:00	2026/ 1/16(金) 17:00	毎日	66kV釧白支線2L
2026/ 1/13(火) 9:00	2026/ 1/13(火) 17:00	連続	33kV振内線(平取・荷負)
2026/ 1/13(火) 9:30	2026/ 1/15(木) 17:00	毎日	66kV札幌連絡線(苗穂・南札幌)2L
2026/ 1/13(火) 10:00	2026/ 1/16(金) 14:30	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2026/ 1/14(水) 1:00	2026/ 1/14(水) 4:00	連続	他社送電線(南九条系統No.45)
2026/ 1/14(水) 9:00	2026/ 1/14(水) 17:00	連続	66kV農屋支線(双川SWS・農屋SWP)
2026/ 1/14(水) 9:00	2026/ 1/14(水) 16:00	連続	22kV蔭の沢線(雨竜・蔭の沢)
2026/ 1/15(木) 7:30	2026/ 1/16(金) 16:00	毎日	66kV釧路線(宇内別・釧路線J51)1L
2026/ 1/16(金) 14:30	2026/ 1/16(金) 16:30	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2026/ 1/19(月) 8:00	2026/ 1/22(木) 17:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)1L
2026/ 1/19(月) 9:00	2026/ 1/30(金) 17:00	連続	他社送電線(室蘭系統No.71)
2026/ 1/19(月) 9:00	2026/ 1/23(金) 17:00	毎日	66kV釧白支線(分岐・釧白)2L
2026/ 1/19(月) 9:00	2026/ 1/19(月) 16:00	連続	他社送電線(篠路系統No.52)
2026/ 1/20(火) 1:00	2026/ 1/20(火) 4:00	連続	他社送電線(苗穂系統No.28)
2026/ 1/20(火) 8:00	2026/ 1/23(金) 16:00	毎日	東釧路変電所66kV乙母線
2026/ 1/20(火) 9:00	2026/ 1/23(金) 17:00	毎日	33kV日高線(東静内・三石)
2026/ 1/20(火) 9:00	2026/ 1/21(水) 17:00	毎日	66kV根室2号線(厚岸・厚床)
2026/ 1/20(火) 9:00	2026/ 1/20(火) 16:00	連続	66kV富川線(鶴川・富川)
2026/ 1/20(火) 9:00	2026/ 1/20(火) 16:00	連続	他社送電線(篠路系統No.52)
2026/ 1/20(火) 10:30	2026/ 1/20(火) 11:00	連続	他社送電線(室蘭系統No.71)
2026/ 1/21(水) 1:00	2026/ 1/22(木) 4:00	毎日	他社送電線(苗穂系統No.28)
2026/ 1/21(水) 10:00	2026/ 1/21(水) 10:10	連続	66kV港南線1L
2026/ 1/21(水) 10:10	2026/ 1/21(水) 10:20	連続	66kV港南線2L
2026/ 1/24(土) 7:45	2026/ 1/24(土) 12:00	連続	33kV温根別線(朱鞠内・温根別)

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 1/26(月) 9:00	2026/ 2/19(木) 17:00	連続	66kV根室2号線(厚床・根室)
2026/ 1/26(月) 9:00	2026/ 1/30(金) 17:00	毎日	66kV釧白支線(分岐・釧白)2L
2026/ 1/27(火) 1:00	2026/ 1/28(水) 4:00	毎日	他社送電線(南札幌系統No.96)
2026/ 1/27(火) 8:00	2026/ 1/28(水) 16:00	毎日	東釧路変電所66kV乙母線
2026/ 1/27(火) 8:00	2026/ 1/27(火) 17:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧・勇払)1L
2026/ 1/27(火) 9:00	2026/ 1/27(火) 17:00	連続	66kV港南火力線1L
2026/ 1/27(火) 16:00	2026/ 1/28(水) 16:30	毎日	66kV別保線1L
2026/ 1/27(火) 17:00	2026/ 2/ 2(月) 8:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧・勇払)1L
2026/ 1/28(水) 9:00	2026/ 1/28(水) 17:00	連続	66kV港南火力線2L
2026/ 1/29(木) 8:00	2026/ 1/29(木) 16:00	連続	東釧路変電所66kV乙母線
2026/ 2/ 2(月) 8:00	2026/ 2/ 2(月) 17:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧・勇払)1L
2026/ 2/ 2(月) 9:00	2026/ 2/ 6(金) 17:00	連続	他社送電線(北七飯系統No.84)
2026/ 2/ 2(月) 9:00	2026/ 2/ 4(水) 17:00	毎日	66kV釧白支線(分岐・釧白)2L
2026/ 2/ 3(火) 1:00	2026/ 2/ 3(火) 4:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.31)
2026/ 2/ 3(火) 7:00	2026/ 2/ 3(火) 9:00	連続	66kV西旭川線(西旭川・新旭川)1L
2026/ 2/ 3(火) 8:00	2026/ 2/ 9(月) 15:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)1L
2026/ 2/ 3(火) 8:00	2026/ 2/ 6(金) 17:00	毎日	66kV当別線(江別・当別)1L
2026/ 2/ 3(火) 8:00	2026/ 2/ 4(水) 16:00	毎日	東釧路変電所66kV甲母線
2026/ 2/ 3(火) 9:00	2026/ 2/ 3(火) 17:00	連続	66kV西旭川線(西旭川・新旭川)2L
2026/ 2/ 3(火) 9:00	2026/ 2/ 3(火) 17:00	連続	66kV西旭川線(西旭川・新旭川)1L
2026/ 2/ 4(水) 7:00	2026/ 2/ 4(水) 9:00	連続	66kV西旭川線(西旭川・新旭川)1L
2026/ 2/ 4(水) 8:00	2026/ 2/ 4(水) 17:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧・勇払)2L
2026/ 2/ 4(水) 9:00	2026/ 2/ 4(水) 17:00	連続	66kV西旭川線(西旭川・新旭川)2L
2026/ 2/ 4(水) 17:00	2026/ 2/10(火) 8:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧・勇払)2L
2026/ 2/ 5(木) 1:00	2026/ 2/ 5(木) 4:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.50)
2026/ 2/ 5(木) 8:00	2026/ 2/ 5(木) 16:00	連続	東釧路変電所66kV甲母線
2026/ 2/ 5(木) 10:00	2026/ 2/ 5(木) 17:00	連続	66kV苫前線(羽幌・苫前)
2026/ 2/ 9(月) 9:00	2026/ 2/10(火) 16:00	毎日	66kV西旭川線(西旭川・新旭川)1L
2026/ 2/ 9(月) 15:00	2026/ 2/ 9(月) 16:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)1L
2026/ 2/ 9(月) 16:00	2026/ 2/ 9(月) 16:30	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)1L
2026/ 2/10(火) 8:00	2026/ 2/10(火) 17:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧・勇払)2L
2026/ 2/12(木) 8:00	2026/ 2/14(土) 17:00	毎日	66kV当別線(江別・当別)1L
2026/ 2/12(木) 8:30	2026/ 2/12(木) 10:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2026/ 2/12(木) 9:00	2026/ 2/13(金) 16:00	毎日	66kV西旭川線(西旭川・新旭川)2L
2026/ 2/12(木) 10:00	2026/ 2/21(土) 13:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2026/ 2/13(金) 9:00	2026/ 2/13(金) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 2/13(金) 13:00	2026/ 2/13(金) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 2/15(日) 8:00	2026/ 2/18(水) 17:00	連続	66kV当別線(江別・当別)1L
2026/ 2/16(月) 8:00	2026/ 2/20(金) 13:00	連続	66kV釧路線(宇内別・釧路線J51)1L
2026/ 2/17(火) 1:00	2026/ 2/18(水) 4:00	毎日	他社送電線(南九条系統No.44)
2026/ 2/17(火) 8:00	2026/ 2/18(水) 16:00	毎日	33kV振内線(富川・平取)
2026/ 2/17(火) 9:00	2026/ 2/19(木) 16:00	毎日	66kV苫前線(鬼鹿・苫前SWS)
2026/ 2/17(火) 9:00	2026/ 2/18(水) 16:00	毎日	66kV忠別川線(旭川・忠別川)1L
2026/ 2/17(火) 9:00	2026/ 2/17(火) 18:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 2/18(水) 9:00	2026/ 2/18(水) 18:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 2/19(木) 8:00	2026/ 2/21(土) 17:00	毎日	66kV当別線(江別・当別)2L
2026/ 2/19(木) 9:00	2026/ 2/19(木) 17:00	連続	66kV富川線(厚真・鶴川)
2026/ 2/19(木) 9:00	2026/ 2/19(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.89)
2026/ 2/19(木) 9:00	2026/ 2/19(木) 16:00	連続	66kV東川支線(分岐・東川)1L
2026/ 2/19(木) 9:00	2026/ 2/19(木) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 2/19(木) 10:00	2026/ 2/19(木) 11:00	連続	66kV藻岩地中線1L
2026/ 2/19(木) 11:00	2026/ 2/19(木) 12:00	連続	66kV藻岩地中線2L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 2/19(木) 13:00	2026/ 2/19(木) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 2/20(金) 9:00	2026/ 2/20(金) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 2/20(金) 13:00	2026/ 2/20(金) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 2/20(金) 13:00	2026/ 2/20(金) 15:00	連続	66kV釧路線(宇内別・釧路線J51)1L
2026/ 2/20(金) 15:00	2026/ 2/20(金) 15:30	連続	66kV釧路線(宇内別・釧路線J51)1L
2026/ 2/21(土) 13:00	2026/ 2/21(土) 15:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2026/ 2/21(土) 15:00	2026/ 2/21(土) 16:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2026/ 2/21(土) 16:00	2026/ 2/21(土) 16:30	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2026/ 2/22(日) 8:00	2026/ 2/24(火) 17:00	連続	66kV当別線(江別・当別)2L
2026/ 2/22(日) 8:00	2026/ 2/24(火) 17:00	毎日	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2026/ 2/23(月) 8:00	2026/ 2/27(金) 13:00	連続	66kV釧路線(宇内別・釧路線J51)2L
2026/ 2/24(火) 9:00	2026/ 2/27(金) 17:00	連続	66kV富川線(早来・厚真)
2026/ 2/24(火) 9:00	2026/ 2/24(火) 17:00	連続	66kV樽川地中線1L
2026/ 2/24(火) 9:00	2026/ 2/24(火) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 2/24(火) 13:00	2026/ 2/24(火) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 2/24(火) 17:00	2026/ 2/24(火) 18:00	連続	66kV樽川地中線1L
2026/ 2/25(水) 9:00	2026/ 2/27(金) 17:00	毎日	66kV厚床線(西春別・厚床)1L
2026/ 2/25(水) 9:00	2026/ 2/26(木) 16:00	毎日	66kV忠別川線(旭川・忠別川)2L
2026/ 2/25(水) 9:00	2026/ 2/25(水) 17:00	連続	66kV樽川地中線2L
2026/ 2/25(水) 9:00	2026/ 2/25(水) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 2/25(水) 13:00	2026/ 2/25(水) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 2/25(水) 17:00	2026/ 2/25(水) 18:00	連続	66kV樽川地中線2L
2026/ 2/27(金) 9:00	2026/ 2/27(金) 16:00	連続	66kV東川支線(分岐・東川)2L
2026/ 2/27(金) 13:00	2026/ 2/27(金) 15:00	連続	66kV釧路線2L
2026/ 2/27(金) 15:00	2026/ 2/27(金) 15:30	連続	66kV釧路線2L
2026/ 3/ 2(月) 8:00	2026/ 3/ 5(木) 16:00	毎日	66kV音別線(宇内別・音別)2L
2026/ 3/ 2(月) 9:00	2026/ 3/ 6(金) 17:00	連続	66kV早来線(南早来・早来)1L
2026/ 3/ 2(月) 9:00	2026/ 3/ 6(金) 17:00	連続	他社送電線(南早来系統No.82)
2026/ 3/ 2(月) 9:00	2026/ 3/ 3(火) 17:00	連続	66kV厚床線(西春別・厚床)1L
2026/ 3/ 2(月) 9:00	2026/ 3/ 2(月) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/ 2(月) 13:00	2026/ 3/ 2(月) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/ 3(火) 9:00	2026/ 3/ 4(水) 17:00	毎日	33kV日高線(静内・東静内)
2026/ 3/ 3(火) 9:00	2026/ 3/ 3(火) 16:00	連続	66kV雨竜線1L
2026/ 3/ 3(火) 9:00	2026/ 3/ 3(火) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/ 3(火) 10:00	2026/ 3/ 3(火) 16:00	連続	66kV弟子屈線1L
2026/ 3/ 3(火) 13:00	2026/ 3/ 3(火) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/ 4(水) 9:00	2026/ 3/ 4(水) 17:00	連続	66kV幌北地中線1L
2026/ 3/ 4(水) 9:00	2026/ 3/ 4(水) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/ 4(水) 10:00	2026/ 3/ 4(水) 16:00	連続	66kV弟子屈線2L
2026/ 3/ 4(水) 13:00	2026/ 3/ 4(水) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/ 5(木) 8:00	2026/ 3/ 5(木) 13:00	連続	上長都変電所66kVVC母線
2026/ 3/ 5(木) 9:00	2026/ 3/ 5(木) 17:00	連続	66kV星が浦線1L
2026/ 3/ 5(木) 9:00	2026/ 3/ 5(木) 17:00	連続	66kV幌北地中線2L
2026/ 3/ 5(木) 9:00	2026/ 3/ 5(木) 17:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.22)
2026/ 3/ 5(木) 9:00	2026/ 3/ 5(木) 17:00	連続	66kV茨戸線1L
2026/ 3/ 5(木) 9:00	2026/ 3/ 5(木) 17:00	連続	他社送電線(北芽室系統No.65)
2026/ 3/ 5(木) 9:00	2026/ 3/ 5(木) 17:00	連続	木野変電所66kV乙母線
2026/ 3/ 5(木) 9:00	2026/ 3/ 5(木) 17:00	連続	33kV日高線(浦河・本桐)
2026/ 3/ 5(木) 9:00	2026/ 3/ 5(木) 16:00	連続	66kV留萌線(沼田・留萌)1L
2026/ 3/ 5(木) 9:00	2026/ 3/ 5(木) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/ 5(木) 13:00	2026/ 3/ 5(木) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/ 5(木) 17:00	2026/ 3/ 5(木) 18:00	連続	66kV茨戸線1L

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 3/ 6(金) 9:00	2026/ 3/ 6(金) 17:00	連続	66kV星が浦線2L
2026/ 3/ 6(金) 9:00	2026/ 3/ 6(金) 17:00	連続	66kV茨戸線2L
2026/ 3/ 6(金) 9:00	2026/ 3/ 6(金) 16:00	連続	66kV留萌線(沼田・留萌)2L
2026/ 3/ 6(金) 9:00	2026/ 3/ 6(金) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/ 6(金) 13:00	2026/ 3/ 6(金) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/ 6(金) 17:00	2026/ 3/ 6(金) 18:00	連続	66kV茨戸線2L
2026/ 3/ 9(月) 8:00	2026/ 3/12(木) 16:00	毎日	66kV音別線(宇円別・音別)1L
2026/ 3/ 9(月) 10:00	2026/ 3/ 9(月) 16:00	連続	66kV厚岸線1L
2026/ 3/10(火) 1:00	2026/ 3/11(水) 4:00	毎日	他社送電線(南札幌系統No.31)
2026/ 3/10(火) 9:00	2026/ 3/16(月) 17:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)2L
2026/ 3/10(火) 10:00	2026/ 3/10(火) 16:00	連続	66kV泉沢変電所 6 1 < 泉沢線1L
2026/ 3/10(火) 10:00	2026/ 3/10(火) 16:00	連続	66kV厚岸線2L
2026/ 3/11(水) 9:00	2026/ 3/11(水) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/11(水) 10:00	2026/ 3/11(水) 16:00	連続	66kV泉沢線2L
2026/ 3/12(木) 9:00	2026/ 3/12(木) 17:00	連続	66kV琴似支線1L
2026/ 3/12(木) 9:00	2026/ 3/12(木) 17:00	連続	66kV新琴似線1L
2026/ 3/12(木) 9:00	2026/ 3/12(木) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/12(木) 13:00	2026/ 3/12(木) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/12(木) 17:00	2026/ 3/12(木) 18:00	連続	66kV新琴似線1L
2026/ 3/13(金) 9:00	2026/ 3/13(金) 17:00	連続	66kV琴似支線2L
2026/ 3/13(金) 9:00	2026/ 3/13(金) 17:00	連続	66kV新琴似線2L
2026/ 3/13(金) 9:00	2026/ 3/13(金) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/13(金) 13:00	2026/ 3/13(金) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/13(金) 17:00	2026/ 3/13(金) 18:00	連続	66kV新琴似線2L
2026/ 3/15(日) 8:00	2026/ 3/15(日) 10:00	連続	66kV十勝2号線
2026/ 3/15(日) 10:00	2026/ 3/19(木) 13:00	連続	66kV十勝2号線
2026/ 3/16(月) 8:00	2026/ 3/18(水) 16:00	毎日	66kV有珠線(伊達・虻田)2L
2026/ 3/16(月) 9:00	2026/ 3/16(月) 14:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/16(月) 14:00	2026/ 3/16(月) 18:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/17(火) 9:00	2026/ 3/19(木) 17:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)1L
2026/ 3/17(火) 9:00	2026/ 3/19(木) 17:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.12)
2026/ 3/17(火) 9:00	2026/ 3/19(木) 17:00	毎日	66kV羅臼線(中標津・川北)
2026/ 3/17(火) 9:00	2026/ 3/17(火) 14:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/17(火) 14:00	2026/ 3/17(火) 18:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/18(水) 9:00	2026/ 3/18(水) 14:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/18(水) 14:00	2026/ 3/18(水) 18:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/19(木) 8:00	2026/ 3/19(木) 16:00	連続	66kV有珠線(伊達・萩原)
2026/ 3/19(木) 8:00	2026/ 3/19(木) 13:00	連続	66kV音別線(宇円別・音別)2L
2026/ 3/19(木) 9:00	2026/ 3/19(木) 17:00	連続	66kV樽川地中線3L
2026/ 3/19(木) 9:00	2026/ 3/19(木) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/19(木) 13:00	2026/ 3/19(木) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/19(木) 13:00	2026/ 3/19(木) 15:00	連続	66kV音別線(宇円別・音別)2L
2026/ 3/19(木) 15:00	2026/ 3/19(木) 15:30	連続	66kV音別線(宇円別・音別)2L
2026/ 3/19(木) 17:00	2026/ 3/19(木) 18:00	連続	66kV樽川地中線3L
2026/ 3/23(月) 8:00	2026/ 3/24(火) 16:00	毎日	66kV有珠線(伊達・萩原)
2026/ 3/23(月) 8:00	2026/ 3/23(月) 10:00	連続	66kV十勝2号線
2026/ 3/23(月) 9:00	2026/ 3/26(木) 17:00	毎日	66kV羅臼線(中標津・川北)
2026/ 3/23(月) 9:00	2026/ 3/23(月) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/23(月) 10:00	2026/ 3/27(金) 13:00	連続	66kV十勝2号線
2026/ 3/23(月) 13:00	2026/ 3/23(月) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/24(火) 1:00	2026/ 3/24(火) 4:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.96)
2026/ 3/25(水) 8:00	2026/ 3/27(金) 16:00	毎日	66kV有珠線(有珠・萩原)

【2025年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 3/25(水) 9:00	2026/ 3/25(水) 17:00	連続	66kV山の手地中線(宮の沢・山の手)2L
2026/ 3/26(木) 9:00	2026/ 3/26(木) 17:00	連続	66kV手稲東線1L
2026/ 3/26(木) 9:00	2026/ 3/26(木) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/26(木) 13:00	2026/ 3/26(木) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/26(木) 17:00	2026/ 3/26(木) 18:00	連続	66kV手稲東線1L
2026/ 3/27(金) 8:00	2026/ 3/27(金) 13:00	連続	66kV音別線(宇門別・音別)1L
2026/ 3/27(金) 9:00	2026/ 3/27(金) 17:00	連続	66kV手稲東線2L
2026/ 3/27(金) 9:00	2026/ 3/27(金) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 3/27(金) 13:00	2026/ 3/27(金) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 3/27(金) 13:00	2026/ 3/27(金) 15:00	連続	66kV音別線(宇門別・音別)1L
2026/ 3/27(金) 15:00	2026/ 3/27(金) 15:30	連続	66kV音別線(宇門別・音別)1L
2026/ 3/27(金) 17:00	2026/ 3/27(金) 18:00	連続	66kV手稲東線2L
2026/ 3/31(火) 9:00	2026/ 3/31(火) 18:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.12)
2026/ 3/31(火) 9:00	2026/ 3/31(火) 17:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧・泉沢)1L