

【留意事項】

- ・過去計画の作業開始、終了日時は実際の作業実績とは異なる場合があります。
- ・当社の「需要・送配電に関する情報」を利用される方が、本情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 4/ 2(木) 9:00	2026/ 4/ 2(木) 17:00	連続	北芽室変電所66kV甲母線
2026/ 4/ 3(金) 9:00	2026/ 4/ 3(金) 17:00	連続	北芽室変電所66kV乙母線
2026/ 4/ 6(月) 9:00	2026/ 4/10(金) 17:00	毎日	66kV当別線(江別・当別)1L
2026/ 4/ 6(月) 9:00	2026/ 4/10(金) 17:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)2L
2026/ 4/ 6(月) 9:00	2026/ 4/ 6(月) 13:00	連続	66kV長和線(西伊達・伊達SS)1L
2026/ 4/ 6(月) 9:00	2026/ 4/ 6(月) 13:00	連続	66kV長和線(西伊達・伊達SS)1L
2026/ 4/ 6(月) 13:00	2026/ 4/ 6(月) 17:00	連続	66kV長和線(西伊達・伊達SS)2L
2026/ 4/ 6(月) 13:00	2026/ 4/ 6(月) 17:00	連続	66kV長和線(西伊達・伊達SS)2L
2026/ 4/ 7(火) 9:00	2026/ 4/ 9(木) 17:00	毎日	66kV早来線(南早来・早来)2L
2026/ 4/ 7(火) 9:00	2026/ 4/ 9(木) 17:00	毎日	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.83)
2026/ 4/ 8(水) 9:00	2026/ 4/11(土) 17:00	毎日	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.12)
2026/ 4/ 8(水) 9:00	2026/ 4/11(土) 17:00	連続	66kV柏原線(南早来・柏原)2L
2026/ 4/ 8(水) 9:00	2026/ 4/10(金) 17:00	毎日	66kV長沼線(北江別・長沼)1L
2026/ 4/ 8(水) 9:00	2026/ 4/ 9(木) 17:00	毎日	西小樽変電所66kV乙母線
2026/ 4/ 8(水) 9:00	2026/ 4/ 8(水) 17:00	連続	66kV長沼線1L
2026/ 4/ 8(水) 9:00	2026/ 4/ 8(水) 17:00	連続	西小樽変電所66kV乙母線
2026/ 4/ 9(木) 8:00	2026/ 4/ 9(木) 10:30	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 4/ 9(木) 9:00	2026/ 4/11(土) 17:00	毎日	66kV苫東線2L
2026/ 4/ 9(木) 9:00	2026/ 4/11(土) 17:00	毎日	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.74)
2026/ 4/ 9(木) 9:00	2026/ 4/10(金) 17:00	毎日	南早来変電所66kV乙母線
2026/ 4/ 9(木) 9:00	2026/ 4/ 9(木) 17:00	連続	66kV長沼線2L
2026/ 4/ 9(木) 9:00	2026/ 4/ 9(木) 17:00	連続	66kV遠浅線1L
2026/ 4/ 9(木) 9:00	2026/ 4/ 9(木) 17:00	連続	66kV尻別線(留産・昆布)
2026/ 4/ 9(木) 10:30	2026/ 4/ 9(木) 11:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 4/ 9(木) 18:00	2026/ 4/ 9(木) 20:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/10(金) 8:00	2026/ 4/10(金) 12:00	連続	66kV樽川地中線2L
2026/ 4/10(金) 8:00	2026/ 4/10(金) 12:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/10(金) 9:00	2026/ 4/10(金) 17:00	連続	66kV港南線2L
2026/ 4/10(金) 9:00	2026/ 4/10(金) 17:00	連続	66kV登別線(幌別・登別)1L
2026/ 4/10(金) 9:00	2026/ 4/10(金) 17:00	連続	西小樽変電所66kV甲母線
2026/ 4/10(金) 12:00	2026/ 4/10(金) 13:00	連続	66kV樽川地中線2L
2026/ 4/10(金) 13:00	2026/ 4/10(金) 17:00	連続	66kV樽川地中線3L
2026/ 4/10(金) 13:00	2026/ 4/10(金) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/10(金) 13:00	2026/ 4/10(金) 13:30	連続	66kV樽川地中線3L
2026/ 4/10(金) 17:00	2026/ 4/10(金) 18:00	連続	66kV樽川地中線3L
2026/ 4/11(土) 7:00	2026/ 4/11(土) 17:00	連続	他社送電線(北七飯・大野系統No.124)
2026/ 4/13(月) 8:00	2026/ 4/13(月) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/13(月) 8:30	2026/ 4/15(水) 16:30	毎日	66kV長沼線(北江別・長沼)2L
2026/ 4/13(月) 9:00	2026/ 4/24(金) 17:00	連続	北芽室変電所66kV甲母線
2026/ 4/13(月) 9:00	2026/ 4/23(木) 15:00	連続	66kV上磯線1L
2026/ 4/13(月) 9:00	2026/ 4/17(金) 17:00	毎日	西小樽変電所66kV乙母線
2026/ 4/13(月) 9:00	2026/ 4/14(火) 17:00	毎日	66kV当別線(江別・当別)1L
2026/ 4/13(月) 9:00	2026/ 4/13(月) 17:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)2L
2026/ 4/13(月) 9:00	2026/ 4/13(月) 12:00	連続	66kV石狩線(茨戸・石狩)1L
2026/ 4/14(火) 8:00	2026/ 4/14(火) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/14(火) 8:00	2026/ 4/14(火) 12:00	連続	66kV新琴似線1L
2026/ 4/14(火) 9:00	2026/ 4/17(金) 17:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)1L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 4/14(火) 12:00	2026/ 4/14(火) 13:00	連続	66kV新琴似線1L
2026/ 4/14(火) 13:00	2026/ 4/14(火) 18:00	連続	66kV新琴似線2L
2026/ 4/15(水) 8:00	2026/ 4/15(水) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/15(水) 8:00	2026/ 4/15(水) 12:00	連続	66kV茨戸線1L
2026/ 4/15(水) 9:00	2026/ 4/19(日) 17:00	連続	66kV柏原線(南早来・柏原)1L
2026/ 4/15(水) 9:00	2026/ 4/18(土) 17:00	毎日	66kV新琴似線2L
2026/ 4/15(水) 9:00	2026/ 4/15(水) 17:00	毎日	66kV苫東線2L
2026/ 4/15(水) 9:00	2026/ 4/15(水) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.74)
2026/ 4/15(水) 9:00	2026/ 4/15(水) 17:00	連続	66kV手稲線1L(小樽・新光)
2026/ 4/15(水) 10:00	2026/ 4/15(水) 16:00	連続	幌向変電所66kV A母線
2026/ 4/15(水) 12:00	2026/ 4/15(水) 13:00	連続	66kV茨戸線1L
2026/ 4/15(水) 13:00	2026/ 4/15(水) 18:00	連続	66kV茨戸線2L
2026/ 4/16(木) 8:30	2026/ 4/16(木) 13:00	連続	東釧路変電所66kV乙母線
2026/ 4/16(木) 9:00	2026/ 4/17(金) 17:00	毎日	66kV当別線(江別・当別)2L
2026/ 4/16(木) 9:00	2026/ 4/16(木) 17:00	連続	33kV瀬棚線(今金・北桧山)
2026/ 4/16(木) 9:00	2026/ 4/16(木) 17:00	連続	66kV網走線2L
2026/ 4/16(木) 9:00	2026/ 4/16(木) 17:00	連続	66kV空知線(砂川SS・砂川西)1L
2026/ 4/16(木) 9:00	2026/ 4/16(木) 17:00	連続	66kV手稲線1L
2026/ 4/16(木) 9:00	2026/ 4/16(木) 17:00	連続	66kV標津支線(分岐・標津)
2026/ 4/16(木) 10:00	2026/ 4/16(木) 16:00	連続	幌向変電所66kV B・C母線
2026/ 4/17(金) 8:00	2026/ 4/17(金) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/17(金) 9:00	2026/ 4/18(土) 17:00	毎日	66kV苫東線2L
2026/ 4/17(金) 9:00	2026/ 4/18(土) 17:00	毎日	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.74)
2026/ 4/17(金) 9:00	2026/ 4/17(金) 17:00	連続	33kV大成線(熊石・北桧山)
2026/ 4/17(金) 9:00	2026/ 4/17(金) 17:00	連続	66kV空知線(砂川SS・砂川西)2L
2026/ 4/17(金) 9:00	2026/ 4/17(金) 17:00	連続	66kV手稲線2L
2026/ 4/17(金) 9:00	2026/ 4/17(金) 17:00	連続	66kV根室1号線(厚床・浜中)
2026/ 4/17(金) 10:00	2026/ 4/17(金) 14:00	連続	66kV石狩線(茨戸・石狩)1L
2026/ 4/19(日) 8:00	2026/ 4/19(日) 18:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/ 4/19(日) 8:00	2026/ 4/19(日) 18:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/19(日) 9:00	2026/ 4/19(日) 17:00	連続	66kV苫東線1L
2026/ 4/19(日) 18:00	2026/ 4/19(日) 19:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/ 4/20(月) 9:00	2026/ 4/24(金) 17:00	毎日	66kV当別線(江別・当別)2L
2026/ 4/20(月) 9:00	2026/ 4/22(水) 17:00	毎日	66kV新琴似線2L
2026/ 4/20(月) 9:00	2026/ 4/21(火) 17:00	毎日	西小樽変電所66kV甲母線
2026/ 4/20(月) 9:00	2026/ 4/20(月) 15:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)1L
2026/ 4/20(月) 9:00	2026/ 4/20(月) 12:00	連続	66kV石狩線(茨戸・石狩)2L
2026/ 4/20(月) 10:00	2026/ 4/20(月) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/21(火) 9:00	2026/ 4/21(火) 17:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧SS・勇払)2L
2026/ 4/21(火) 9:15	2026/ 4/21(火) 17:00	連続	66kV札幌連絡線(苗穂・南札幌)1L
2026/ 4/21(火) 10:00	2026/ 4/21(火) 16:00	連続	66kV本町地中支線1L
2026/ 4/21(火) 10:00	2026/ 4/21(火) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/21(火) 10:00	2026/ 4/21(火) 12:00	連続	66kV八雲1号線(北七飯・森SS)
2026/ 4/22(水) 8:00	2026/ 4/23(木) 8:00	連続	他社送電線(西伊達系統No.30)
2026/ 4/22(水) 8:00	2026/ 4/22(水) 18:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.25)
2026/ 4/22(水) 9:00	2026/ 4/22(水) 17:00	連続	66kV遠浅線1L
2026/ 4/22(水) 9:00	2026/ 4/22(水) 17:00	連続	66kV港南線2L
2026/ 4/22(水) 9:00	2026/ 4/22(水) 17:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧SS・勇払)1L
2026/ 4/22(水) 9:00	2026/ 4/22(水) 11:00	連続	他社送電線(北七飯・大野系統No.31)
2026/ 4/22(水) 9:00	2026/ 4/22(水) 10:00	連続	66kV根室1号線(厚床・根室)
2026/ 4/22(水) 9:15	2026/ 4/22(水) 17:00	連続	66kV札幌連絡線(苗穂・南札幌)2L
2026/ 4/22(水) 10:00	2026/ 4/22(水) 16:00	連続	66kV本町地中支線2L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 4/22(水) 10:00	2026/ 4/22(水) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/22(水) 11:00	2026/ 4/22(水) 12:00	連続	66kV薄野地中線1L
2026/ 4/22(水) 13:00	2026/ 4/22(水) 16:00	連続	66kV石狩線(茨戸・石狩)2L
2026/ 4/22(水) 13:00	2026/ 4/22(水) 14:00	連続	66kV薄野地中線2L
2026/ 4/22(水) 14:00	2026/ 4/22(水) 15:00	連続	66kV薄野豊平地中線1L
2026/ 4/22(水) 15:00	2026/ 4/22(水) 16:00	連続	66kV薄野豊平地中線2L
2026/ 4/22(水) 16:00	2026/ 4/22(水) 17:00	連続	66kV石狩線(茨戸・石狩)2L
2026/ 4/23(木) 1:00	2026/ 4/23(木) 4:00	連続	他社送電線(篠路系統No.55)
2026/ 4/23(木) 9:00	2026/ 4/23(木) 17:00	連続	66kV美幌線(美幌・稲美)
2026/ 4/23(木) 9:00	2026/ 4/23(木) 17:00	連続	東釧路変電所66kV乙母線
2026/ 4/23(木) 9:00	2026/ 4/23(木) 17:00	連続	66kV手稲線2L
2026/ 4/23(木) 10:00	2026/ 4/23(木) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/23(木) 10:00	2026/ 4/23(木) 12:00	連続	66kV千歳線(大曲・恵庭)1L
2026/ 4/23(木) 13:00	2026/ 4/23(木) 15:00	連続	66kV千歳線(大曲・恵庭)2L
2026/ 4/24(金) 9:00	2026/ 4/24(金) 17:00	連続	66kV港南線(南早来・港南)2L
2026/ 4/24(金) 9:00	2026/ 4/24(金) 17:00	連続	66kV美幌線(女満別・美幌)
2026/ 4/24(金) 9:00	2026/ 4/24(金) 17:00	連続	66kV能取線(女満別・常呂)
2026/ 4/24(金) 9:00	2026/ 4/24(金) 17:00	連続	東釧路変電所66kV甲母線
2026/ 4/24(金) 9:00	2026/ 4/24(金) 17:00	連続	66kV石狩線(茨戸・石狩)2L
2026/ 4/24(金) 9:00	2026/ 4/24(金) 11:00	連続	66kV美幌線(女満別・美幌)
2026/ 4/24(金) 10:00	2026/ 4/24(金) 16:00	連続	66kV樽川地中線1L
2026/ 4/24(金) 10:00	2026/ 4/24(金) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/24(金) 16:00	2026/ 4/24(金) 17:00	連続	66kV樽川地中線1L
2026/ 4/25(土) 10:00	2026/ 4/25(土) 16:00	連続	66kV手稲東線(西札幌・手稲)1L
2026/ 4/25(土) 10:00	2026/ 4/25(土) 16:00	連続	66kV手稲東線1L
2026/ 4/25(土) 10:00	2026/ 4/25(土) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/26(日) 7:45	2026/ 4/26(日) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.49)
2026/ 4/26(日) 10:00	2026/ 4/26(日) 16:00	連続	66kV手稲東線2L
2026/ 4/26(日) 10:00	2026/ 4/26(日) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/26(日) 10:00	2026/ 4/26(日) 12:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.49)
2026/ 4/27(月) 10:00	2026/ 4/27(月) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/28(火) 8:00	2026/ 4/28(火) 18:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/ 4/28(火) 8:00	2026/ 4/28(火) 18:00	連続	66kV新琴似線(西札幌・新琴似)1L
2026/ 4/28(火) 10:00	2026/ 4/28(火) 16:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/ 4/28(火) 10:00	2026/ 4/28(火) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 4/28(火) 16:00	2026/ 4/28(火) 17:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/ 4/30(木) 6:30	2026/ 4/30(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.29)
2026/ 4/30(木) 8:00	2026/ 5/ 1(金) 18:00	毎日	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/ 4/30(木) 10:00	2026/ 4/30(木) 12:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.29)
2026/ 5/ 1(金) 9:00	2026/ 5/ 5(火) 17:00	連続	他社送電線(室蘭系統No.61)
2026/ 5/ 1(金) 9:00	2026/ 5/ 5(火) 17:00	連続	66kV茶津線
2026/ 5/ 2(土) 8:00	2026/ 5/ 3(日) 18:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/ 5/ 4(月) 9:00	2026/ 5/ 5(火) 17:00	毎日	他社送電線(室蘭系統No.61)
2026/ 5/ 4(月) 9:00	2026/ 5/ 5(火) 17:00	連続	66kV御崎線(室蘭・御崎)2L
2026/ 5/ 7(木) 9:00	2026/ 5/ 7(木) 17:00	連続	66kV有珠線(伊達SS・萩原)
2026/ 5/ 7(木) 9:00	2026/ 5/ 7(木) 17:00	連続	66kV有珠線(伊達SS・虻田SS)1L
2026/ 5/11(月) 9:00	2026/ 5/22(金) 17:00	連続	北芽室変電所66kV乙母線
2026/ 5/11(月) 9:00	2026/ 5/11(月) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.29)
2026/ 5/11(月) 9:00	2026/ 5/11(月) 17:00	連続	33kV渡島当別線(上磯・渡島当別)
2026/ 5/11(月) 9:00	2026/ 5/11(月) 17:00	連続	66kV尻別線(留産・昆布)
2026/ 5/12(火) 8:00	2026/ 5/14(木) 18:00	毎日	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/ 5/12(火) 8:00	2026/ 5/13(水) 18:00	毎日	他社送電線(西札幌系統No.40)

作成日：2026/4/1

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 5/12(火) 8:00	2026/ 5/13(水) 18:00	毎日	66kV新琴似線(西札幌・新琴似)1L
2026/ 5/12(火) 9:00	2026/ 5/15(金) 18:00	毎日	66kV釧白支線(分岐・釧白)1L
2026/ 5/12(火) 9:00	2026/ 5/15(金) 17:00	毎日	66kV虻田線(大岸・長万部)
2026/ 5/12(火) 9:00	2026/ 5/15(金) 17:00	毎日	66kV釧白支線(分岐・釧白)1L
2026/ 5/12(火) 9:00	2026/ 5/14(木) 15:00	連続	66kV釧白支線1L
2026/ 5/12(火) 9:00	2026/ 5/13(水) 17:00	連続	66kV尻別線(留産・昆布)
2026/ 5/12(火) 9:00	2026/ 5/12(火) 17:00	連続	遠軽変電所66kV 乙母線
2026/ 5/12(火) 9:00	2026/ 5/12(火) 17:00	連続	66kV紋別東線2L
2026/ 5/12(火) 9:00	2026/ 5/12(火) 16:00	連続	66kV釧白支線(分岐・釧白)1L
2026/ 5/12(火) 10:00	2026/ 5/12(火) 16:00	連続	66kV西旭川線1L
2026/ 5/12(火) 10:00	2026/ 5/12(火) 10:10	連続	66kV静内支線1L
2026/ 5/12(火) 11:00	2026/ 5/12(火) 11:10	連続	66kV静内支線2L
2026/ 5/12(火) 13:00	2026/ 5/12(火) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 5/13(水) 9:00	2026/ 5/13(水) 17:00	連続	66kV有珠線(伊達SS・萩原)
2026/ 5/13(水) 9:00	2026/ 5/13(水) 17:00	連続	66kV福島線(上磯・福島・松前)1L
2026/ 5/13(水) 9:00	2026/ 5/13(水) 17:00	連続	66kV泉沢線1L
2026/ 5/13(水) 9:00	2026/ 5/13(水) 17:00	連続	66kV北見線(北見西・北見)2L
2026/ 5/13(水) 9:00	2026/ 5/13(水) 13:00	連続	遠軽変電所66kV 乙母線
2026/ 5/13(水) 9:00	2026/ 5/13(水) 13:00	連続	66kV紋別線
2026/ 5/13(水) 9:00	2026/ 5/13(水) 12:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 5/13(水) 9:00	2026/ 5/13(水) 11:00	連続	22kV美深線
2026/ 5/13(水) 10:00	2026/ 5/13(水) 16:00	連続	66kV西旭川線2L
2026/ 5/13(水) 10:30	2026/ 5/13(水) 10:40	連続	33kV振内線(振内・荷負)
2026/ 5/13(水) 13:00	2026/ 5/13(水) 17:00	連続	66kV紋別線
2026/ 5/13(水) 13:00	2026/ 5/13(水) 17:00	連続	遠軽変電所66kV 甲母線
2026/ 5/13(水) 13:00	2026/ 5/13(水) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 5/14(木) 8:00	2026/ 5/15(金) 12:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.21)
2026/ 5/14(木) 8:00	2026/ 5/14(木) 18:00	連続	66kV新琴似線(西札幌・新琴似)2L
2026/ 5/14(木) 9:00	2026/ 5/15(金) 17:00	毎日	66kV尻別線(留産・昆布)
2026/ 5/14(木) 9:00	2026/ 5/14(木) 17:00	連続	66kV泉沢線2L
2026/ 5/14(木) 9:00	2026/ 5/14(木) 17:00	連続	66kV石北線(遠軽・瀬戸瀬)
2026/ 5/14(木) 9:00	2026/ 5/14(木) 17:00	連続	遠軽変電所66kV 乙母線
2026/ 5/14(木) 9:00	2026/ 5/14(木) 17:00	連続	66kV茅沼線1L
2026/ 5/14(木) 9:00	2026/ 5/14(木) 12:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 5/14(木) 10:00	2026/ 5/14(木) 16:00	連続	66kV東町地中線1L
2026/ 5/14(木) 10:00	2026/ 5/14(木) 15:00	連続	66kV岩松線(西音更・新岩松)1L
2026/ 5/14(木) 10:00	2026/ 5/14(木) 15:00	連続	66kV岩松線(西音更・新岩松)1L
2026/ 5/14(木) 13:00	2026/ 5/14(木) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 5/15(金) 8:30	2026/ 5/16(土) 16:30	毎日	33kV幌延線(幌延・豊富)
2026/ 5/15(金) 9:00	2026/ 5/15(金) 17:00	連続	66kV北見線(留辺蘂・北見西)2L
2026/ 5/15(金) 9:00	2026/ 5/15(金) 17:00	連続	66kV苫小牧中央地中線
2026/ 5/15(金) 9:00	2026/ 5/15(金) 16:00	連続	66kV石狩線2L
2026/ 5/15(金) 9:00	2026/ 5/15(金) 14:00	連続	66kV当別線1L
2026/ 5/15(金) 10:00	2026/ 5/15(金) 17:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.11)
2026/ 5/15(金) 10:00	2026/ 5/15(金) 16:00	連続	66kV東町地中線2L
2026/ 5/15(金) 10:00	2026/ 5/15(金) 15:00	連続	66kV岩松線(西音更・新岩松)2L
2026/ 5/15(金) 16:00	2026/ 5/15(金) 17:00	連続	66kV石狩線2L
2026/ 5/17(日) 9:00	2026/ 5/22(金) 14:00	連続	66kV音別線(宇内別・音別)1L
2026/ 5/17(日) 9:00	2026/ 5/17(日) 16:00	連続	66kV石狩線1L
2026/ 5/17(日) 9:00	2026/ 5/17(日) 12:00	連続	茨戸変電所66kV甲母線
2026/ 5/17(日) 10:00	2026/ 5/17(日) 14:00	連続	他社送電線(北七飯・大野系統No.153)
2026/ 5/17(日) 16:00	2026/ 5/17(日) 17:00	連続	66kV石狩線1L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 5/18(月) 9:00	2026/ 5/23(土) 17:00	毎日	66kV宮下地中線(旭川・旭川中央)1L
2026/ 5/18(月) 9:00	2026/ 5/21(木) 17:00	毎日	66kV松前支線2L
2026/ 5/18(月) 9:00	2026/ 5/21(木) 14:00	連続	66kV南郷線2L
2026/ 5/18(月) 9:00	2026/ 5/20(水) 17:00	毎日	66kV新琴似線2L
2026/ 5/18(月) 9:00	2026/ 5/19(火) 17:00	毎日	66kV虻田線(大岸・長万部)
2026/ 5/18(月) 9:00	2026/ 5/19(火) 17:00	毎日	66kV釧白支線(分岐・釧白)1L
2026/ 5/18(月) 9:00	2026/ 5/18(月) 16:00	連続	66kV沼田線(北星・沼田)2L
2026/ 5/18(月) 9:00	2026/ 5/18(月) 16:00	連続	66kV茨戸線1L
2026/ 5/18(月) 9:00	2026/ 5/18(月) 13:00	連続	名寄変電所100kV甲母線
2026/ 5/18(月) 9:00	2026/ 5/18(月) 12:00	連続	66kV釧白支線1L
2026/ 5/18(月) 9:00	2026/ 5/18(月) 12:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 5/18(月) 13:00	2026/ 5/18(月) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 5/18(月) 13:00	2026/ 5/18(月) 16:00	連続	名寄変電所100kV乙母線
2026/ 5/18(月) 16:00	2026/ 5/18(月) 17:00	連続	66kV茨戸線1L
2026/ 5/19(火) 9:00	2026/ 5/19(火) 17:00	連続	66kV庶路線(宇門別・庶路)
2026/ 5/19(火) 9:00	2026/ 5/19(火) 16:00	連続	66kV北星線(西滝川・北星)1L
2026/ 5/19(火) 9:00	2026/ 5/19(火) 16:00	連続	66kV茨戸線2L
2026/ 5/19(火) 9:00	2026/ 5/19(火) 12:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 5/19(火) 10:00	2026/ 5/19(火) 16:00	連続	66kV北星線1L
2026/ 5/19(火) 10:00	2026/ 5/19(火) 16:00	連続	33kV日高線(静内側)
2026/ 5/19(火) 13:00	2026/ 5/19(火) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 5/19(火) 16:00	2026/ 5/19(火) 17:00	連続	66kV茨戸線2L
2026/ 5/20(水) 8:00	2026/ 5/20(水) 18:00	連続	33kV恵山線
2026/ 5/20(水) 9:00	2026/ 5/22(金) 17:00	毎日	66kV厚床線(西春別・厚床)2L
2026/ 5/20(水) 9:00	2026/ 5/21(木) 17:00	毎日	33kV恵山線(戸井・恵山)
2026/ 5/20(水) 9:00	2026/ 5/20(水) 17:00	連続	留辺蘂変電所66kV甲母線
2026/ 5/21(木) 8:00	2026/ 6/ 2(火) 17:00	連続	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)1L
2026/ 5/21(木) 8:00	2026/ 5/21(木) 18:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2026/ 5/21(木) 10:00	2026/ 5/22(金) 16:00	毎日	御崎変電所66kV乙母線
2026/ 5/21(木) 14:30	2026/ 5/21(木) 15:00	連続	66kV南郷線2L
2026/ 5/22(金) 9:00	2026/ 5/22(金) 18:00	連続	66kV緑町地中支線2L
2026/ 5/22(金) 9:00	2026/ 5/22(金) 17:00	連続	66kV来馬線(八雲・作開swp・昆布)
2026/ 5/22(金) 9:00	2026/ 5/22(金) 17:00	連続	他社送電線(北七飯・大野系統No.84)
2026/ 5/22(金) 14:00	2026/ 5/22(金) 16:30	連続	66kV音別線(宇門別・音別)1L
2026/ 5/25(月) 9:00	2026/ 5/30(土) 14:00	連続	66kV音別線(宇門別・音別)2L
2026/ 5/25(月) 9:00	2026/ 5/29(金) 17:00	毎日	66kV来馬線(八雲・作開swp・昆布)
2026/ 5/25(月) 9:00	2026/ 5/29(金) 17:00	毎日	他社送電線(北七飯・大野系統No.84)
2026/ 5/25(月) 9:00	2026/ 5/25(月) 17:00	連続	66kV宮下地中線(旭川・旭川中央)1L
2026/ 5/25(月) 9:00	2026/ 5/25(月) 17:00	連続	33kV足寄1号線
2026/ 5/25(月) 9:00	2026/ 5/25(月) 17:00	連続	足寄変電所33kVA母線
2026/ 5/25(月) 9:00	2026/ 5/25(月) 15:00	連続	66kV別海線(中標津・別海)
2026/ 5/26(火) 8:00	2026/ 5/26(火) 18:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2026/ 5/26(火) 9:00	2026/ 5/29(金) 17:00	毎日	66kV宮下地中線(旭川・旭川中央)2L
2026/ 5/26(火) 9:00	2026/ 5/29(金) 17:00	毎日	66kV厚床線(西春別・厚床)2L
2026/ 5/26(火) 9:00	2026/ 5/29(金) 17:00	連続	66kV浦河線1L
2026/ 5/26(火) 9:00	2026/ 5/27(水) 17:00	毎日	66kV来馬線(八雲・作開swp・昆布)
2026/ 5/26(火) 9:00	2026/ 5/26(火) 17:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.20)
2026/ 5/26(火) 9:00	2026/ 5/26(火) 17:00	連続	足寄変電所33kVB母線
2026/ 5/26(火) 10:00	2026/ 5/26(火) 16:00	連続	66kV幌別線2L
2026/ 5/26(火) 10:00	2026/ 5/26(火) 16:00	連続	33kV日高線
2026/ 5/27(水) 10:00	2026/ 5/27(水) 16:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.21)
2026/ 5/27(水) 10:00	2026/ 5/27(水) 11:00	連続	66kV緑ヶ岡線1L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 5/27(水) 11:00	2026/ 5/27(水) 12:00	連続	66kV緑ヶ岡線2L
2026/ 5/28(木) 9:00	2026/ 5/28(木) 17:00	連続	66kV柏原線(南早来・柏原)1L
2026/ 5/28(木) 10:00	2026/ 5/28(木) 16:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.21)
2026/ 5/29(金) 9:00	2026/ 5/29(金) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.12)
2026/ 5/29(金) 9:00	2026/ 5/29(金) 17:00	連続	66kV柏原線(南早来・柏原)2L
2026/ 5/29(金) 9:00	2026/ 5/29(金) 17:00	連続	66kV静内支線(静内支線分岐・静内SS)1L
2026/ 5/29(金) 9:00	2026/ 5/29(金) 17:00	連続	33kV日高線(静内・東静内)
2026/ 5/30(土) 14:00	2026/ 5/30(土) 16:30	連続	66kV音別線(宇内別・音別)2L
2026/ 6/ 1(月) 8:00	2026/ 6/ 1(月) 12:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧SS・勇払)2L
2026/ 6/ 1(月) 9:00	2026/ 6/16(火) 16:00	連続	66kV緑町地中支線2L
2026/ 6/ 1(月) 9:00	2026/ 6/ 5(金) 17:00	毎日	66kV来馬線(八雲・作開swp・昆布)
2026/ 6/ 1(月) 9:00	2026/ 6/ 5(金) 17:00	毎日	他社送電線(北七飯・大野系統No.84)
2026/ 6/ 1(月) 9:00	2026/ 6/ 5(金) 16:00	毎日	66kV羽幌炭鉱線(雨竜SS・朱鞠内SS)
2026/ 6/ 1(月) 9:00	2026/ 6/ 3(水) 17:00	毎日	66kV宮下地中線(旭川・旭川中央)2L
2026/ 6/ 1(月) 12:00	2026/ 6/16(火) 15:00	連続	66kV緑町地中支線(分岐・緑町)2L
2026/ 6/ 2(火) 1:00	2026/ 6/ 3(水) 4:00	毎日	他社送電線(篠路系統No.55)
2026/ 6/ 2(火) 9:00	2026/ 6/ 5(金) 17:00	毎日	66kV音別線(宇内別・音別)2L
2026/ 6/ 2(火) 9:00	2026/ 6/ 4(木) 15:00	連続	66kV釧白支線2L
2026/ 6/ 2(火) 9:00	2026/ 6/ 3(水) 17:00	毎日	66kV富川線
2026/ 6/ 2(火) 9:00	2026/ 6/ 3(水) 17:00	毎日	他社送電線(北七飯・大野系統No.84)
2026/ 6/ 2(火) 9:00	2026/ 6/ 2(火) 16:00	連続	66kV釧白支線(分岐・釧白)2L
2026/ 6/ 2(火) 9:00	2026/ 6/ 2(火) 13:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 6/ 2(火) 9:00	2026/ 6/ 2(火) 12:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 6/ 2(火) 10:00	2026/ 6/ 2(火) 16:00	連続	66kV木野線1L
2026/ 6/ 2(火) 10:00	2026/ 6/ 2(火) 11:00	連続	66kV澄川線(苗・美)2L
2026/ 6/ 2(火) 11:00	2026/ 6/ 2(火) 11:30	連続	66kV澄川線(苗・美)1L
2026/ 6/ 2(火) 13:00	2026/ 6/ 2(火) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 6/ 2(火) 13:00	2026/ 6/ 2(火) 16:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 6/ 2(火) 16:00	2026/ 6/ 2(火) 16:30	連続	66kV樽川地中線1L
2026/ 6/ 3(水) 10:00	2026/ 6/ 3(水) 16:00	連続	66kV木野線2L
2026/ 6/ 4(木) 9:00	2026/ 6/ 4(木) 17:00	連続	西音更変電所66kV甲母線
2026/ 6/ 4(木) 9:00	2026/ 6/ 4(木) 15:00	連続	66kV別海線(中標津・別海)
2026/ 6/ 8(月) 8:00	2026/ 6/ 9(火) 13:00	連続	北七飯変電所66kV 甲母線
2026/ 6/ 8(月) 9:00	2026/ 6/17(水) 17:00	毎日	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.83)
2026/ 6/ 8(月) 9:00	2026/ 6/12(金) 17:00	連続	66kV虻田線(大岸・長万部)
2026/ 6/ 8(月) 10:00	2026/ 6/ 8(月) 17:00	連続	66kV屯田地中支線(分岐・屯田)1L
2026/ 6/ 9(火) 8:00	2026/ 6/19(金) 17:00	連続	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)2L
2026/ 6/ 9(火) 9:00	2026/ 6/12(金) 17:00	毎日	66kV音別線(宇内別・音別)1L
2026/ 6/ 9(火) 9:00	2026/ 6/12(金) 15:00	連続	66kV紋別東線2L
2026/ 6/ 9(火) 9:15	2026/ 6/ 9(火) 18:00	連続	66kV札幌連絡線(苗穂・南札幌)1L
2026/ 6/ 9(火) 10:00	2026/ 6/ 9(火) 17:00	連続	66kV屯田地中支線(分岐・屯田)2L
2026/ 6/ 9(火) 10:00	2026/ 6/ 9(火) 13:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.83)
2026/ 6/ 9(火) 13:00	2026/ 6/10(水) 18:00	連続	北七飯変電所66kV 乙母線
2026/ 6/10(水) 9:00	2026/ 6/10(水) 17:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.21)
2026/ 6/10(水) 10:00	2026/ 6/10(水) 17:00	連続	66kV帯広中央地中線(西帯広・帯広中央)1L
2026/ 6/10(水) 10:00	2026/ 6/10(水) 15:00	連続	66kV北見線1L(留辺蘂・北見西)
2026/ 6/10(水) 10:30	2026/ 6/10(水) 11:00	連続	33kV瀬棚線
2026/ 6/10(水) 11:00	2026/ 6/10(水) 11:30	連続	66kV御影線(御影・清水SS)
2026/ 6/11(木) 8:00	2026/ 6/12(金) 13:00	連続	北七飯変電所66kV 甲母線
2026/ 6/11(木) 9:00	2026/ 6/11(木) 17:00	連続	66kV夕張線(栗山・夕張)
2026/ 6/11(木) 9:00	2026/ 6/11(木) 17:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.21)
2026/ 6/11(木) 10:00	2026/ 6/11(木) 17:00	連続	66kV帯広中央地中線(西帯広・帯広中央)2L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 6/11(木) 10:00	2026/ 6/11(木) 15:00	連続	66kV北見線2L (留辺蘂・北見西)
2026/ 6/12(金) 13:00	2026/ 6/13(土) 18:00	連続	北七飯変電所66kV 乙母線
2026/ 6/13(土) 9:00	2026/ 6/15(月) 17:00	毎日	西小樽変電所66kV乙母線
2026/ 6/13(土) 9:00	2026/ 6/15(月) 17:00	毎日	66kV小樽線1L
2026/ 6/13(土) 9:00	2026/ 6/13(土) 15:00	連続	66kV紋別東線1L
2026/ 6/15(月) 8:00	2026/ 6/16(火) 13:00	連続	北七飯変電所66kV 甲母線
2026/ 6/15(月) 8:30	2026/ 6/17(水) 17:00	毎日	東釧路変電所66kV乙母線
2026/ 6/15(月) 9:00	2026/ 6/19(金) 17:00	毎日	中札内変電所66kV C母線
2026/ 6/15(月) 9:00	2026/ 6/19(金) 17:00	毎日	33kV今金線(八雲・今金)
2026/ 6/15(月) 9:00	2026/ 6/19(金) 16:00	毎日	66kV羽幌炭鉱線(雨竜SS・朱鞠内SS)
2026/ 6/15(月) 9:00	2026/ 6/15(月) 14:00	連続	66kV幌北地中線(新琴似・幌北)1L
2026/ 6/15(月) 10:00	2026/ 6/15(月) 15:00	連続	33kV振内線
2026/ 6/15(月) 20:00	2026/ 6/16(火) 5:00	連続	他社送電線(北芽室・西音更系統No.26)
2026/ 6/16(火) 8:30	2026/ 6/16(火) 12:00	連続	66kV千歳線(恵庭・大曲)1L
2026/ 6/16(火) 9:00	2026/ 6/16(火) 17:00	連続	江別変電所66kV甲母線
2026/ 6/16(火) 9:00	2026/ 6/16(火) 17:00	連続	66kV中の橋地中線2L
2026/ 6/16(火) 9:00	2026/ 6/16(火) 14:00	連続	66kV幌北地中線(新琴似・幌北)2L
2026/ 6/16(火) 9:00	2026/ 6/16(火) 13:00	連続	函館変電所66kV 甲母線
2026/ 6/16(火) 12:00	2026/ 6/23(火) 14:00	連続	66kV千歳線(恵庭・大曲)1L
2026/ 6/16(火) 13:00	2026/ 6/17(水) 18:00	連続	北七飯変電所66kV 乙母線
2026/ 6/16(火) 13:00	2026/ 6/16(火) 17:00	連続	函館変電所66kV 乙母線
2026/ 6/16(火) 13:00	2026/ 6/16(火) 16:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧SS・勇払)2L
2026/ 6/16(火) 15:00	2026/ 6/16(火) 16:00	連続	66kV緑町地中支線(分岐・緑町)2L
2026/ 6/16(火) 16:00	2026/ 6/16(火) 16:30	連続	66kV緑町地中支線(分岐・緑町)2L
2026/ 6/16(火) 17:00	2026/ 6/16(火) 18:00	連続	66kV緑町地中支線2L
2026/ 6/17(水) 8:00	2026/ 6/30(火) 18:00	連続	66kV苫小牧中央地中線(緑町・苫小中央)
2026/ 6/17(水) 9:00	2026/ 6/18(木) 17:00	毎日	66kV港南線2L
2026/ 6/17(水) 9:00	2026/ 6/17(水) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/ 6/17(水) 9:00	2026/ 6/17(水) 15:00	連続	66kV川沿地中支線(藤野線分岐・川沿)1L
2026/ 6/17(水) 17:00	2026/ 6/17(水) 17:30	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/ 6/18(木) 8:30	2026/ 6/18(木) 17:00	連続	東釧路変電所66kV甲母線
2026/ 6/18(木) 9:00	2026/ 6/18(木) 17:00	連続	江別変電所66kV乙母線
2026/ 6/18(木) 9:00	2026/ 6/18(木) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2026/ 6/18(木) 9:00	2026/ 6/18(木) 15:00	連続	66kV川沿地中支線(藤野線分岐・川沿)2L
2026/ 6/18(木) 17:00	2026/ 6/18(木) 17:30	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/ 6/18(木) 17:30	2026/ 6/18(木) 18:00	連続	66kV港南線2L
2026/ 6/19(金) 9:00	2026/ 6/19(金) 17:00	連続	江別変電所66kV甲母線
2026/ 6/19(金) 9:00	2026/ 6/19(金) 17:00	連続	66kV美幌線(美幌・稻美)
2026/ 6/19(金) 9:00	2026/ 6/19(金) 17:00	連続	66kV石狩線1L
2026/ 6/19(金) 9:00	2026/ 6/19(金) 17:00	連続	66kV石狩線(茨戸・石狩)1L
2026/ 6/19(金) 9:00	2026/ 6/19(金) 17:00	連続	石狩変電所66kVA母線
2026/ 6/19(金) 9:00	2026/ 6/19(金) 14:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.96)
2026/ 6/19(金) 10:00	2026/ 6/19(金) 16:00	連続	33kV振内線
2026/ 6/19(金) 16:00	2026/ 6/19(金) 16:30	連続	66kV樽川地中線2L
2026/ 6/19(金) 17:00	2026/ 6/19(金) 18:00	連続	中札内変電所66kVVC母線
2026/ 6/22(月) 8:00	2026/ 7/24(金) 17:00	連続	33kV熊石線(相沼内SS・熊石)
2026/ 6/22(月) 9:00	2026/ 6/25(木) 17:00	連続	66kV虻田線(大岸・長万部)
2026/ 6/22(月) 9:00	2026/ 6/22(月) 17:00	連続	66kV湯の里支線2L
2026/ 6/22(月) 9:00	2026/ 6/22(月) 17:00	連続	66kV沼田線1L
2026/ 6/22(月) 9:00	2026/ 6/22(月) 17:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2026/ 6/22(月) 9:00	2026/ 6/22(月) 11:00	連続	66kV愛国支線(分岐・愛国)2L
2026/ 6/22(月) 10:00	2026/ 6/22(月) 16:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.31)

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 6/22(月) 13:00	2026/ 6/22(月) 15:00	連続	66kV沼田線1 L (砂川SS・北星)
2026/ 6/23(火) 1:00	2026/ 6/23(火) 4:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.40)
2026/ 6/23(火) 7:00	2026/ 6/23(火) 19:00	連続	他社送電線(旭川系統No.24)
2026/ 6/23(火) 8:00	2026/ 6/24(水) 12:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.24)
2026/ 6/23(火) 9:00	2026/ 6/24(水) 17:00	毎日	66kV港南線1L
2026/ 6/23(火) 9:00	2026/ 6/24(水) 17:00	毎日	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.22)
2026/ 6/23(火) 9:00	2026/ 6/24(水) 17:00	連続	66kV港南線1L
2026/ 6/23(火) 9:00	2026/ 6/24(水) 17:00	毎日	66kV遠浅線(南早来・勇払)1 L
2026/ 6/23(火) 9:00	2026/ 6/24(水) 17:00	毎日	66kV港南線(南早来・港南)1 L
2026/ 6/23(火) 9:00	2026/ 6/24(水) 17:00	毎日	66kV沼田線2L
2026/ 6/23(火) 9:00	2026/ 6/23(火) 17:00	連続	66kV三川線(由仁・三川)
2026/ 6/23(火) 9:00	2026/ 6/23(火) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/ 6/23(火) 9:00	2026/ 6/23(火) 17:00	連続	留辺蘂変電所66kV甲母線
2026/ 6/23(火) 9:00	2026/ 6/23(火) 17:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2026/ 6/23(火) 9:00	2026/ 6/23(火) 13:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧SS・泉沢)1 L
2026/ 6/23(火) 10:00	2026/ 6/26(金) 15:00	連続	66kV福島線1L
2026/ 6/23(火) 10:00	2026/ 6/23(火) 17:00	連続	66kV琴似支線1L
2026/ 6/23(火) 10:00	2026/ 6/23(火) 16:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.31)
2026/ 6/23(火) 10:00	2026/ 6/23(火) 16:00	連続	66kV沼田線2 L (砂川SS・北星)
2026/ 6/23(火) 10:00	2026/ 6/23(火) 16:00	連続	66kV西帯広線1L
2026/ 6/23(火) 10:00	2026/ 6/23(火) 12:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.24)
2026/ 6/23(火) 13:00	2026/ 7/10(金) 13:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧SS・泉沢)1 L
2026/ 6/23(火) 14:00	2026/ 6/23(火) 17:00	連続	66kV千歳線(恵庭・大曲)1 L
2026/ 6/23(火) 17:00	2026/ 6/23(火) 17:30	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/ 6/24(水) 9:00	2026/ 6/24(水) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2026/ 6/24(水) 9:00	2026/ 6/24(水) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2026/ 6/24(水) 9:00	2026/ 6/24(水) 17:00	連続	名寄変電所100kV乙母線
2026/ 6/24(水) 9:00	2026/ 6/24(水) 15:00	連続	66kV藤野線(藻岩SS・藤野)1 L
2026/ 6/24(水) 10:00	2026/ 6/24(水) 17:00	連続	66kV滝川地中支線1L
2026/ 6/24(水) 10:00	2026/ 6/24(水) 17:00	連続	66kV琴似支線2L
2026/ 6/24(水) 10:00	2026/ 6/24(水) 16:00	連続	66kV西帯広線2L
2026/ 6/24(水) 17:00	2026/ 6/24(水) 17:30	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/ 6/24(水) 17:30	2026/ 6/24(水) 18:00	連続	66kV港南線1L
2026/ 6/25(木) 9:00	2026/ 6/26(金) 16:00	毎日	66kV留萌線(沼田・留萌)2 L
2026/ 6/25(木) 9:00	2026/ 6/25(木) 17:00	連続	留辺蘂変電所66kV 乙母線
2026/ 6/25(木) 9:00	2026/ 6/25(木) 17:00	連続	66kV砂川線(砂川SS・西滝川)1 L
2026/ 6/25(木) 9:00	2026/ 6/25(木) 17:00	連続	66kV砂川線1L
2026/ 6/25(木) 9:00	2026/ 6/25(木) 17:00	連続	66kV小樽線1L
2026/ 6/25(木) 9:00	2026/ 6/25(木) 17:00	連続	西音更変電所66kV乙母線
2026/ 6/25(木) 9:00	2026/ 6/25(木) 17:00	連続	名寄変電所100kV甲母線
2026/ 6/25(木) 9:00	2026/ 6/25(木) 15:00	連続	66kV藤野線(藻岩SS・藤野)2 L
2026/ 6/25(木) 10:00	2026/ 6/25(木) 17:00	連続	66kV厚別地中線(大麻・厚別)1L
2026/ 6/25(木) 10:00	2026/ 6/25(木) 16:00	連続	66kV留萌線2 L
2026/ 6/25(木) 17:00	2026/ 6/25(木) 18:00	連続	66kV虻田線(大岸・長万部)
2026/ 6/26(金) 8:30	2026/ 6/26(金) 12:00	連続	66kV千歳線(恵庭・大曲)2 L
2026/ 6/26(金) 9:00	2026/ 6/26(金) 17:00	連続	66kV小清水線(女満別・小清水)2 L
2026/ 6/26(金) 9:00	2026/ 6/26(金) 17:00	連続	66kV砂川線(砂川SS・西滝川)2 L
2026/ 6/26(金) 9:00	2026/ 6/26(金) 17:00	連続	66kV小樽線2L
2026/ 6/26(金) 9:00	2026/ 6/26(金) 17:00	連続	名寄変電所100kV乙母線
2026/ 6/26(金) 9:00	2026/ 6/26(金) 11:00	連続	66kV東藻琴支線(分岐・東藻琴)2 L
2026/ 6/26(金) 10:00	2026/ 6/26(金) 17:00	連続	66kV厚別地中線(大麻・厚別)2L
2026/ 6/26(金) 12:00	2026/ 7/ 1(水) 14:00	連続	66kV千歳線(恵庭・大曲)2 L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 6/29(月) 9:00	2026/ 6/29(月) 17:00	連続	66kV苫前線(留萌・小平)
2026/ 6/29(月) 9:00	2026/ 6/29(月) 17:00	連続	他社送電線(西滝川系統No.47)
2026/ 6/29(月) 9:00	2026/ 6/29(月) 16:00	連続	66kV苫前線(留萌・小平)
2026/ 6/29(月) 9:30	2026/ 6/29(月) 15:00	連続	66kV西中川支線(分岐・西中川)
2026/ 6/29(月) 10:00	2026/ 6/29(月) 16:00	連続	66kV日の出支線1L
2026/ 6/29(月) 10:00	2026/ 6/29(月) 12:00	連続	66kV八雲1号線(北七飯・森SS)
2026/ 6/30(火) 8:00	2026/ 7/15(水) 13:00	連続	66kV宮の沢地中線(西札幌・宮の沢)1L
2026/ 6/30(火) 8:00	2026/ 7/ 8(水) 16:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/ 6/30(火) 8:00	2026/ 7/ 8(水) 16:00	毎日	66kV新琴似線(西札幌・新琴似)2L
2026/ 6/30(火) 9:00	2026/ 7/ 3(金) 17:00	毎日	100kV宗谷1号線(中川・幌延)
2026/ 6/30(火) 9:00	2026/ 7/ 1(水) 17:00	連続	66kV新琴似線2L
2026/ 6/30(火) 9:00	2026/ 7/ 1(水) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 6/30(火) 9:00	2026/ 6/30(火) 17:00	連続	66kV網走線(女満別・網走)1L
2026/ 6/30(火) 9:30	2026/ 6/30(火) 16:00	連続	66kV宮下地中線1L
2026/ 6/30(火) 10:00	2026/ 7/ 3(金) 15:30	連続	66kV福島線2L
2026/ 6/30(火) 10:00	2026/ 6/30(火) 17:30	連続	66kV長沼線(北江別・長沼)2L
2026/ 6/30(火) 10:00	2026/ 6/30(火) 17:00	連続	66kV広陽地中線(西帯広・広陽)1L
2026/ 6/30(火) 10:00	2026/ 6/30(火) 16:00	連続	66kV日の出支線2L
2026/ 6/30(火) 10:00	2026/ 6/30(火) 12:00	連続	66kV函館線1L
2026/ 6/30(火) 11:00	2026/ 6/30(火) 13:00	連続	100kV稚内線(幌延・声間)2L
2026/ 6/30(火) 13:00	2026/ 6/30(火) 15:00	連続	66kV函館線2L
2026/ 6/30(火) 14:00	2026/ 6/30(火) 16:00	連続	100kV稚内線(幌延・稚内)1L
2026/ 6/30(火) 15:00	2026/ 6/30(火) 16:00	連続	66kV苫小牧中央地中線(緑町・苫小中央)
2026/ 6/30(火) 15:30	2026/ 6/30(火) 18:00	連続	上長都変電所66kVVC母線
2026/ 6/30(火) 16:00	2026/ 6/30(火) 16:30	連続	66kV苫小牧中央地中線(緑町・苫小中央)
2026/ 6/30(火) 16:30	2026/ 6/30(火) 17:00	連続	66kV苫小牧中央地中線2L
2026/ 6/30(火) 16:30	2026/ 6/30(火) 17:00	連続	66kV苫小牧中央地中線
2026/ 6/30(火) 17:00	2026/ 6/30(火) 18:00	連続	66kV苫小牧中央地中線2L
2026/ 6/30(火) 17:00	2026/ 6/30(火) 18:00	連続	66kV苫小牧中央地中線
2026/ 7/ 1(水) 9:00	2026/ 7/ 4(土) 17:00	連続	66kV浦河線1L
2026/ 7/ 1(水) 9:00	2026/ 7/ 3(金) 17:00	毎日	66kV新札幌地中線(南札幌・大谷地)1L
2026/ 7/ 1(水) 9:00	2026/ 7/ 1(水) 17:00	連続	66kV上磯線(上磯・五稜郭)2L
2026/ 7/ 1(水) 9:00	2026/ 7/ 1(水) 17:00	連続	66kV女満別線(留辺蘂・女満別)1L
2026/ 7/ 1(水) 9:30	2026/ 7/ 1(水) 16:00	連続	66kV宮下地中線2L
2026/ 7/ 1(水) 10:00	2026/ 7/ 1(水) 17:00	連続	66kV広陽地中線(西帯広・広陽)2L
2026/ 7/ 1(水) 10:00	2026/ 7/ 1(水) 12:00	連続	66kV上磯線2L
2026/ 7/ 1(水) 14:00	2026/ 7/ 1(水) 17:00	連続	66kV千歳線(恵庭・大曲)2L
2026/ 7/ 2(木) 9:00	2026/ 7/ 3(金) 17:00	毎日	66kV女満別線(留辺蘂・女満別)2L
2026/ 7/ 2(木) 9:00	2026/ 7/ 3(金) 17:00	連続	66kV新琴似線2L
2026/ 7/ 2(木) 9:00	2026/ 7/ 3(金) 17:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 7/ 2(木) 9:00	2026/ 7/ 2(木) 17:00	連続	66kV上磯線(上磯・五稜郭)1L
2026/ 7/ 2(木) 9:00	2026/ 7/ 2(木) 17:00	連続	66kV滝川地中支線(滝川分岐・滝川)2L
2026/ 7/ 2(木) 9:00	2026/ 7/ 2(木) 17:00	連続	他社送電線(西滝川系統No.47)
2026/ 7/ 2(木) 9:00	2026/ 7/ 2(木) 12:00	連続	66kV泊支線1L
2026/ 7/ 2(木) 9:00	2026/ 7/ 2(木) 11:00	連続	66kV女満別線(留辺蘂・女満別)2L
2026/ 7/ 2(木) 9:30	2026/ 7/ 2(木) 16:30	連続	66kV輪厚支線1L
2026/ 7/ 2(木) 10:00	2026/ 7/ 2(木) 17:00	連続	66kV広尾線(大樹・広尾)1L
2026/ 7/ 2(木) 10:00	2026/ 7/13(月) 9:00	連続	66kV泊支線1L
2026/ 7/ 2(木) 13:00	2026/ 7/14(火) 9:00	連続	66kV泊支線2L
2026/ 7/ 3(金) 8:00	2026/ 7/17(金) 15:00	連続	66kV苫小牧中央地中線(緑町・苫小中央)
2026/ 7/ 3(金) 9:00	2026/ 7/17(金) 16:00	連続	66kV苫小牧中央地中線
2026/ 7/ 3(金) 9:00	2026/ 7/ 6(月) 17:00	毎日	66kV泊支線1L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 7/ 3(金) 9:00	2026/ 7/ 6(月) 17:00	毎日	66kV泊支線2L
2026/ 7/ 3(金) 9:00	2026/ 7/ 3(金) 16:00	連続	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/ 7/ 3(金) 9:30	2026/ 7/ 3(金) 16:30	連続	66kV輪厚支線2L
2026/ 7/ 3(金) 10:00	2026/ 7/ 3(金) 17:00	連続	66kV広尾線(大樹・広尾)2L
2026/ 7/ 3(金) 10:00	2026/ 7/ 3(金) 11:00	連続	66kV空知線(砂川・美唄)1L
2026/ 7/ 3(金) 11:00	2026/ 7/ 3(金) 12:00	連続	66kV空知線(砂川・美唄)2L
2026/ 7/ 3(金) 13:00	2026/ 7/ 3(金) 14:00	連続	66kV砂川西開閉所60
2026/ 7/ 6(月) 9:00	2026/ 7/15(水) 15:00	連続	66kV宮の沢地中線1L
2026/ 7/ 6(月) 9:00	2026/ 7/ 8(水) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/ 7/ 6(月) 9:00	2026/ 7/ 7(火) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/ 7/ 6(月) 9:00	2026/ 7/ 7(火) 16:00	毎日	66kV栄町線(西旭川・旭川中央)2L
2026/ 7/ 7(火) 8:00	2026/ 7/ 7(火) 18:00	連続	他社送電線(北江別系統No.64)
2026/ 7/ 7(火) 8:00	2026/ 7/ 7(火) 17:00	連続	他社送電線(西小樽系統No.95)
2026/ 7/ 7(火) 9:00	2026/ 7/10(金) 17:00	毎日	100kV宗谷1号線(中川・幌延)
2026/ 7/ 7(火) 9:00	2026/ 7/ 7(火) 17:00	連続	66kV江差線1L
2026/ 7/ 7(火) 10:00	2026/ 7/ 7(火) 17:00	連続	他社送電線(北芽室・西音更系統No.65)
2026/ 7/ 7(火) 10:00	2026/ 7/ 7(火) 12:00	連続	22kV滝の上線(西興部・上興部)
2026/ 7/ 8(水) 8:00	2026/ 7/ 8(水) 18:00	連続	他社送電線(北江別系統No.64)
2026/ 7/ 8(水) 9:00	2026/ 7/12(日) 17:00	毎日	66kV新札幌地中線(南札幌・大谷地)1L
2026/ 7/ 8(水) 9:00	2026/ 7/ 9(木) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2026/ 7/ 8(水) 9:00	2026/ 7/ 8(水) 17:00	連続	66kV江差線2L
2026/ 7/ 8(水) 9:00	2026/ 7/ 8(水) 16:00	連続	66kV近文線(西旭川・近文)1L
2026/ 7/ 8(水) 9:00	2026/ 7/ 8(水) 12:00	連続	幌北変電所66kV乙母線
2026/ 7/ 8(水) 9:30	2026/ 7/ 9(木) 16:00	毎日	66kV栄町線(西旭川・旭川中央)1L
2026/ 7/ 8(水) 10:00	2026/ 7/ 8(水) 17:00	連続	66kV住吉線
2026/ 7/ 8(水) 10:00	2026/ 7/ 8(水) 17:00	連続	66kV木野線(西音更・木野)1L
2026/ 7/ 8(水) 10:00	2026/ 7/ 8(水) 17:00	連続	66kV住吉線
2026/ 7/ 9(木) 8:00	2026/ 7/ 9(木) 17:00	連続	他社送電線(西小樽系統No.95)
2026/ 7/ 9(木) 9:00	2026/ 7/10(金) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/ 7/ 9(木) 9:00	2026/ 7/ 9(木) 17:00	連続	66kV俱知安線2L
2026/ 7/ 9(木) 9:00	2026/ 7/ 9(木) 16:00	連続	66kV近文線(西旭川・近文)2L
2026/ 7/ 9(木) 9:00	2026/ 7/ 9(木) 16:00	連続	66kV苫前線(鬼鹿・苫前SWS)
2026/ 7/ 9(木) 9:00	2026/ 7/ 9(木) 13:00	連続	100kV下川線1L
2026/ 7/ 9(木) 10:00	2026/ 7/ 9(木) 16:00	連続	66kV苫前線(鬼鹿・苫前SWS)
2026/ 7/ 9(木) 10:00	2026/ 7/ 9(木) 11:00	連続	66kV厚岸線2L
2026/ 7/ 9(木) 10:00	2026/ 7/ 9(木) 11:00	連続	66kV山田支線2L
2026/ 7/ 9(木) 13:00	2026/ 7/ 9(木) 16:00	連続	100kV下川線2L
2026/ 7/ 9(木) 13:00	2026/ 7/ 9(木) 14:00	連続	66kV厚岸線1L
2026/ 7/10(金) 11:00	2026/ 7/10(金) 11:30	連続	他社送電線(西中川・西名寄系統No.102)
2026/ 7/10(金) 13:00	2026/ 7/10(金) 17:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧SS・泉沢)1L
2026/ 7/13(月) 8:00	2026/ 7/15(水) 16:00	毎日	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/ 7/13(月) 8:00	2026/ 7/15(水) 16:00	毎日	66kV新琴似線(西札幌・新琴似)2L
2026/ 7/13(月) 9:00	2026/ 7/24(金) 14:00	連続	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)1L
2026/ 7/13(月) 9:00	2026/ 7/17(金) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV乙母線
2026/ 7/13(月) 9:00	2026/ 7/17(金) 16:00	毎日	66kV苫前線(小平・鬼鹿)
2026/ 7/13(月) 9:00	2026/ 7/16(木) 17:00	毎日	66kV新札幌地中線(南札幌・大谷地)1L
2026/ 7/13(月) 9:00	2026/ 7/15(水) 17:00	毎日	66kV能取線(女満別・常呂)
2026/ 7/13(月) 9:00	2026/ 7/14(火) 17:00	毎日	66kV長沼線(北江別・長沼)1L
2026/ 7/13(月) 9:00	2026/ 7/13(月) 15:00	連続	66kV泊支線1L
2026/ 7/14(火) 9:00	2026/ 7/17(金) 17:00	毎日	100kV宗谷2号線(中川・幌延)
2026/ 7/14(火) 9:00	2026/ 7/14(火) 17:00	連続	西小樽変電所66kV乙母線
2026/ 7/14(火) 9:00	2026/ 7/14(火) 12:00	連続	66kV泊支線2L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 7/14(火) 10:00	2026/ 7/14(火) 16:00	連続	66kV宮下地中線(旭川・旭川中央)1L
2026/ 7/14(火) 13:00	2026/ 7/14(火) 15:00	連続	66kV泊支線2L
2026/ 7/15(水) 8:00	2026/ 7/15(水) 17:00	連続	他社送電線(女満別系統No.26)
2026/ 7/15(水) 8:30	2026/ 7/16(木) 16:30	毎日	66kV長沼線(北江別・長沼)2L
2026/ 7/15(水) 9:00	2026/ 7/15(水) 17:00	連続	西小樽変電所66kV甲母線
2026/ 7/15(水) 10:00	2026/ 7/15(水) 16:00	連続	66kV宮下地中線(旭川・旭川中央)2L
2026/ 7/15(水) 10:00	2026/ 7/15(水) 14:00	連続	66kV上川線(安足間SS・上川SS)1L
2026/ 7/15(水) 13:00	2026/ 7/15(水) 15:00	連続	66kV宮の沢地中線(西札幌・宮の沢)1L
2026/ 7/15(水) 16:30	2026/ 7/16(木) 13:30	連続	66kV宮の沢地中線1L
2026/ 7/16(木) 9:00	2026/ 7/24(金) 17:00	連続	66kV泉沢線(苫小牧SS・泉沢)2L
2026/ 7/16(木) 9:00	2026/ 7/16(木) 16:00	連続	他社送電線(西小樽系統No.48)
2026/ 7/16(木) 9:00	2026/ 7/16(木) 14:00	連続	66kV色内地中線(長橋・色内)1L
2026/ 7/16(木) 10:00	2026/ 7/16(木) 16:00	連続	66kV七条地中線(旭川・七条)1L
2026/ 7/16(木) 10:00	2026/ 7/16(木) 16:00	連続	66kV苫前線(小平・鬼鹿)
2026/ 7/16(木) 10:00	2026/ 7/16(木) 14:00	連続	66kV上川線(安足間SS・上川SS)2L
2026/ 7/17(金) 8:00	2026/ 7/23(木) 17:00	毎日	66kV江差線(大野・江差)1L
2026/ 7/17(金) 8:00	2026/ 7/17(金) 17:00	連続	66kV江差線(大野・江差)1L
2026/ 7/17(金) 9:00	2026/ 7/17(金) 14:00	連続	66kV色内地中線(長橋・色内)2L
2026/ 7/17(金) 10:00	2026/ 7/17(金) 16:00	連続	66kV七条地中線(旭川・七条)2L
2026/ 7/17(金) 15:00	2026/ 7/17(金) 18:00	連続	66kV苫小牧中央地中線(緑町・苫小中央)
2026/ 7/17(金) 17:00	2026/ 7/24(金) 12:00	連続	66kV江差線(大野・江差)1L
2026/ 7/18(土) 8:00	2026/ 7/19(日) 18:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/ 7/20(月) 9:00	2026/ 7/24(金) 16:00	毎日	66kV羽幌炭鉱線(雨竜SS・朱鞠内SS)
2026/ 7/21(火) 9:00	2026/ 7/24(金) 17:00	連続	他社送電線(北静内系統No.19)
2026/ 7/21(火) 9:00	2026/ 7/24(金) 17:00	連続	66kV浦河線2L
2026/ 7/21(火) 9:00	2026/ 7/22(水) 17:00	連続	厚別変電所66kV C母線
2026/ 7/21(火) 9:00	2026/ 7/22(水) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 7/21(火) 9:00	2026/ 7/22(水) 17:00	毎日	66kV浦河線2L
2026/ 7/21(火) 9:00	2026/ 7/21(火) 17:00	連続	66kV由仁線(長沼・由仁)
2026/ 7/21(火) 9:00	2026/ 7/21(火) 17:00	連続	66kV石北線(丸瀬布・白滝)
2026/ 7/21(火) 9:15	2026/ 8/17(月) 10:00	連続	66kV札幌連絡線1L
2026/ 7/22(水) 8:00	2026/ 8/ 6(木) 13:00	連続	66kV宮の沢地中線(西札幌・宮の沢)2L
2026/ 7/22(水) 9:00	2026/ 7/24(金) 17:00	毎日	33kV幌延線(稚内西・芦川)
2026/ 7/22(水) 9:00	2026/ 7/23(木) 17:00	連続	緑町変電所 66kV C母線
2026/ 7/22(水) 9:00	2026/ 7/22(水) 17:00	連続	66kV川西線1L
2026/ 7/22(水) 9:00	2026/ 7/22(水) 17:00	連続	66kV石北線(遠軽・瀬戸瀬SWS)
2026/ 7/22(水) 9:00	2026/ 7/22(水) 17:00	連続	66kV双川支線2L
2026/ 7/23(木) 9:00	2026/ 8/ 7(金) 17:00	連続	66kV愛国支線2L
2026/ 7/23(木) 9:00	2026/ 7/24(金) 17:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 7/23(木) 9:00	2026/ 7/23(木) 17:00	連続	66kV川西線2L
2026/ 7/23(木) 9:00	2026/ 7/23(木) 17:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.94)
2026/ 7/23(木) 9:00	2026/ 7/23(木) 17:00	連続	66kV石北線(瀬戸瀬SWS・丸瀬布)
2026/ 7/23(木) 9:00	2026/ 7/23(木) 12:00	連続	北芽室変電所66kV乙母線
2026/ 7/23(木) 12:00	2026/ 8/ 4(火) 10:00	連続	北芽室変電所66kV甲母線
2026/ 7/24(金) 9:00	2026/ 7/24(金) 17:00	連続	66kV網走線(女満別・網走)2L
2026/ 7/24(金) 12:00	2026/ 7/24(金) 17:00	連続	66kV江差線(大野・江差)1L
2026/ 7/27(月) 9:00	2026/ 8/ 7(金) 17:00	連続	66kV十勝2号線(浦幌・豊頃)
2026/ 7/27(月) 9:00	2026/ 7/29(水) 17:00	毎日	66kV国富線(西小樽・国富)2L
2026/ 7/27(月) 9:00	2026/ 7/28(火) 17:00	毎日	厚別変電所66kVA母線
2026/ 7/27(月) 9:00	2026/ 7/28(火) 17:00	毎日	他社送電線(南札幌系統No.94)
2026/ 7/27(月) 9:00	2026/ 7/28(火) 17:00	連続	西札幌変電所66kV乙母線
2026/ 7/28(火) 1:00	2026/ 7/28(火) 4:00	連続	他社送電線(南九条系統No.17)

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 7/28(火) 8:00	2026/ 8/ 2(日) 17:00	毎日	66kV江差線(大野・江差)2L
2026/ 7/28(火) 8:00	2026/ 7/30(木) 18:00	毎日	南早来変電所66kV乙母線
2026/ 7/28(火) 8:00	2026/ 7/28(火) 17:00	連続	66kV江差線(大野・江差)2L
2026/ 7/28(火) 9:00	2026/ 8/ 6(木) 14:00	連続	66kV宮の沢地中線2L
2026/ 7/28(火) 9:00	2026/ 7/31(金) 17:00	毎日	100kV宗谷2号線(中川・幌延)
2026/ 7/28(火) 9:00	2026/ 7/31(金) 17:00	連続	66kV浦河線2 L
2026/ 7/28(火) 9:00	2026/ 7/31(金) 17:00	連続	他社送電線(北静内系統No.19)
2026/ 7/28(火) 9:00	2026/ 7/28(火) 16:00	連続	66kV千歳線(千歳側)1L
2026/ 7/28(火) 10:00	2026/ 7/31(金) 17:00	毎日	上川変電所66kV母線
2026/ 7/28(火) 16:00	2026/ 7/28(火) 17:00	連続	66kV千歳線(千歳側)1L
2026/ 7/28(火) 17:00	2026/ 8/ 3(月) 12:00	連続	66kV江差線(大野・江差)2L
2026/ 7/29(水) 9:00	2026/ 7/30(木) 17:00	連続	西札幌変電所66kV甲母線
2026/ 7/29(水) 9:00	2026/ 7/29(水) 16:00	連続	66kV千歳線(千歳側)2L
2026/ 7/29(水) 9:00	2026/ 7/29(水) 16:00	連続	66kV留萌線1 L
2026/ 7/29(水) 9:00	2026/ 7/29(水) 16:00	連続	66kV留萌線(沼田・留萌)1 L
2026/ 7/29(水) 10:00	2026/ 7/29(水) 17:00	連続	66kV空知線(北江別・岩見沢)2L
2026/ 7/29(水) 10:00	2026/ 7/29(水) 17:00	連続	他社送電線(北江別系統No.64)
2026/ 7/29(水) 16:00	2026/ 7/29(水) 17:00	連続	66kV千歳線(千歳側)2L
2026/ 7/29(水) 21:00	2026/ 7/30(木) 5:00	連続	66kV元町中央地中線(元町・札幌中央)1 L
2026/ 7/30(木) 9:00	2026/ 8/ 1(土) 17:00	毎日	66kV国富線(西小樽・国富)1 L
2026/ 7/30(木) 9:00	2026/ 7/30(木) 16:00	連続	66kV留萌線2 L
2026/ 7/30(木) 9:00	2026/ 7/30(木) 16:00	連続	66kV留萌線(沼田・留萌)2 L
2026/ 7/30(木) 10:00	2026/ 7/30(木) 17:00	連続	66kV島松支線(千歳線分岐・島松)2 L
2026/ 7/30(木) 10:00	2026/ 7/30(木) 11:00	連続	66kV江別線1L
2026/ 7/30(木) 11:00	2026/ 7/30(木) 12:00	連続	66kV江別線2L
2026/ 7/30(木) 14:00	2026/ 7/30(木) 15:00	連続	66kV空知線2L(岩見沢)
2026/ 7/30(木) 15:00	2026/ 7/30(木) 16:00	連続	66kV空知線1L(岩見沢)
2026/ 7/30(木) 21:00	2026/ 7/31(金) 5:00	連続	66kV元町中央地中線(元町・札幌中央)2 L
2026/ 7/31(金) 9:00	2026/ 7/31(金) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/ 7/31(金) 10:00	2026/ 7/31(金) 17:00	連続	他社送電線(苫小牧系統No.20)
2026/ 8/ 3(月) 8:00	2026/ 8/ 5(水) 16:00	毎日	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/ 8/ 3(月) 8:00	2026/ 8/ 5(水) 16:00	毎日	66kV新琴似線(西札幌・新琴似)1 L
2026/ 8/ 3(月) 8:00	2026/ 8/ 3(月) 18:00	連続	66kV帯広中央地中線2L
2026/ 8/ 3(月) 8:00	2026/ 8/ 3(月) 18:00	連続	帯広中央変電所66kV母線
2026/ 8/ 3(月) 9:00	2026/ 8/ 7(金) 16:00	毎日	66kV苫前線(鬼鹿・苫前SWS)
2026/ 8/ 3(月) 9:15	2026/ 8/17(月) 10:00	連続	66kV札幌連絡線(苗穂・南札幌)1 L
2026/ 8/ 3(月) 12:00	2026/ 8/ 3(月) 14:00	連続	66kV江差線(大野・江差)2L
2026/ 8/ 3(月) 13:00	2026/ 8/ 3(月) 16:00	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2026/ 8/ 3(月) 14:00	2026/ 8/ 3(月) 17:00	連続	66kV江差線(大野・江差)2L
2026/ 8/ 4(火) 9:00	2026/ 8/ 5(水) 17:00	毎日	西小樽変電所66kV乙母線
2026/ 8/ 4(火) 9:00	2026/ 8/ 5(水) 17:00	毎日	66kV中標津線(弟子屈・中標津)1 L
2026/ 8/ 4(火) 9:00	2026/ 8/ 4(火) 12:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2026/ 8/ 4(火) 10:00	2026/ 8/ 4(火) 17:00	連続	66kV幾春別1号支線
2026/ 8/ 4(火) 13:00	2026/ 8/ 4(火) 16:00	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2026/ 8/ 5(水) 1:00	2026/ 8/ 5(水) 4:00	連続	他社送電線(篠路系統No.38)
2026/ 8/ 5(水) 9:00	2026/ 8/ 6(木) 18:00	毎日	66kV釧路線1 L
2026/ 8/ 5(水) 9:00	2026/ 8/ 5(水) 12:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2026/ 8/ 5(水) 10:00	2026/ 8/ 5(水) 17:00	連続	66kV幾春別2号支線
2026/ 8/ 5(水) 13:00	2026/ 8/ 5(水) 16:00	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2026/ 8/ 6(木) 9:00	2026/ 8/ 7(金) 17:00	毎日	66kV御崎線(室蘭・御崎)2L
2026/ 8/ 6(木) 9:00	2026/ 8/ 7(金) 17:00	毎日	他社送電線(室蘭系統No.61)
2026/ 8/ 6(木) 9:00	2026/ 8/ 7(金) 17:00	毎日	西小樽変電所66kV甲母線

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 8/ 6(木) 9:00	2026/ 8/ 6(木) 17:00	連続	33kV松山線(鹹川・相沼内SS)
2026/ 8/ 6(木) 9:00	2026/ 8/ 6(木) 17:00	連続	66kV俱知安線(国富・俱知安)1L
2026/ 8/ 6(木) 9:00	2026/ 8/ 6(木) 17:00	連続	66kV中標津線(弟子屈・中標津)2L
2026/ 8/ 6(木) 9:00	2026/ 8/ 6(木) 16:00	連続	他社送電線(北七飯・大野系統No.117)
2026/ 8/ 6(木) 9:00	2026/ 8/ 6(木) 16:00	連続	66kV千歳線(恵庭・恵南向)1L
2026/ 8/ 6(木) 9:00	2026/ 8/ 6(木) 16:00	連続	66kV新忠別支線(分岐・新忠別)
2026/ 8/ 6(木) 9:00	2026/ 8/ 6(木) 13:00	連続	苗穂変電所66kV甲母線
2026/ 8/ 6(木) 9:00	2026/ 8/ 6(木) 12:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2026/ 8/ 6(木) 10:00	2026/ 8/ 6(木) 11:00	連続	66kV俱知安線1L
2026/ 8/ 6(木) 13:00	2026/ 8/ 6(木) 17:00	連続	苗穂変電所66kV乙母線
2026/ 8/ 6(木) 13:00	2026/ 8/ 6(木) 16:00	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2026/ 8/ 6(木) 13:00	2026/ 8/ 6(木) 15:00	連続	66kV宮の沢地中線(西札幌・宮の沢)2L
2026/ 8/ 6(木) 16:00	2026/ 8/ 6(木) 17:00	連続	66kV千歳線(恵庭・恵南向)1L
2026/ 8/ 7(金) 9:00	2026/ 8/ 7(金) 17:00	連続	33kV松山線(相沼内SS・相沼内SWS)
2026/ 8/ 7(金) 9:00	2026/ 8/ 7(金) 16:00	連続	66kV千歳線(恵庭・恵南向)2L
2026/ 8/ 7(金) 9:00	2026/ 8/ 7(金) 13:00	連続	66kV愛国支線(分岐・愛国)2L
2026/ 8/ 7(金) 9:00	2026/ 8/ 7(金) 12:00	連続	恵庭変電所66kV甲母線
2026/ 8/ 7(金) 13:00	2026/ 8/ 7(金) 16:00	連続	恵庭変電所66kV乙母線
2026/ 8/ 7(金) 13:00	2026/ 8/ 7(金) 15:00	連続	66kV愛国支線(分岐・愛国)2L
2026/ 8/ 7(金) 16:00	2026/ 8/ 7(金) 17:00	連続	66kV千歳線(恵庭・恵南向)2L
2026/ 8/12(水) 7:00	2026/ 8/14(金) 18:00	連続	33kV島牧線
2026/ 8/12(水) 8:00	2026/ 8/13(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.74)
2026/ 8/12(水) 9:00	2026/ 8/12(水) 18:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.15)
2026/ 8/17(月) 9:00	2026/11/ 5(木) 9:00	連続	66kV帯広中央地中線(西帯広・帯広中央)1L
2026/ 8/17(月) 9:00	2026/ 8/25(火) 14:00	連続	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)2L
2026/ 8/17(月) 9:00	2026/ 8/21(金) 17:00	毎日	33kV松山線(鹹川・相沼内SS)
2026/ 8/17(月) 9:00	2026/ 8/17(月) 17:00	連続	66kV港南火力線(東苫小牧・港南)2L
2026/ 8/17(月) 9:00	2026/ 8/17(月) 17:00	連続	33kV松山線(鹹川・相沼内SS)
2026/ 8/17(月) 10:00	2028/ 6/22(木) 17:00	連続	66kV札幌連絡線(苗穂・南札幌)1L
2026/ 8/18(火) 9:00	2026/ 8/27(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.33)
2026/ 8/18(火) 9:00	2026/ 8/23(日) 16:00	連続	66kV農屋支線
2026/ 8/18(火) 9:00	2026/ 8/21(金) 17:00	毎日	66kV松前支線2L
2026/ 8/18(火) 9:00	2026/ 8/18(火) 17:00	連続	33kV松山線(鹹川・相沼内SS)
2026/ 8/18(火) 9:00	2026/ 8/18(火) 17:00	連続	100kV宗谷1号線(咲来・中川)
2026/ 8/18(火) 9:00	2026/ 8/18(火) 12:00	連続	66kV幌北北口地中線1L
2026/ 8/18(火) 9:15	2026/ 9/14(月) 13:00	連続	66kV札幌連絡線2L
2026/ 8/18(火) 9:15	2026/ 9/ 1(火) 10:00	連続	66kV札幌連絡線2L
2026/ 8/18(火) 10:00	2026/ 8/18(火) 17:00	連続	66kV清水川支線1L
2026/ 8/18(火) 10:00	2026/ 8/18(火) 10:30	連続	66kV七条地中線1L
2026/ 8/18(火) 10:30	2026/ 8/18(火) 11:00	連続	66kV七条地中線2L
2026/ 8/18(火) 13:00	2026/ 8/18(火) 16:00	連続	66kV幌北北口地中線2L
2026/ 8/19(水) 9:00	2026/ 8/19(水) 17:00	連続	33kV松山線(鹹川・相沼内SS)
2026/ 8/19(水) 9:00	2026/ 8/19(水) 17:00	連続	33kV松山線(鹹川・相沼内SS)
2026/ 8/19(水) 9:00	2026/ 8/19(水) 17:00	連続	100kV宗谷2号線(咲来・中川)
2026/ 8/19(水) 9:00	2026/ 8/19(水) 17:00	連続	100kV宗谷2号線(咲来・中川)
2026/ 8/19(水) 9:00	2026/ 8/19(水) 17:00	連続	西小樽変電所66kV甲母線
2026/ 8/19(水) 9:30	2026/ 8/26(水) 17:00	連続	33kV南札幌内線(中札幌・札幌内川)
2026/ 8/19(水) 10:00	2026/ 8/19(水) 17:00	連続	66kV清水川支線2L
2026/ 8/20(木) 9:00	2026/ 8/21(金) 17:00	毎日	西小樽変電所66kV乙母線
2026/ 8/20(木) 9:00	2026/ 8/20(木) 17:00	連続	33kV松山線(鹹川・相沼内SS)
2026/ 8/20(木) 9:00	2026/ 8/20(木) 17:00	連続	100kV宗谷1号線(西名寄・咲来)
2026/ 8/21(金) 9:00	2026/ 8/21(金) 17:00	連続	33kV松山線(鹹川・相沼内SS)

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 8/21(金) 9:00	2026/ 8/21(金) 17:00	連続	100kV宗谷2号線(西名寄・咲来)
2026/ 8/21(金) 10:00	2026/ 8/21(金) 14:30	连续	66kV福島線2L
2026/ 8/22(土) 9:00	2026/ 8/22(土) 18:00	连续	他社送電線(北江別系統No.16)
2026/ 8/23(日) 8:00	2026/ 8/23(日) 10:30	连续	66kV釧白支線(分岐・釧白)1L
2026/ 8/23(日) 17:00	2026/ 8/23(日) 17:30	连续	66kV農屋支線
2026/ 8/24(月) 9:00	2026/ 8/25(火) 17:00	毎日	北芽室変電所66kV甲母線
2026/ 8/24(月) 9:00	2026/ 8/24(月) 13:00	连续	66kV八雲1号線(落部・八雲)
2026/ 8/25(火) 1:00	2026/ 8/25(火) 4:00	连续	他社送電線(南九条系統No.17)
2026/ 8/25(火) 8:00	2026/ 8/27(木) 18:00	毎日	66kV松前支線(上磯・福島)1L
2026/ 8/25(火) 8:00	2026/ 8/26(水) 18:00	连续	南早来変電所66kV乙母線
2026/ 8/25(火) 9:00	2026/ 8/27(木) 17:00	毎日	他社送電線(室蘭系統No.22)
2026/ 8/25(火) 9:00	2026/ 8/25(火) 16:00	连续	100kV宗谷1号線(咲来・中川)
2026/ 8/25(火) 9:00	2026/ 8/25(火) 14:00	连续	66kV山田支線(倶知安分岐・山田)1L
2026/ 8/25(火) 9:00	2026/ 8/25(火) 13:00	连续	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/ 8/25(火) 9:00	2026/ 8/25(火) 12:00	连续	66kV釧白支線2L
2026/ 8/25(火) 13:00	2026/ 8/25(火) 17:00	连续	苫小牧変電所66kV乙母線
2026/ 8/26(水) 9:00	2026/ 8/27(木) 17:00	毎日	北芽室変電所66kV乙母線
2026/ 8/26(水) 9:00	2026/ 8/26(水) 16:00	连续	100kV宗谷2号線(咲来・中川)
2026/ 8/26(水) 9:00	2026/ 8/26(水) 14:00	连续	66kV山田支線(倶知安分岐・山田)2L
2026/ 8/26(水) 18:00	2026/ 8/26(水) 18:30	连续	南早来変電所66kV乙母線
2026/ 8/27(木) 8:00	2026/ 8/28(金) 18:00	连续	南早来変電所66kV甲母線
2026/ 8/27(木) 9:00	2026/ 8/28(金) 17:00	毎日	66kV根室2L(厚床・根室)
2026/ 8/27(木) 10:00	2026/ 8/27(木) 17:00	连续	66kV奈井江支線1L
2026/ 8/27(木) 11:00	2026/ 8/27(木) 15:30	连续	他社送電線(宇内別系統No.18)
2026/ 8/27(木) 11:00	2026/ 8/27(木) 15:30	连续	66kV釧白支線(分岐・釧白)1L
2026/ 8/28(金) 9:00	2026/ 8/28(金) 17:00	连续	33kV瀬棚線(今金・北松山)
2026/ 8/28(金) 10:00	2026/ 8/28(金) 17:00	连续	66kV奈井江支線2L
2026/ 8/28(金) 10:00	2026/ 8/28(金) 14:00	连续	66kV福島線1L
2026/ 8/29(土) 6:30	2026/ 8/29(土) 17:00	连续	他社送電線(苫小牧系統No.18)
2026/ 8/31(月) 8:30	2026/ 8/31(月) 10:30	连续	66kV釧白支線(分岐・釧白)2L
2026/ 8/31(月) 9:00	2026/ 9/ 4(金) 17:00	毎日	66kV上磯線(上磯・五稜郭)1L
2026/ 8/31(月) 9:00	2026/ 9/ 4(金) 17:00	毎日	他社送電線(北七飯・大野系統No.124)
2026/ 8/31(月) 9:00	2026/ 9/ 1(火) 17:00	毎日	釧路変電所66kV甲母線
2026/ 9/ 1(火) 9:00	2026/ 9/ 4(金) 17:00	毎日	66kV松前支線2L
2026/ 9/ 1(火) 9:00	2026/ 9/ 1(火) 17:00	连续	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/ 9/ 1(火) 10:00	2026/ 9/ 2(水) 13:00	连续	66kV札幌連絡線(苗穂・南札幌)2L
2026/ 9/ 2(水) 9:00	2026/ 9/11(金) 17:00	连续	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.33)
2026/ 9/ 2(水) 9:00	2026/ 9/ 2(水) 17:00	连续	釧路変電所66kV乙母線
2026/ 9/ 2(水) 9:00	2026/ 9/ 2(水) 17:00	连续	苫小牧変電所66kV乙母線
2026/ 9/ 3(木) 1:00	2026/ 9/ 4(金) 4:00	毎日	他社送電線(篠路系統No.20)
2026/ 9/ 3(木) 9:00	2026/ 9/ 4(金) 17:00	毎日	66kV南町地中支線(南町分岐・南町)1L
2026/ 9/ 3(木) 9:00	2026/ 9/ 4(金) 17:00	连续	石狩変電所 66kV乙母線
2026/ 9/ 3(木) 9:00	2026/ 9/ 3(木) 17:00	连续	66kV澄川線(苗穂向)1L
2026/ 9/ 3(木) 9:00	2026/ 9/ 3(木) 17:00	连续	苫小牧変電所66kV乙母線
2026/ 9/ 4(金) 9:00	2026/ 9/18(金) 13:00	连续	66kV真駒内地中線(澄川SWS・真駒内)1L
2026/ 9/ 4(金) 9:00	2026/ 9/18(金) 13:00	连续	66kV真駒内地中線1L
2026/ 9/ 4(金) 9:00	2026/ 9/14(月) 14:00	连续	66kV樽川地中線(西札幌・樽川)3L
2026/ 9/ 4(金) 9:00	2026/ 9/ 4(金) 17:00	连续	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/ 9/ 4(金) 9:00	2026/ 9/ 4(金) 11:00	连续	国富変電所66kV甲母線
2026/ 9/ 4(金) 9:30	2026/ 9/ 4(金) 17:30	连续	66kV澄川線(苗穂向)2L
2026/ 9/ 4(金) 11:00	2026/ 9/ 4(金) 14:00	连续	国富変電所66kV乙母線
2026/ 9/ 4(金) 11:00	2026/ 9/ 4(金) 15:30	连续	66kV釧白支線(分岐・釧白)2L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 9/ 6(日) 8:00	2026/ 9/ 6(日) 16:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.30)
2026/ 9/ 7(月) 8:00	2026/ 9/11(金) 16:00	毎日	他社送電線(北七飯・大野系統No.124)
2026/ 9/ 7(月) 8:00	2026/ 9/11(金) 16:00	毎日	66kV上磯線(上磯・五稜郭)2L
2026/ 9/ 7(月) 9:00	2026/ 9/11(金) 16:00	毎日	66kV苫前線(鬼鹿・苫前SWS)
2026/ 9/ 7(月) 9:00	2026/ 9/10(木) 14:00	連続	66kV川西線1L
2026/ 9/ 7(月) 9:00	2026/ 9/ 9(水) 17:00	毎日	西小樽変電所66kV甲母線
2026/ 9/ 7(月) 9:00	2026/ 9/ 8(火) 17:00	毎日	66kV南町地中支線(南町分岐・南町)2L
2026/ 9/ 7(月) 9:00	2026/ 9/ 7(月) 17:00	連続	66kV長万部線(八雲・長万部)
2026/ 9/ 7(月) 10:00	2026/ 9/11(金) 16:00	連続	66kV桑園地中線2L
2026/ 9/ 7(月) 10:00	2026/ 9/ 7(月) 16:00	連続	66kV西岡地中支線1L
2026/ 9/ 7(月) 17:00	2026/ 9/15(火) 13:00	連続	66kV長万部線(八雲・長万部)
2026/ 9/ 8(火) 1:00	2026/ 9/ 8(火) 4:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.50)
2026/ 9/ 8(火) 9:00	2026/ 9/17(木) 17:00	毎日	66kV鮑別線(宇円別・舌辛)
2026/ 9/ 8(火) 9:00	2026/ 9/11(金) 17:00	毎日	芦別変電所66kVC母線
2026/ 9/ 8(火) 9:00	2026/ 9/10(木) 19:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/ 9/ 8(火) 9:00	2026/ 9/10(木) 17:00	連続	22kV小樽内線(錦橋・小樽内)
2026/ 9/ 8(火) 9:00	2026/ 9/10(木) 16:00	毎日	22kV滝の上線(下川・上興部)
2026/ 9/ 8(火) 9:00	2026/ 9/ 8(火) 17:00	連続	66kV遠軽線(留辺蘂・遠軽)1L
2026/ 9/ 8(火) 9:00	2026/ 9/ 8(火) 9:30	連続	100kV岩尾内線(雨竜SS・岩尾内)
2026/ 9/ 8(火) 10:00	2026/ 9/ 8(火) 17:00	連続	66kV樽川地中線3L
2026/ 9/ 8(火) 10:00	2026/ 9/ 8(火) 16:00	連続	66kV西岡地中支線2L
2026/ 9/ 9(水) 1:00	2026/ 9/ 9(水) 4:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.50)
2026/ 9/ 9(水) 9:00	2026/ 9/10(木) 17:00	毎日	66kV標津支線(分岐・標津)
2026/ 9/ 9(水) 9:00	2026/ 9/ 9(水) 17:00	連続	66kV遠軽線(留辺蘂・遠軽)2L
2026/ 9/10(木) 9:00	2026/ 9/11(金) 17:00	毎日	33kV今金線(八雲・今金)
2026/ 9/10(木) 9:00	2026/ 9/11(金) 17:00	毎日	西小樽変電所66kV乙母線
2026/ 9/10(木) 9:00	2026/ 9/10(木) 17:00	連続	66kV十勝2号線(宇円別・白糠)
2026/ 9/10(木) 9:00	2026/ 9/10(木) 17:00	連続	愛別変電所110kV母線
2026/ 9/10(木) 9:00	2026/ 9/10(木) 17:00	連続	66kV滝里線(野花南・滝里)1L
2026/ 9/10(木) 9:00	2026/ 9/10(木) 13:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/ 9/10(木) 9:00	2026/ 9/10(木) 13:00	連続	苗穂変電所66kV甲母線
2026/ 9/10(木) 13:00	2026/ 9/10(木) 17:00	連続	苗穂変電所66kV乙母線
2026/ 9/10(木) 14:00	2026/ 9/10(木) 16:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2026/ 9/10(木) 16:00	2026/ 9/10(木) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/ 9/11(金) 9:00	2026/ 9/11(金) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/ 9/11(金) 9:00	2026/ 9/11(金) 17:00	連続	66kV福島線1L
2026/ 9/11(金) 9:00	2026/ 9/11(金) 17:00	連続	上磯変電所66kV 甲母線
2026/ 9/11(金) 9:00	2026/ 9/11(金) 17:00	連続	66kV白糠支線2L
2026/ 9/11(金) 9:00	2026/ 9/11(金) 17:00	連続	66kV滝里線(野花南・滝里)2L
2026/ 9/11(金) 10:00	2026/ 9/11(金) 16:00	連続	66kV福島線1L
2026/ 9/12(土) 9:00	2026/ 9/12(土) 17:00	連続	33kV相沼内線
2026/ 9/12(土) 9:00	2026/ 9/12(土) 17:00	連続	33kV今金線
2026/ 9/12(土) 13:00	2026/ 9/12(土) 19:00	連続	他社送電線(苗穂系統No.46)
2026/ 9/14(月) 9:00	2026/ 9/18(金) 17:00	毎日	66kV函館線1L
2026/ 9/14(月) 9:00	2026/ 9/17(木) 14:00	連続	66kV川西線2L
2026/ 9/14(月) 9:00	2026/ 9/16(水) 17:00	毎日	芦別変電所66kVC母線
2026/ 9/14(月) 9:00	2026/ 9/15(火) 17:00	毎日	南早来変電所66kV乙母線
2026/ 9/14(月) 9:00	2026/ 9/14(月) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV乙母線
2026/ 9/14(月) 10:00	2026/10/22(木) 15:00	連続	66kV大野南線1L
2026/ 9/14(月) 13:00	2026/ 9/14(月) 16:00	連続	66kV札幌連絡線(苗穂・南札幌)2L
2026/ 9/14(月) 16:00	2028/ 6/22(木) 17:00	連続	66kV札幌連絡線2L
2026/ 9/15(火) 9:00	2026/ 9/18(金) 13:00	連続	66kV釧白支線2L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/ 9/15(火) 9:00	2026/ 9/15(火) 17:00	連続	66kV空知線(美唄向)1L
2026/ 9/15(火) 9:00	2026/ 9/15(火) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/ 9/15(火) 9:00	2026/ 9/15(火) 16:00	連続	66kV釧白支線(分岐・釧白)2L
2026/ 9/15(火) 9:00	2026/ 9/15(火) 16:00	連続	100kV宗谷1号線(西名寄・名寄)
2026/ 9/15(火) 13:00	2026/ 9/15(火) 17:00	連続	66kV長万部線(八雲・長万部)
2026/ 9/16(水) 9:00	2026/ 9/18(金) 17:00	毎日	33kV今金線(八雲・今金)
2026/ 9/16(水) 9:00	2026/ 9/17(木) 17:00	毎日	釧路変電所66kV乙母線
2026/ 9/16(水) 9:00	2026/ 9/16(水) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/ 9/16(水) 9:00	2026/ 9/16(水) 17:00	連続	66kV空知線(美唄)2L
2026/ 9/16(水) 9:00	2026/ 9/16(水) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/ 9/16(水) 9:00	2026/ 9/16(水) 16:00	連続	100kV大雪線(層雲峡SS・大雪SS)
2026/ 9/16(水) 9:00	2026/ 9/16(水) 11:00	連続	100kV宗谷2号線(西名寄・名寄)
2026/ 9/16(水) 10:00	2026/ 9/17(木) 17:00	連続	大野変電所66kV 乙母線
2026/ 9/17(木) 9:00	2026/ 9/18(金) 16:00	連続	66kV港南火力線2L
2026/ 9/17(木) 9:00	2026/ 9/17(木) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV乙母線
2026/ 9/17(木) 14:30	2026/ 9/17(木) 15:00	連続	66kV川西線2L
2026/ 9/18(金) 14:30	2026/ 9/18(金) 15:30	連続	66kV真駒内地中線1L
2026/ 9/18(金) 16:30	2026/ 9/18(金) 17:00	連続	66kV港南火力線2L
2026/ 9/19(土) 8:00	2026/ 9/19(土) 17:00	連続	他社送電線(恵庭系統No.49)
2026/ 9/24(木) 8:00	2026/ 9/25(金) 18:00	連続	66kV千歳線(恵南)1L
2026/ 9/24(木) 9:00	2026/ 9/25(金) 17:00	毎日	66kV厚床線(西春別・厚床)2L
2026/ 9/25(金) 8:00	2026/ 9/25(金) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.51)
2026/ 9/25(金) 9:00	2026/ 9/25(金) 17:00	連続	他社送電線(西中川・西名寄系統No.66)
2026/ 9/26(土) 8:00	2026/ 9/26(土) 18:00	連続	他社送電線(恵庭系統No.49)
2026/ 9/26(土) 9:00	2026/ 9/27(日) 17:00	毎日	66kV磯分内線(弟子屈・磯分内)
2026/ 9/26(土) 9:00	2026/ 9/27(日) 17:00	連続	66kV磯分内線
2026/ 9/27(日) 8:00	2026/10/ 1(木) 18:00	連続	他社送電線(恵庭系統No.49)
2026/ 9/28(月) 8:00	2026/ 9/30(水) 18:00	毎日	南早来変電所66kV乙母線
2026/ 9/28(月) 8:30	2026/ 9/28(月) 10:30	連続	66kV厚岸線(東釧路・厚岸)1L
2026/ 9/28(月) 9:00	2026/10/ 9(金) 14:00	連続	66kV東雲西地中線(函館SS・東雲)
2026/ 9/28(月) 9:00	2026/10/ 2(金) 17:00	連続	66kV富川線(早来・厚真)
2026/ 9/28(月) 9:00	2026/10/ 2(金) 17:00	毎日	66kV清里線(小清水・清里)2L
2026/ 9/28(月) 10:00	2026/ 9/28(月) 13:00	連続	66kV港南火力線2L
2026/ 9/29(火) 8:00	2026/ 9/30(水) 18:00	毎日	南町変電所66kVA母線
2026/ 9/29(火) 9:00	2026/ 9/30(水) 16:00	連続	66kV東苫小牧変電所60
2026/ 9/29(火) 9:00	2026/ 9/29(火) 16:00	連続	22kV滝の上線(西興部・上興部)
2026/ 9/29(火) 9:00	2026/ 9/29(火) 16:00	連続	66kV羽幌炭鉱線(朱鞠内SS・羽幌)
2026/ 9/29(火) 10:00	2026/ 9/29(火) 16:00	連続	66kV西旭川線1L
2026/ 9/29(火) 10:00	2026/ 9/29(火) 14:00	連続	66kV東雲西地中線(函館SS・東雲)
2026/ 9/30(水) 9:00	2026/ 9/30(水) 17:00	連続	66kV岩知志線(早来・穂別)
2026/ 9/30(水) 9:00	2026/ 9/30(水) 17:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)2L
2026/ 9/30(水) 10:00	2026/ 9/30(水) 16:00	連続	66kV西旭川線2L
2026/ 9/30(水) 10:00	2026/ 9/30(水) 14:00	連続	66kV柏木線(湯川・柏木)1L
2026/10/ 1(木) 8:00	2026/10/ 2(金) 18:00	連続	南町変電所66kVVC母線
2026/10/ 1(木) 9:00	2026/10/ 2(金) 16:00	毎日	66kV上富良野支線(分岐・上富良野)
2026/10/ 1(木) 9:00	2026/10/ 1(木) 17:00	連続	66kV千歳線(恵南・千歳)2L
2026/10/ 1(木) 9:00	2026/10/ 1(木) 17:00	連続	66kV沼田線1L (砂川SS・北星)
2026/10/ 1(木) 9:00	2026/10/ 1(木) 17:00	連続	66kV茨戸線1L
2026/10/ 1(木) 10:00	2026/10/ 1(木) 16:00	連続	66kV港南火力線2L
2026/10/ 1(木) 10:00	2026/10/ 1(木) 16:00	連続	66kV千歳線(早来側)2L
2026/10/ 2(金) 9:00	2026/10/ 2(金) 17:00	連続	66kV沼田線2L (砂川SS・北星)
2026/10/ 2(金) 9:00	2026/10/ 2(金) 17:00	連続	66kV白老線1L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/10/ 2(金) 9:00	2026/10/ 2(金) 17:00	連続	66kV茨戸線2L
2026/10/ 2(金) 10:00	2026/10/ 5(月) 15:00	連続	66kV白糠支線1L
2026/10/ 2(金) 10:00	2026/10/ 2(金) 15:00	連続	66kV沼田線2L (砂川SS・北星)
2026/10/ 2(金) 10:00	2026/10/ 2(金) 14:00	連続	66kV八雲1号線(落部・八雲)
2026/10/ 2(金) 11:00	2026/10/ 2(金) 15:30	連続	66kV厚岸線(東釧路・厚岸)1L
2026/10/ 2(金) 18:00	2026/10/14(水) 9:00	連続	66kV白老線1L
2026/10/ 5(月) 8:00	2026/10/ 5(月) 15:00	連続	66kV十勝2号線(宇田別・白糠)
2026/10/ 5(月) 8:30	2026/10/ 5(月) 10:30	連続	66kV厚岸線(東釧路・厚岸)2L
2026/10/ 5(月) 9:00	2026/10/ 9(金) 17:00	毎日	66kV清里線(小清水・清里)1L
2026/10/ 5(月) 9:00	2026/10/ 9(金) 16:00	毎日	66kV苫前線(鬼鹿・苫前SWS)
2026/10/ 5(月) 9:00	2026/10/ 9(金) 14:00	連続	66kV山の手地中線2L
2026/10/ 5(月) 9:00	2026/10/ 8(木) 17:00	毎日	66kV紋別線(遠軽・紋別)
2026/10/ 5(月) 9:00	2026/10/ 5(月) 17:00	連続	66kV福島線(上磯・福島・松前)2L
2026/10/ 5(月) 9:00	2026/10/ 5(月) 17:00	連続	66kV紋別線
2026/10/ 5(月) 9:00	2026/10/ 5(月) 17:00	連続	66kV白老線2L
2026/10/ 5(月) 9:00	2026/10/ 5(月) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/10/ 5(月) 10:00	2026/10/ 5(月) 16:00	連続	66kV千歳線(早来側)1L
2026/10/ 6(火) 9:00	2026/10/ 8(木) 16:00	連続	66kV白老線2L
2026/10/ 6(火) 9:00	2026/10/ 7(水) 17:00	毎日	66kV富川線(鷗川側)
2026/10/ 6(火) 9:00	2026/10/ 7(水) 16:00	連続	66kV港南火力線1L
2026/10/ 6(火) 9:00	2026/10/ 6(火) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.89)
2026/10/ 6(火) 9:00	2026/10/ 6(火) 17:00	連続	66kV別海線(中標津・別海)
2026/10/ 6(火) 9:00	2026/10/ 6(火) 17:00	連続	66kV茨戸線1L
2026/10/ 6(火) 9:00	2026/10/ 6(火) 17:00	連続	66kV屯田地中支線1L
2026/10/ 6(火) 9:00	2026/10/ 6(火) 13:00	連続	66kV有珠線(伊達側)
2026/10/ 6(火) 10:00	2026/10/ 6(火) 16:00	連続	66kV枝幸線(小頓別・歌登)
2026/10/ 7(水) 8:00	2026/10/ 7(水) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.89)
2026/10/ 7(水) 8:00	2026/10/ 7(水) 17:00	連続	66kVむかわ町SP支線
2026/10/ 7(水) 9:00	2026/10/ 8(木) 17:00	毎日	南早来変電所66kV乙母線
2026/10/ 7(水) 9:00	2026/10/ 8(木) 17:00	連続	66kV遠浅線1L
2026/10/ 7(水) 9:00	2026/10/ 8(木) 17:00	連続	66kV遠浅線(南早来・勇払)1L
2026/10/ 7(水) 9:00	2026/10/ 8(木) 17:00	連続	66kV港南線(南早来・港南)2L
2026/10/ 7(水) 9:00	2026/10/ 7(水) 17:00	連続	66kV茨戸線2L
2026/10/ 7(水) 9:00	2026/10/ 7(水) 17:00	連続	66kV屯田地中支線2L
2026/10/ 7(水) 9:00	2026/10/ 7(水) 16:00	連続	66kV枝幸線(歌登・枝幸)
2026/10/ 7(水) 14:00	2026/10/ 7(水) 16:00	連続	66kV中札内線2L
2026/10/ 7(水) 16:30	2026/10/ 7(水) 17:00	連続	66kV港南火力線1L
2026/10/ 7(水) 22:00	2026/10/ 7(水) 23:00	連続	他社送電線(東釧路系統No.8)
2026/10/ 8(木) 10:00	2026/10/ 8(木) 16:00	連続	66kV頓別線(小頓別・中頓別)
2026/10/ 8(木) 10:00	2026/10/ 8(木) 15:00	連続	66kV頓別線(小頓別・中頓別)
2026/10/ 8(木) 10:00	2026/10/ 8(木) 13:00	連続	66kV港南火力線2L
2026/10/ 8(木) 18:00	2026/10/ 8(木) 19:00	連続	66kV遠浅線1L
2026/10/ 9(金) 9:00	2026/10/ 9(金) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/10/ 9(金) 9:00	2026/10/ 9(金) 17:00	連続	66kV遠浅線1L
2026/10/ 9(金) 9:00	2026/10/ 9(金) 17:00	連続	66kV白老線2L
2026/10/ 9(金) 9:00	2026/10/ 9(金) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/10/ 9(金) 9:00	2026/10/ 9(金) 16:00	連続	他社送電線(北江別系統No.90)
2026/10/ 9(金) 10:00	2026/10/ 9(金) 16:00	連続	66kV有珠線(伊達側)
2026/10/ 9(金) 11:00	2026/10/ 9(金) 15:00	連続	66kV厚岸線(東釧路・厚岸)2L
2026/10/ 9(金) 14:00	2026/10/ 9(金) 16:00	連続	66kV東雲西地中線(函館SS・東雲)
2026/10/ 9(金) 15:00	2026/10/ 9(金) 15:30	連続	66kV厚岸線(東釧路・厚岸)2L
2026/10/ 9(金) 16:00	2026/10/ 9(金) 16:30	連続	66kV東雲西地中線(函館SS・東雲)

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/10/11(日) 8:00	2026/11/ 1(日) 17:00	連続	66kV港南火力線(東苫小牧・港南)2L
2026/10/11(日) 10:30	2026/10/11(日) 16:30	連続	他社送電線(南九条系統No.19)
2026/10/12(月) 9:00	2026/10/12(月) 17:00	連続	他社送電線(西滝川系統No.47)
2026/10/13(火) 9:00	2026/10/17(土) 17:00	毎日	33kV今金線(八雲・今金)
2026/10/13(火) 9:00	2026/10/17(土) 13:00	連続	66kV釧路線(宇内別・釧路線J51)1L
2026/10/13(火) 9:00	2026/10/16(金) 17:00	毎日	66kV飽別線(宇内別・舌辛)
2026/10/13(火) 9:00	2026/10/14(水) 17:00	毎日	南早来変電所66kV乙母線
2026/10/13(火) 9:00	2026/10/14(水) 17:00	毎日	66kV遠浅線2L
2026/10/13(火) 9:00	2026/10/13(火) 17:00	連続	66kV釧路線(分岐・釧路線J64)1L
2026/10/13(火) 9:00	2026/10/13(火) 17:00	連続	66kV白老線1L
2026/10/13(火) 9:00	2026/10/13(火) 16:00	連続	66kV北星線(西滝川・北星)1L
2026/10/13(火) 10:00	2026/10/13(火) 16:00	連続	66kV有珠線(有珠SWS側)
2026/10/14(水) 9:00	2026/10/15(木) 16:00	毎日	66kV金山線(山部・鹿越SWP)
2026/10/14(水) 9:00	2026/10/14(水) 17:00	連続	66kV釧路線1L
2026/10/14(水) 9:00	2026/10/14(水) 17:00	連続	他社送電線(東釧路系統No.8)
2026/10/14(水) 9:00	2026/10/14(水) 17:00	連続	66kV金山線
2026/10/14(水) 9:00	2026/10/14(水) 16:00	連続	66kV深川支線(分岐・深川)1L
2026/10/14(水) 10:00	2026/10/14(水) 15:00	連続	66kV北星線1L
2026/10/15(木) 9:00	2026/10/15(木) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/10/15(木) 9:00	2026/10/15(木) 17:00	連続	66kV東雲地中線
2026/10/15(木) 9:00	2026/10/15(木) 17:00	連続	33kV石崎線(江差・上ノ国)
2026/10/15(木) 9:00	2026/10/15(木) 17:00	連続	66kV釧路線2L
2026/10/15(木) 9:00	2026/10/15(木) 16:00	連続	66kV北星線(西滝川・北星)2L
2026/10/15(木) 10:00	2026/10/15(木) 16:00	連続	北星開閉所66kV乙母線
2026/10/15(木) 10:00	2026/10/15(木) 13:00	連続	66kV北星線2L
2026/10/16(金) 9:00	2026/10/16(金) 17:00	連続	66kV末広地中線2L
2026/10/16(金) 9:00	2026/10/16(金) 16:00	連続	66kV沼田線(北星・沼田)2L
2026/10/16(金) 10:00	2026/10/16(金) 16:00	連続	66kV茶津線
2026/10/16(金) 10:00	2026/10/16(金) 16:00	連続	66kV千歳線(恵南側)2L
2026/10/16(金) 10:00	2026/10/16(金) 16:00	連続	北星開閉所66kV甲母線
2026/10/17(土) 13:00	2026/10/17(土) 15:30	連続	66kV釧路線(宇内別・釧路線J51)1L
2026/10/18(日) 7:30	2026/10/18(日) 17:30	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.46)
2026/10/18(日) 8:00	2026/10/18(日) 17:30	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.45)
2026/10/18(日) 8:00	2026/10/18(日) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.47)
2026/10/18(日) 8:00	2026/10/18(日) 12:00	連続	他社送電線(北芽室・西音更系統No.5)
2026/10/18(日) 9:00	2026/10/18(日) 16:00	連続	100kV岩尾内線(雨竜SS・岩尾内)
2026/10/18(日) 13:00	2026/10/18(日) 17:00	連続	他社送電線(北芽室・西音更系統No.5)
2026/10/19(月) 7:30	2026/10/20(火) 16:00	毎日	東釧路変電所66kV甲母線
2026/10/19(月) 9:00	2026/10/23(金) 13:00	連続	66kV釧路線(宇内別・釧路線J51)2L
2026/10/19(月) 9:00	2026/10/19(月) 17:00	連続	66kV東雲西地中線
2026/10/19(月) 9:00	2026/10/19(月) 17:00	連続	西小樽変電所66kV乙母線
2026/10/19(月) 9:00	2026/10/19(月) 16:00	連続	66kV釧白支線(分岐・釧白)1L
2026/10/19(月) 9:00	2026/10/19(月) 15:00	連続	66kV苫前線(苫前SS・苫前SWS)
2026/10/20(火) 8:00	2026/10/21(水) 18:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/10/20(火) 8:00	2026/10/20(火) 11:00	連続	66kV雨竜線1L
2026/10/20(火) 9:00	2026/10/23(金) 17:00	毎日	33kVえりも線(幌満SS・えりも)
2026/10/20(火) 9:00	2026/10/22(木) 17:00	毎日	66kV苫前線(羽幌・苫前SS)
2026/10/20(火) 9:00	2026/10/22(木) 16:00	毎日	66kV金山線(鹿越SWP・金山SS)
2026/10/20(火) 9:00	2026/10/20(火) 17:00	連続	66kV末広地中線1L
2026/10/20(火) 9:00	2026/10/20(火) 17:00	連続	66kV磯谷線(磯谷川第1・磯谷川第2)
2026/10/20(火) 9:00	2026/10/20(火) 17:00	連続	西小樽変電所66kV甲母線
2026/10/20(火) 20:00	2026/10/21(水) 4:00	連続	早来変電所66kV甲母線

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/10/21(水) 7:30	2026/10/22(木) 16:00	毎日	東釧路変電所66kV乙母線
2026/10/21(水) 8:00	2026/10/21(水) 17:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/10/22(木) 1:00	2026/10/22(木) 4:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.96)
2026/10/22(木) 20:00	2026/10/23(金) 4:00	連続	早来変電所66kV乙母線
2026/10/23(金) 9:00	2026/10/30(金) 17:00	連続	石狩変電所 66kV乙母線
2026/10/23(金) 9:00	2026/10/30(金) 13:00	連続	66kV石狩線1L
2026/10/23(金) 13:00	2026/10/23(金) 15:30	連続	66kV釧路線(宇門別・釧路線J51)2L
2026/10/24(土) 14:00	2026/10/24(土) 15:30	連続	66kV雨竜線1L
2026/10/26(月) 9:00	2026/10/30(金) 17:00	連続	33kV振内線(平取・荷負)-
2026/10/26(月) 9:00	2026/10/30(金) 17:00	毎日	66kV茅沼線(国富・茅沼)1L
2026/10/26(月) 9:00	2026/10/26(月) 17:00	連続	66kV石北線(遠軽・瀬戸瀬)
2026/10/26(月) 9:00	2026/10/26(月) 17:00	連続	遠軽変電所66kV乙母線
2026/10/26(月) 9:00	2026/10/26(月) 14:00	連続	66kV頓別線(小頓別・中頓別)
2026/10/26(月) 9:00	2026/10/26(月) 13:00	連続	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/10/26(月) 10:00	2026/11/27(金) 15:00	連続	66kV大野南線2L
2026/10/26(月) 10:00	2026/10/27(火) 17:00	連続	大野変電所66kV甲母線
2026/10/26(月) 13:00	2026/10/26(月) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV乙母線
2026/10/27(火) 9:00	2026/10/30(金) 16:00	毎日	100kV宗谷2号線(西名寄・咲来)
2026/10/27(火) 9:00	2026/10/29(木) 17:00	連続	66kV鹹川線
2026/10/27(火) 9:00	2026/10/28(水) 17:00	毎日	66kV上富良野線(美瑛・上富良野)
2026/10/27(火) 9:00	2026/10/28(水) 17:00	連続	66kV紋別東線2L
2026/10/27(火) 9:00	2026/10/28(水) 17:00	連続	遠軽変電所66kV乙母線
2026/10/27(火) 9:00	2026/10/27(火) 17:00	連続	66kV苫前線(羽幌・苫前SS)
2026/10/27(火) 9:00	2026/10/27(火) 13:00	連続	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/10/27(火) 10:00	2026/10/27(火) 14:00	連続	66kV中の橋地中線(函館SS・中の橋)2L
2026/10/27(火) 13:00	2026/10/27(火) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV乙母線
2026/10/28(水) 8:00	2026/10/30(金) 16:00	連続	他社送電線(北静内系統No.9)
2026/10/28(水) 8:00	2026/10/28(水) 11:00	連続	66kV雨竜線2L
2026/10/28(水) 9:00	2026/10/28(水) 13:00	連続	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/10/28(水) 10:00	2026/10/29(木) 17:00	連続	大野変電所66kV乙母線
2026/10/28(水) 11:00	2026/11/3(火) 14:00	連続	66kV雨竜線2L
2026/10/28(水) 13:00	2026/10/28(水) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV乙母線
2026/10/29(木) 9:00	2026/10/30(金) 17:00	毎日	66kV美瑛線(忠別川SS・美瑛)
2026/10/29(木) 9:00	2026/10/29(木) 17:00	連続	66kV紋別線
2026/10/29(木) 9:00	2026/10/29(木) 17:00	連続	遠軽変電所66kV乙母線
2026/10/30(金) 9:00	2026/10/30(金) 17:00	連続	66kV紋別線
2026/10/30(金) 9:00	2026/10/30(金) 17:00	連続	遠軽変電所66kV甲母線
2026/10/30(金) 13:00	2026/11/9(月) 13:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.13)
2026/11/2(月) 8:00	2026/11/2(月) 17:00	連続	66kV江差線(大野・江差)1L
2026/11/2(月) 9:00	2026/11/6(金) 13:00	連続	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2026/11/2(月) 9:00	2026/11/5(木) 17:00	毎日	66kV空知線(峰延・岩見沢)1L
2026/11/2(月) 17:00	2026/11/16(月) 12:00	連続	66kV江差線(大野・江差)1L
2026/11/3(火) 14:00	2026/11/3(火) 15:30	連続	66kV雨竜線2L
2026/11/4(水) 9:00	2026/11/13(金) 17:00	毎日	66kV音別線(宇門別・音別)2L
2026/11/4(水) 9:00	2026/11/4(水) 17:00	連続	66kV頓別線(中頓別・浜頓別)
2026/11/4(水) 9:00	2026/11/4(水) 17:00	連続	66kV沙留線1L
2026/11/4(水) 9:00	2026/11/4(水) 17:00	連続	66kV篠路美香保地中線(篠路・美香保)1L
2026/11/4(水) 9:00	2026/11/4(水) 17:00	連続	66kV岩内支線(茅沼線分岐・岩内)1L
2026/11/5(木) 2:10	2026/11/5(木) 4:40	連続	他社送電線(西札幌系統No.49)
2026/11/5(木) 9:00	2026/11/6(金) 17:00	毎日	66kV上富良野線(美瑛・上富良野)
2026/11/5(木) 9:00	2026/11/6(金) 17:00	毎日	66kV常呂線(遠軽・佐呂間)
2026/11/5(木) 9:00	2026/11/6(金) 17:00	毎日	66kV上富良野線

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/11/ 5(木) 9:00	2026/11/ 6(金) 17:00	毎日	66kV手稲線(手稲・新光)2L
2026/11/ 5(木) 9:00	2026/11/ 6(金) 16:00	毎日	66kV上富良野線(美瑛・上富良野)
2026/11/ 5(木) 9:00	2026/11/ 6(金) 14:00	連続	松前変電所66kV C母線
2026/11/ 5(木) 9:00	2026/11/ 5(木) 17:00	連続	66kV頓別線(中頓別・浜頓別)
2026/11/ 5(木) 9:00	2026/11/ 5(木) 17:00	連続	66kV沙留線2L
2026/11/ 5(木) 9:00	2026/11/ 5(木) 17:00	連続	66kV篠路美香保地中線(篠路・美香保)2L
2026/11/ 5(木) 9:00	2026/11/ 5(木) 17:00	連続	66kV岩内支線(茅沼線分岐・岩内)2L
2026/11/ 5(木) 9:00	2026/11/ 5(木) 13:00	連続	66kV帯広中央地中線(西帯広・帯広中央)1L
2026/11/ 5(木) 10:00	2026/11/ 5(木) 15:00	連続	66kV頓別線(中頓別・浜頓別)
2026/11/ 5(木) 10:00	2026/11/ 5(木) 11:00	連続	66kV澄川線(苗・美)2L
2026/11/ 5(木) 11:00	2026/11/ 5(木) 11:30	連続	66kV澄川線(苗・美)1L
2026/11/ 5(木) 13:00	2026/11/ 5(木) 13:30	連続	66kV帯広中央地中線(西帯広・帯広中央)1L
2026/11/ 6(金) 9:00	2026/11/ 6(金) 17:00	連続	66kV頓別線(中頓別・浜頓別)
2026/11/ 6(金) 13:00	2026/11/ 6(金) 15:30	連続	66kV根室1号線(厚岸・浜中)
2026/11/ 8(日) 8:00	2026/11/ 8(日) 17:00	連続	66kV鶴居線
2026/11/ 9(月) 9:00	2026/11/13(金) 17:00	毎日	66kV茅沼線(国富・茅沼)2L
2026/11/ 9(月) 9:00	2026/11/11(水) 17:00	毎日	66kV沼田線(砂川SS・北星)2L
2026/11/ 9(月) 10:00	2026/11/ 9(月) 15:00	連続	66kV頓別線(小頓別・中頓別)
2026/11/ 9(月) 13:00	2026/11/ 9(月) 13:30	連続	他社送電線(西札幌系統No.13)
2026/11/10(火) 8:00	2026/11/11(水) 16:00	毎日	66kV有珠線(伊達SS・虻田SS)1L
2026/11/10(火) 8:00	2026/11/10(火) 11:00	連続	66kV雨竜線1L
2026/11/10(火) 9:00	2026/11/20(金) 13:00	連続	66kV石狩線(茨戸・石狩)2L
2026/11/10(火) 9:00	2026/11/13(金) 17:00	毎日	66kV鮑別線(宇門別・舌辛)
2026/11/10(火) 9:00	2026/11/13(金) 17:00	毎日	66kV厚岸線(東釧路・厚岸)1L
2026/11/10(火) 9:00	2026/11/12(木) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.119)
2026/11/10(火) 9:00	2026/11/12(木) 17:00	毎日	66kV浜頓別線(浜頓別SS・枝幸)
2026/11/10(火) 9:00	2026/11/11(水) 17:00	連続	港南変電所66kV乙母線
2026/11/10(火) 9:00	2026/11/11(水) 17:00	毎日	100kV宗谷1号線(西中川・幌延)
2026/11/10(火) 9:00	2026/11/10(火) 17:00	連続	66kV帯広中央地中線1L
2026/11/10(火) 9:00	2026/11/10(火) 17:00	連続	帯広中央変電所66kVA母線
2026/11/10(火) 9:00	2026/11/10(火) 16:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.16)
2026/11/10(火) 9:00	2026/11/10(火) 13:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.33)
2026/11/10(火) 9:30	2026/11/10(火) 16:00	連続	66kV忠別川線1L
2026/11/10(火) 10:00	2026/11/12(木) 16:00	毎日	北星開閉所66kV甲母線
2026/11/11(水) 8:00	2026/11/12(木) 16:00	毎日	66kV北村線(岩見沢・北村)
2026/11/11(水) 8:00	2026/11/12(木) 16:00	毎日	66kV空知線(峰延・岩見沢)2L
2026/11/11(水) 9:00	2026/11/11(水) 17:00	連続	66kV北村線
2026/11/11(水) 9:30	2026/11/11(水) 16:00	連続	66kV忠別川線2L
2026/11/12(木) 8:00	2026/11/13(金) 16:00	毎日	66kV有珠線(伊達SS・虻田SS)2L
2026/11/12(木) 9:00	2026/11/13(金) 17:00	連続	港南変電所66kV甲母線
2026/11/12(木) 9:00	2026/11/13(金) 17:00	毎日	100kV宗谷2号線(西中川・幌延)
2026/11/13(金) 9:00	2026/11/20(金) 13:00	連続	66kV石狩線2L
2026/11/13(金) 9:00	2026/11/13(金) 17:00	連続	66kV釧白支線(分岐・釧白)2L
2026/11/14(土) 9:00	2026/11/14(土) 13:00	連続	港南変電所66kV乙母線
2026/11/14(土) 9:00	2026/11/14(土) 13:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.33)
2026/11/14(土) 14:00	2026/11/14(土) 15:30	連続	66kV雨竜線1L
2026/11/16(月) 9:00	2026/12/ 9(水) 13:00	連続	66kV山の手地中線(宮の沢・山の手)1L
2026/11/16(月) 9:00	2026/11/20(金) 17:00	毎日	66kV釧白支線(分岐・釧白)2L
2026/11/16(月) 9:00	2026/11/20(金) 16:00	毎日	100kV宗谷2号線(西名寄・咲来)
2026/11/16(月) 9:00	2026/11/19(木) 17:00	毎日	33kV石崎線(江差・上ノ国)
2026/11/16(月) 9:00	2026/11/16(月) 17:00	連続	66kV鮑別線(鮑別・蘇牛)
2026/11/16(月) 9:00	2026/11/16(月) 10:30	連続	66kV根室1号線(厚床・根室)

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/11/16(月) 10:00	2026/11/16(月) 17:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.40)
2026/11/16(月) 10:30	2026/12/18(金) 15:30	連続	66kV根室1号線(厚床・根室)
2026/11/16(月) 12:00	2026/11/16(月) 17:00	連続	66kV江差線(大野・江差)1L
2026/11/16(月) 23:00	2026/11/17(火) 5:00	連続	他社送電線(西小樽系統No.20)
2026/11/16(月) 23:00	2026/11/17(火) 5:00	連続	小樽変電所66kV甲母線
2026/11/16(月) 23:00	2026/11/17(火) 5:00	連続	66kV手稲線2L
2026/11/17(火) 1:00	2026/11/17(火) 4:00	連続	他社送電線(篠路系統No.38)
2026/11/17(火) 9:00	2026/11/20(金) 17:00	連続	石狩変電所 66kV甲母線
2026/11/17(火) 9:00	2026/11/20(金) 16:00	毎日	66kV金山線(山部・鹿越SWP)
2026/11/17(火) 9:00	2026/11/19(木) 17:00	毎日	33kV今金線(八雲・今金)
2026/11/17(火) 9:00	2026/11/18(水) 17:00	毎日	66kV上富良野線(美瑛・上富良野)
2026/11/17(火) 9:00	2026/11/17(火) 17:00	連続	66kV由仁線
2026/11/17(火) 9:00	2026/11/17(火) 17:00	連続	66kV飽別線(蘇牛・舌辛)
2026/11/18(水) 1:00	2026/11/19(木) 4:00	毎日	他社送電線(篠路系統No.38)
2026/11/18(水) 9:00	2026/11/18(水) 16:00	連続	66kV鹿越支線(鹿越SWP・鹿越)
2026/11/19(木) 10:00	2026/11/19(木) 16:00	連続	66kV北の峰線
2026/11/20(金) 8:00	2026/11/20(金) 17:00	連続	66kV江差線(大野・江差)2L
2026/11/20(金) 9:00	2026/11/20(金) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.122)
2026/11/20(金) 9:00	2026/11/20(金) 12:00	連続	66kV中標津線1L
2026/11/20(金) 13:00	2026/11/30(月) 13:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.13)
2026/11/20(金) 13:00	2026/11/20(金) 15:00	連続	66kV石狩線(茨戸・石狩)2L
2026/11/20(金) 17:00	2026/12/ 3(木) 12:00	連続	66kV江差線(大野・江差)2L
2026/11/21(土) 9:00	2026/11/22(日) 18:00	毎日	他社送電線(西札幌系統No.22)
2026/11/24(火) 8:00	2026/11/28(土) 17:00	毎日	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.83)
2026/11/24(火) 8:00	2026/11/28(土) 17:00	毎日	66kV早来線(南早来・早来)2L
2026/11/24(火) 9:00	2026/11/25(水) 17:00	毎日	南早来変電所66kV乙母線
2026/11/24(火) 9:00	2026/11/25(水) 17:00	毎日	66kV遠浅線2L
2026/11/24(火) 9:00	2026/11/25(水) 17:00	毎日	100kV稚内線(幌延・稚内)1L
2026/11/24(火) 9:00	2026/11/24(火) 17:00	連続	南早来変電所66kV乙母線
2026/11/25(水) 1:00	2026/11/25(水) 4:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.40)
2026/11/25(水) 8:00	2026/11/26(木) 18:00	毎日	66kV宮の沢地中線(西札幌・宮の沢)2L
2026/11/25(水) 9:00	2026/11/27(金) 17:00	毎日	66kV十勝2号線(音別・白糠)
2026/11/25(水) 9:00	2026/11/27(金) 17:00	毎日	66kV紋別東線(遠軽・紋別)1L
2026/11/25(水) 9:00	2026/11/26(木) 17:00	毎日	66kV美瑛線(忠別川SS・美瑛)
2026/11/25(水) 9:00	2026/11/26(木) 16:00	連続	33kV志比内線
2026/11/25(水) 9:00	2026/11/25(水) 17:00	連続	66kV忠別川線(旭川・忠別川SS)2L
2026/11/25(水) 9:00	2026/11/25(水) 17:00	連続	66kV砂川線(砂川SS・西滝川)2L
2026/11/26(木) 9:00	2026/11/27(金) 18:00	毎日	厚岸変電所66kV C母線
2026/11/26(木) 9:00	2026/11/27(金) 17:00	毎日	66kV泉沢線(苫小牧SS・泉沢)1L
2026/11/26(木) 9:00	2026/11/26(木) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/11/26(木) 9:00	2026/11/26(木) 17:00	連続	100kV稚内線(幌延・声間)2L
2026/11/26(木) 10:00	2026/11/26(木) 17:00	連続	100kV稚内線2L(幌延・声間)
2026/11/27(金) 9:00	2026/11/27(金) 17:00	連続	100kV稚内線(声間・稚内)2L
2026/11/27(金) 10:00	2026/11/27(金) 17:00	連続	100kV稚内線2L(声間・稚内)
2026/11/30(月) 9:00	2026/12/ 4(金) 17:00	連続	66kV上磯線2L
2026/11/30(月) 9:00	2026/12/ 4(金) 16:00	毎日	100kV宗谷1号線(西名寄・咲来)
2026/11/30(月) 9:00	2026/12/ 4(金) 16:00	毎日	66kV苫前线(小平・鬼鹿)
2026/11/30(月) 9:00	2026/12/ 1(火) 17:00	毎日	66kV紋別東線(遠軽・紋別)1L
2026/11/30(月) 9:00	2026/11/30(月) 17:00	連続	66kV厚岸線(東釧路・厚岸)2L
2026/11/30(月) 9:00	2026/11/30(月) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV乙母線
2026/11/30(月) 9:00	2026/11/30(月) 13:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧SS・勇払)1L
2026/11/30(月) 13:00	2026/12/ 4(金) 13:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧SS・勇払)1L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/11/30(月) 13:00	2026/11/30(月) 13:30	連続	他社送電線(西札幌系統No.13)
2026/11/30(月) 18:00	2026/12/ 4(金) 9:00	連続	苫小牧変電所66kV乙母線
2026/12/ 1(火) 8:00	2026/12/ 3(木) 18:00	毎日	南早来変電所66kV乙母線
2026/12/ 1(火) 8:00	2026/12/ 1(火) 10:00	連続	66kV手稲線(手稲・新光)2L
2026/12/ 1(火) 8:00	2026/12/ 1(火) 10:00	連続	66kV手稲線(手稲・新光)1L
2026/12/ 1(火) 9:00	2026/12/ 4(金) 17:00	連続	石狩変電所 66kV甲母線
2026/12/ 1(火) 9:00	2026/12/ 3(木) 17:00	毎日	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/12/ 1(火) 9:00	2026/12/ 1(火) 17:00	連続	66kV紋別東線1L
2026/12/ 1(火) 10:00	2026/12/18(金) 12:00	連続	66kV手稲線(手稲・新光)1L
2026/12/ 1(火) 10:00	2026/12/18(金) 12:00	連続	66kV手稲線(手稲・新光)2L
2026/12/ 2(水) 9:00	2026/12/ 4(金) 17:00	毎日	66kV紋別東線(遠軽・紋別)2L
2026/12/ 2(水) 9:00	2026/12/ 2(水) 17:00	連続	66kV紋別東線2L
2026/12/ 2(水) 9:00	2026/12/ 2(水) 17:00	連続	66kV手稲線1L(新光・手稲)
2026/12/ 3(木) 9:00	2026/12/ 3(木) 17:00	連続	66kV手稲線2L(新光・手稲)
2026/12/ 3(木) 12:00	2026/12/ 3(木) 17:00	連続	66kV江差線(大野・江差)2L
2026/12/ 4(金) 9:00	2026/12/ 4(金) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV乙母線
2026/12/ 4(金) 13:00	2026/12/ 4(金) 17:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧SS・勇払)1L
2026/12/ 5(土) 8:00	2026/12/ 6(日) 18:00	連続	他社送電線(西札幌系統No.40)
2026/12/ 6(日) 8:00	2026/12/ 6(日) 18:00	連続	66kV宮の沢地中線(西札幌・宮の沢)1L
2026/12/ 7(月) 9:00	2026/12/11(金) 17:00	連続	66kV来馬線(作開SWP・昆布)
2026/12/ 7(月) 9:00	2026/12/11(金) 17:00	連続	他社送電線(北七飯・大野系統No.84)
2026/12/ 7(月) 9:00	2026/12/11(金) 17:00	連続	66kV上磯線1L
2026/12/ 7(月) 9:00	2026/12/11(金) 17:00	毎日	66kV音別線(宇門別・音別)2L
2026/12/ 7(月) 9:00	2026/12/ 8(火) 17:00	毎日	66kV紋別東線(遠軽・紋別)2L
2026/12/ 8(火) 9:00	2026/12/11(金) 17:00	毎日	33kV瀬棚線(今金・北松山)
2026/12/ 8(火) 9:00	2026/12/ 9(水) 16:30	連続	砂川変電所66kV甲母線
2026/12/ 8(火) 9:00	2026/12/ 9(水) 16:00	毎日	66kV西旭川線(西旭川・新旭川)1L
2026/12/ 8(火) 9:00	2026/12/ 8(火) 17:00	連続	66kV釧路線1L
2026/12/ 8(火) 9:00	2026/12/ 8(火) 17:00	連続	芦別変電所66kV乙母線
2026/12/ 8(火) 9:00	2026/12/ 8(火) 17:00	連続	苫小牧変電所66kV乙母線
2026/12/ 8(火) 9:30	2026/12/ 8(火) 16:30	連続	他社送電線(西札幌系統No.11)
2026/12/ 8(火) 10:00	2026/12/ 8(火) 17:00	連続	66kV厚別地中線2L
2026/12/ 9(水) 9:00	2026/12/10(木) 17:00	連続	66kV遠浅線(南早来・勇払)2L
2026/12/ 9(水) 9:00	2026/12/10(木) 17:00	毎日	66kV港南線(南早来・港南)2L
2026/12/ 9(水) 9:00	2026/12/10(木) 17:00	毎日	斜里変電所33kV母線
2026/12/ 9(水) 9:00	2026/12/10(木) 17:00	毎日	苫小牧変電所66kV甲母線
2026/12/ 9(水) 9:00	2026/12/ 9(水) 17:00	連続	66kV釧路線2L
2026/12/ 9(水) 9:30	2026/12/ 9(水) 16:30	連続	他社送電線(西札幌系統No.11)
2026/12/ 9(水) 10:00	2026/12/ 9(水) 17:00	連続	66kV厚別地中線1L
2026/12/ 9(水) 13:00	2026/12/ 9(水) 16:30	連続	66kV山の手中線1L
2026/12/ 9(水) 16:30	2026/12/ 9(水) 17:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2026/12/10(木) 9:00	2026/12/11(金) 16:30	連続	砂川変電所66kV乙母線
2026/12/10(木) 9:00	2026/12/11(金) 16:00	毎日	66kV西旭川線(西旭川・新旭川)2L
2026/12/10(木) 16:00	2026/12/10(木) 17:00	連続	他社送電線(北静内系統No.19)
2026/12/11(金) 1:00	2026/12/11(金) 4:00	連続	他社送電線(篠路系統No.55)
2026/12/11(金) 10:00	2026/12/11(金) 17:00	連続	他社送電線(篠路系統No.20)
2026/12/11(金) 16:30	2026/12/11(金) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2026/12/14(月) 8:00	2026/12/17(木) 16:00	毎日	66kV御影線(御影・清水)
2026/12/14(月) 9:00	2026/12/17(木) 17:00	連続	66kV来馬線(作開SWP・昆布)
2026/12/14(月) 9:00	2026/12/17(木) 17:00	連続	他社送電線(北七飯・大野系統No.84)
2026/12/14(月) 9:00	2026/12/14(月) 17:00	連続	66kV東雲地中線
2026/12/14(月) 13:00	2026/12/18(金) 13:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧SS・勇払)2L

作成日：2026/4/1

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2026/12/14(月) 17:00	2026/12/18(金) 17:00	毎日	66kV音別線(宇門別・音別)1L
2026/12/15(火) 9:00	2026/12/15(火) 17:00	連続	66kV東雲地中線
2026/12/15(火) 10:00	2026/12/15(火) 16:00	連続	66kV手稲線1L(新光・手稲)
2026/12/16(水) 9:00	2026/12/18(金) 17:00	毎日	66kV浦河東線
2026/12/16(水) 9:00	2026/12/17(木) 17:00	連続	66kV遠浅線2L
2026/12/16(水) 9:00	2026/12/17(木) 17:00	毎日	南早来変電所66kV乙母線
2026/12/16(水) 9:00	2026/12/16(水) 17:00	連続	66kV東雲西地中線
2026/12/16(水) 10:00	2026/12/16(水) 16:00	連続	66kV手稲線2L(新光・手稲)
2026/12/16(水) 10:30	2026/12/16(水) 10:40	連続	66kV浦河東線
2026/12/16(水) 15:00	2026/12/16(水) 16:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)1L
2026/12/17(木) 8:30	2026/12/17(木) 10:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2026/12/17(木) 8:30	2026/12/17(木) 10:00	連続	他社送電線(北江別系統No.64)
2026/12/17(木) 9:00	2026/12/17(木) 17:00	連続	66kV東雲西地中線
2026/12/17(木) 9:00	2026/12/17(木) 13:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2026/12/17(木) 10:00	2026/12/25(金) 13:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2026/12/17(木) 13:00	2026/12/17(木) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2026/12/17(木) 18:00	2026/12/17(木) 19:00	連続	66kV遠浅線2L
2026/12/18(金) 9:00	2026/12/18(金) 17:00	連続	南早来変電所66kV甲母線
2026/12/18(金) 9:00	2026/12/18(金) 17:00	連続	66kV遠浅線2L
2026/12/18(金) 9:00	2026/12/18(金) 13:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2026/12/18(金) 12:00	2026/12/18(金) 15:00	連続	66kV手稲線(手稲・新光)2L
2026/12/18(金) 12:00	2026/12/18(金) 15:00	連続	66kV手稲線(手稲・新光)1L
2026/12/18(金) 13:00	2026/12/18(金) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2026/12/18(金) 13:00	2026/12/18(金) 17:00	連続	66kV苫小牧線(苫小牧SS・勇払)2L
2026/12/18(金) 15:00	2026/12/18(金) 17:00	連続	66kV手稲線(手稲・新光)1L
2026/12/18(金) 15:00	2026/12/18(金) 17:00	連続	66kV手稲線(手稲・新光)2L
2026/12/18(金) 15:30	2026/12/18(金) 17:00	連続	66kV根室1号線(厚床・根室)
2026/12/22(火) 1:00	2026/12/22(火) 4:00	連続	他社送電線(南九条系統No.45)
2026/12/22(火) 9:00	2026/12/23(水) 16:00	毎日	66kV羽幌炭鉱線(朱鞠内SS・羽幌)
2026/12/25(金) 13:00	2026/12/25(金) 16:30	連続	他社送電線(北江別系統No.64)
2026/12/25(金) 13:00	2026/12/25(金) 16:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2027/ 1/12(火) 8:00	2027/ 1/13(水) 16:00	連続	66kV中札内線(川西・中札内)2L
2027/ 1/12(火) 9:00	2027/ 1/15(金) 16:00	連続	66kV沼田線1L
2027/ 1/12(火) 9:00	2027/ 1/12(火) 17:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2027/ 1/13(水) 9:00	2027/ 1/13(水) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2027/ 1/13(水) 9:00	2027/ 1/13(水) 16:00	連続	22kV蔭の沢線(雨竜SS・蔭の沢)
2027/ 1/14(木) 1:00	2027/ 1/14(木) 4:00	連続	他社送電線(南九条系統No.45)
2027/ 1/14(木) 8:00	2027/ 1/15(金) 16:00	毎日	66kV中札内線(川西・中札内)2L
2027/ 1/14(木) 10:00	2027/ 1/14(木) 17:00	連続	66kV新札幌地中線(大谷地)1L
2027/ 1/15(金) 10:00	2027/ 1/15(金) 17:00	連続	66kV新札幌地中線(大谷地)2L
2027/ 1/15(金) 16:00	2027/ 1/15(金) 17:00	連続	66kV沼田線1L
2027/ 1/18(月) 9:00	2027/ 1/22(金) 17:00	連続	66kV星が浦線(宇門別・星が浦)1L
2027/ 1/18(月) 9:00	2027/ 1/22(金) 17:00	毎日	66kV星が浦線(宇門別・星が浦)2L
2027/ 1/18(月) 9:00	2027/ 2/18(木) 15:30	連続	66kV根室1号線(厚床・根室)
2027/ 1/19(火) 1:00	2027/ 1/20(水) 4:00	毎日	他社送電線(苗穂系統No.28)
2027/ 1/19(火) 9:00	2027/ 1/22(金) 16:00	連続	66kV沼田線2L
2027/ 1/19(火) 9:00	2027/ 1/19(火) 17:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2027/ 1/20(水) 9:00	2027/ 1/20(水) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2027/ 1/20(水) 10:00	2027/ 1/20(水) 12:00	連続	北星開閉所66kV甲母線
2027/ 1/20(水) 13:00	2027/ 1/20(水) 15:00	連続	北星開閉所66kV乙母線
2027/ 1/21(木) 10:00	2027/ 1/21(木) 16:00	連続	66kV御影線(御影・清水SS)
2027/ 1/22(金) 15:00	2027/ 1/22(金) 16:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)1L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2027/ 1/22(金) 16:00	2027/ 1/22(金) 17:00	連続	66kV沼田線2L
2027/ 1/23(土) 7:45	2027/ 1/23(土) 12:00	連続	33kV温根別線(朱鞠内SS・温根別)
2027/ 1/25(月) 8:30	2027/ 1/25(月) 10:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2027/ 1/25(月) 8:30	2027/ 1/25(月) 10:00	連続	他社送電線(北江別系統No.64)
2027/ 1/25(月) 9:00	2027/ 2/ 5(金) 16:00	毎日	66kV十勝2号線(宇門別・西庶路分岐)
2027/ 1/25(月) 9:00	2027/ 1/29(金) 17:00	連続	66kV星が浦線(宇門別・星が浦)2L
2027/ 1/25(月) 9:00	2027/ 1/29(金) 17:00	毎日	66kV星が浦線(宇門別・星が浦)1L
2027/ 1/25(月) 10:00	2027/ 2/ 7(日) 13:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2027/ 1/26(火) 1:00	2027/ 1/26(火) 4:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.31)
2027/ 1/26(火) 9:00	2027/ 1/29(金) 16:00	連続	66kV野花南線1L
2027/ 1/26(火) 9:00	2027/ 1/26(火) 17:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2027/ 1/27(水) 1:00	2027/ 1/27(水) 4:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.31)
2027/ 1/27(水) 9:00	2027/ 1/27(水) 17:00	連続	他社送電線(南九条系統No.18)
2027/ 1/27(水) 9:00	2027/ 1/27(水) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2027/ 1/28(木) 9:00	2027/ 1/28(木) 17:00	連続	他社送電線(南九条系統No.18)
2027/ 1/29(金) 16:00	2027/ 1/29(金) 17:00	連続	66kV野花南線1L
2027/ 2/ 1(月) 8:00	2027/ 2/ 3(水) 16:00	連続	66kV中札内線(川西・中札内)1L
2027/ 2/ 1(月) 9:00	2027/ 2/ 4(木) 17:00	毎日	66kV小清水線(女満別・小清水)2L
2027/ 2/ 1(月) 9:00	2027/ 2/ 1(月) 17:00	連続	他社送電線(北七飯・大野系統No.84)
2027/ 2/ 1(月) 9:00	2027/ 2/ 1(月) 13:30	連続	66kV厚岸線(東釧路・厚岸)1L
2027/ 2/ 2(火) 8:00	2027/ 2/ 4(木) 16:00	連続	33kV熊石線(相沼内SS・熊石)
2027/ 2/ 2(火) 9:00	2027/ 2/ 5(金) 16:00	連続	66kV野花南線2L
2027/ 2/ 2(火) 9:00	2027/ 2/ 2(火) 17:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2027/ 2/ 3(水) 9:00	2027/ 2/ 3(水) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2027/ 2/ 3(水) 9:30	2027/ 2/ 4(木) 17:00	毎日	66kV千歳線(恵庭・大曲)2L
2027/ 2/ 4(木) 8:00	2027/ 2/ 5(金) 16:00	毎日	66kV中札内線(川西・中札内)1L
2027/ 2/ 5(金) 16:00	2027/ 2/ 5(金) 17:00	連続	66kV野花南線2L
2027/ 2/ 7(日) 13:00	2027/ 2/ 7(日) 16:30	連続	他社送電線(北江別系統No.64)
2027/ 2/ 7(日) 13:00	2027/ 2/ 7(日) 16:00	連続	66kV空知線(北江別・幌向・岩見沢)2L
2027/ 2/ 8(月) 8:00	2027/ 2/ 9(火) 16:00	毎日	66kV中札内線(川西・中札内)1L
2027/ 2/ 8(月) 9:00	2027/ 2/12(金) 17:00	連続	66kV栗山線(長沼・栗山)1L
2027/ 2/ 8(月) 9:00	2027/ 2/11(木) 16:00	連続	66kV空知線1L
2027/ 2/ 8(月) 9:00	2027/ 2/ 9(火) 17:00	毎日	66kV小清水線(女満別・小清水)1L
2027/ 2/ 8(月) 9:00	2027/ 2/ 8(月) 17:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2027/ 2/ 8(月) 9:00	2027/ 2/ 8(月) 12:00	連続	他社送電線(宇門別系統No.18)
2027/ 2/ 8(月) 9:00	2027/ 2/19(金) 13:00	連続	66kV庶路線(宇門別・庶路)
2027/ 2/ 9(火) 1:00	2027/ 2/ 9(火) 4:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.31)
2027/ 2/ 9(火) 9:00	2027/ 2/11(木) 17:00	毎日	33kV日高線(東静内・三石)
2027/ 2/ 9(火) 9:00	2027/ 2/ 9(火) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2027/ 2/ 9(火) 10:00	2027/ 2/ 9(火) 17:00	連続	66kV新札幌地中線(厚別)2L
2027/ 2/10(水) 10:00	2027/ 2/10(水) 17:00	連続	66kV新札幌地中線(厚別)1L
2027/ 2/11(木) 16:00	2027/ 2/11(木) 17:00	連続	66kV空知線1L
2027/ 2/15(月) 8:00	2027/ 2/19(金) 17:00	連続	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.12)
2027/ 2/15(月) 8:00	2027/ 2/19(金) 17:00	連続	66kV柏原線(南早来・柏原)2L
2027/ 2/15(月) 8:00	2027/ 2/19(金) 17:00	毎日	66kV苫東線2L
2027/ 2/15(月) 8:00	2027/ 2/19(金) 17:00	毎日	他社送電線(南早来・東苫小牧系統No.74)
2027/ 2/15(月) 9:00	2027/ 2/20(土) 17:00	連続	66kV北広島線(恵庭・北広島)1L
2027/ 2/15(月) 9:00	2027/ 2/19(金) 17:00	連続	66kV由仁線(長沼・由仁)
2027/ 2/15(月) 9:00	2027/ 2/19(金) 17:00	毎日	66kV栗山線(長沼・栗山)2L
2027/ 2/16(火) 1:00	2027/ 2/17(水) 4:00	毎日	他社送電線(南九条系統No.44)
2027/ 2/16(火) 8:00	2027/ 2/19(金) 16:00	連続	66kV土幌線(音更・中土幌)
2027/ 2/16(火) 9:00	2027/ 2/19(金) 16:00	連続	66kV空知線2L

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2027/ 2/16(火) 9:00	2027/ 2/16(火) 17:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2027/ 2/17(水) 9:00	2027/ 2/17(水) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2027/ 2/17(水) 9:00	2027/ 2/17(水) 16:00	連続	66kV苫前線(苫前SS・苫前SWS)
2027/ 2/18(木) 15:30	2027/ 2/18(木) 17:00	連続	66kV根室1号線(厚床・根室)
2027/ 2/19(金) 13:00	2027/ 2/19(金) 17:00	連続	66kV庶路線(宇内別・庶路)
2027/ 2/19(金) 16:00	2027/ 2/19(金) 17:00	連続	66kV空知線2L
2027/ 2/22(月) 8:00	2027/ 2/26(金) 17:00	連続	66kV柏原線(南早来・柏原)1L
2027/ 2/22(月) 8:00	2027/ 2/26(金) 17:00	毎日	66kV苫東線1L
2027/ 2/22(月) 9:00	2027/ 2/26(金) 17:00	連続	66kV栗山線(長沼・栗山)2L
2027/ 2/22(月) 9:00	2027/ 2/26(金) 17:00	毎日	66kV由仁線(長沼・由仁)
2027/ 2/22(月) 9:00	2027/ 2/25(木) 16:00	連続	66kV砂川線1L
2027/ 2/22(月) 9:00	2027/ 2/22(月) 17:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2027/ 2/23(火) 9:00	2027/ 2/26(金) 17:00	連続	66kV北広島線(恵庭・北広島)2L
2027/ 2/23(火) 9:00	2027/ 2/23(火) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2027/ 2/24(水) 9:00	2027/ 2/25(木) 17:00	連続	66kV新札幌地中線(南札幌)1L
2027/ 2/25(木) 16:00	2027/ 2/25(木) 17:00	連続	66kV砂川線1L
2027/ 2/26(金) 8:00	2027/ 3/ 5(金) 13:00	連続	66kV庶路線(宇内別・庶路)
2027/ 2/28(日) 9:00	2027/ 3/ 3(水) 15:00	連続	66kV砂川線2L
2027/ 2/28(日) 9:00	2027/ 2/28(日) 17:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2027/ 3/ 1(月) 8:00	2027/ 3/ 1(月) 16:00	連続	100kV岩尾内線(雨竜SS・岩尾内)
2027/ 3/ 1(月) 9:00	2027/ 3/ 3(水) 17:00	毎日	66kV北広島線(恵庭・北広島)1L
2027/ 3/ 1(月) 9:00	2027/ 3/ 1(月) 17:00	連続	33kV振内線(富川・平取)
2027/ 3/ 1(月) 9:00	2027/ 3/ 1(月) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2027/ 3/ 1(月) 9:00	2027/ 3/ 1(月) 16:00	連続	100kV岩尾内線
2027/ 3/ 2(火) 9:00	2027/ 3/ 2(火) 17:00	連続	33kV振内線(平取・荷負)
2027/ 3/ 2(火) 9:30	2027/ 3/ 5(金) 17:00	毎日	66kV千歳線(恵庭・大曲)1L
2027/ 3/ 3(水) 15:00	2027/ 3/ 3(水) 16:00	連続	66kV砂川線2L
2027/ 3/ 4(木) 9:00	2027/ 3/ 9(火) 17:00	連続	66kV空知線(砂川SS・砂川西)1L
2027/ 3/ 4(木) 9:00	2027/ 3/ 4(木) 17:00	連続	66kV空知線(砂川SS・砂川西)1L
2027/ 3/ 4(木) 9:00	2027/ 3/ 4(木) 16:00	連続	北星開閉所66kV乙母線
2027/ 3/ 5(金) 9:00	2027/ 3/ 5(金) 12:00	連続	66kV釧白支線(分岐・釧白)1L
2027/ 3/ 5(金) 13:00	2027/ 3/ 5(金) 16:30	連続	66kV音別線(宇内別・音別)1L
2027/ 3/ 7(日) 9:00	2027/ 3/ 7(日) 17:00	連続	西小樽変電所66kV乙母線
2027/ 3/ 7(日) 9:00	2027/ 3/ 7(日) 13:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2027/ 3/ 7(日) 13:00	2027/ 3/ 7(日) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2027/ 3/ 8(月) 8:00	2027/ 3/ 8(月) 10:00	連続	66kV十勝2号線(宇内別・西庶路分岐)
2027/ 3/ 8(月) 10:00	2027/ 3/15(月) 13:00	連続	66kV西庶路支線(分岐・庶路)
2027/ 3/ 9(火) 1:00	2027/ 3/ 9(火) 4:00	連続	他社送電線(南札幌系統No.96)
2027/ 3/ 9(火) 8:00	2027/ 3/12(金) 16:00	毎日	66kV紋別線(遠軽・紋別)
2027/ 3/ 9(火) 8:00	2027/ 3/12(金) 16:00	毎日	66kV紋別東線(遠軽・紋別)1L
2027/ 3/ 9(火) 9:00	2027/ 3/12(金) 17:00	毎日	66kV根室1号線(厚床・根室)
2027/ 3/ 9(火) 9:00	2027/ 3/ 9(火) 16:00	連続	北星開閉所66kV甲母線
2027/ 3/ 9(火) 9:30	2027/ 3/12(金) 17:00	毎日	66kV千歳線(恵庭・大曲)2L
2027/ 3/10(水) 9:00	2027/ 3/13(土) 17:00	毎日	66kV空知線(砂川SS・砂川西)2L
2027/ 3/10(水) 9:00	2027/ 3/10(水) 17:00	連続	66kV空知線(砂川SS・砂川西)2L
2027/ 3/11(木) 9:00	2027/ 3/11(木) 15:00	連続	芦別変電所66kVVC母線
2027/ 3/11(木) 9:00	2027/ 3/11(木) 13:00	連続	砂川変電所66kV甲母線
2027/ 3/11(木) 13:00	2027/ 3/11(木) 17:00	連続	砂川変電所66kV乙母線
2027/ 3/12(金) 11:00	2027/ 3/12(金) 12:00	連続	芦別変電所66kVVC母線
2027/ 3/15(月) 9:00	2027/ 3/15(月) 12:00	連続	66kV十勝2号線(宇内別・西庶路分岐)
2027/ 3/15(月) 13:00	2027/ 3/15(月) 16:30	連続	66kV音別線(宇内別・音別)2L
2027/ 3/16(火) 1:00	2027/ 3/17(水) 4:00	毎日	他社送電線(南札幌系統No.31)

【2026年度 作業停止計画】

作業計画日時(開始)	作業計画日時(終了)	停止区分	停止区間(停止設備)
2027/ 3/16(火) 8:00	2027/ 3/17(水) 16:00	毎日	66kV紋別東線(遠軽・紋別)2L
2027/ 3/16(火) 8:00	2027/ 3/17(水) 16:00	毎日	66kV紋別線(遠軽・紋別)
2027/ 3/16(火) 9:00	2027/ 3/17(水) 17:00	連続	66kV石狩線(茨戸・石狩)1L
2027/ 3/18(木) 9:00	2027/ 3/18(木) 11:00	連続	66kV千歳線(千歳・早来)1L
2027/ 3/18(木) 11:00	2027/ 3/18(木) 13:00	連続	66kV千歳線(千歳・早来)2L
2027/ 3/18(木) 13:00	2027/ 3/31(水) 11:30	連続	66kV千歳線(千歳・早来)1L
2027/ 3/18(木) 13:00	2027/ 3/31(水) 11:30	連続	66kV千歳線(千歳・早来)2L
2027/ 3/30(火) 9:00	2027/ 3/30(火) 15:00	連続	他社送電線(宇内別系統No.10)